FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25792.000458/2024-04

Subunidade/Unidade: Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD

Instrumento Jurídico nº: não aplicável

Contrato nº: 02/2025

Vigência do contrato: 06/02/2025 a 06/02/2028

Projeto Fiotec: ILMD-002-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Rita Suely Bacuri de Queiroz SIAPE 1287488

Valor total do contrato: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

Período deste relatório: 07/08/2025 a 06/08/2028

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto Fortalece SUS – 2ª etapa.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Continuação da promoção do fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS na Amazônia por meio de pesquisa, inovação e formação em saúde, baseada em estratégias de mobilização social.

2.2. Específicos:

- Pesquisar as condições de vida e de saúde de mulheres migrantes no Brasil para identificar as condições de vida e de saúde de mulheres migrantes e seus filhos no Brasil.
- Pesquisar as relações entre exclusão social, condições de saúde e acesso da população LGBTQIAP+ aos serviços do SUS.
- Promover a estruturação de redes de comunicação entre profissionais de saúde e ambiente através da criação de plataformas para troca de conhecimentos e experiências entre profissionais de saúde e de educação da região, promovendo cursos, workshops e seminários.

• Desenvolver materiais educacionais e de popularização da ciência para utilização em escolas e comunidades para promover saúde e bem-estar de forma interativa e envolvente.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR	R$	VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 - Realizar a gestão e articulação dos processos interligados ao gerenciamento do projeto	47%	53%	252.149,38	34.334,49	217.814,89
2 - Realizar a pesquisa das condições de vida e de saúde de mulheres migrantes no Brasil	20%	80%	252.370,26	23.546,33	228.823,93
3 - Realizar a pesquisa as relações entre exclusão social, condições de saúde e acesso da população LGBTQIAP+ aos serviços do SUS.	15%	85%	192.066,48	42.025,16	150.041,32
4- Promoção de redes de comunicação entre profissionais de saúde e ambiente através da criação de plataformas para troca de conhecimentos e experiências entre profissionais de saúde e de educação da região	15%	85%	435.711,48	17.485,99	418.225,49

5 - Desenvolvimento de materiais educacionais e de popularização da ciência.	10%	90%	367.702,40	49.960,99	317.741,41

4. Resultados Alcançados:

Até o momento as ações do projeto têm se desenvolvido conforme planejado, estruturando-se as equipes para as ações neste primeiro mês.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **RITA SUELY BACURI DE QUEIROZ**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 14/08/2026, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6555524** e o código CRC **F83655A5**.

Referência: Processo nº 25792.000458/2024-04 SEI nº 6555524

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025