Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25430.000417/2025-08

Subunidade/Unidade: LAVSA/EPSJV

Instrumento Jurídico

Emenda Parlamentar nº 44830004 Deputado Tarcísio Motta

Emenda Parlamentar nº: 448300023 Deputado Pastor Henrique Vieira

Contrato nº: 07/2025

Vigência do contrato: 13/10/2025 a 13/04/2027

Projeto Fiotec: EPSJV-003-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Paulo Cesar de Castro Ribiero Mat. SIAPE:1212971

Valor total do contrato: R$ 2.461.800,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos reais)

Período deste relatório:

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto "Formação de Agentes Populares de Alimentação para Cozinhas Solidárias nas Perspectivas da Agroecologia e Soberania Alimentar"

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Desenvolver ações de educação, pesquisa e fortalecimento territorial em soberania e segurança alimentar e nutricional com base nos princípios da agroecologia, voltadas para lideranças e educadores populares, trabalhadores de cozinhas solidárias, voluntários e assistidos, visando também fortalecer a organização popular nos territórios das cozinhas, o desenvolvimento produtivo local, a promoção da saúde e o enfrentamento da insegurança alimentar em populações vulnerabilizadas no estado do Rio de Janeiro.

2.2. Específicos

− Potencializar a perspectiva crítico-emancipatória dos educandos no contexto técnico político da soberania e segurança alimentar, agroecologia e boas práticas de manipulação de alimentos, formando-os como agentes populares de alimentação e qualificando-os para
o desenvolvimento da pesquisa territorial.
− Promover intercâmbios entre alunos/egressos das ações educativas com espaços que atuem a partir dos princípios da agroecologia, educação popular e SSAN.
− Fortalecer a organização popular a partir das lideranças territoriais, promovendo o desenvolvimento local numa perspectiva de saúde ampliada e de consolidação da SSAN.
− Realizar pesquisa de campo com a participação dos Agentes Populares de Alimentação, visando mobilizar e articular redes territoriais para ações coletivas de promoção da saúde e enfrentamento da insegurança alimentar, utilizando a pesquisa como instrumento de
avaliação e reflexão metodológica.
− Elaborar materiais educativos e de comunicação em saúde, com ênfase na agroecologia e na SSAN, voltados para o fortalecimento de redes de articulação nos territórios.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

	EXECUÇÃO FÍSICA

META	% REALIZADO	% A REALIZAR
Meta 01: Estruturação da equipe, planejamento e implantação do projeto	94% - Execução física realizada Valor Executado: R$195.220,20	6% - Execução Física a realizar Valor a Executar: 12.780,20
Meta 02: Desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, material didático e divulgação científica	30% - Execução física realizada Valor Executado: R$6.976,26	70% - Execução Física a realizar Valor a Executar: 998.954,52
Meta 03: Realização do Curso de SSAN e da pesquisa de territorialização	15% - Execução física realizada Valor Executado: 0,00	85% - Execução Física a realizar Valor a Executar: 1.139.635,82
Meta 04: Oficinas para a avaliação das ações do projeto	0% Valor Executado: 0,00	100% Valor a Executar: 29.927,23

4. Resultados Alcançados:

As atividades desenvolvidas no âmbito da Meta 3 possibilitaram avanços significativos na preparação do **Curso de Desenvolvimento Profissional – Formação de Agentes Populares Promotores de Segurança e Soberania Alimentar no contexto das Cozinhas Solidárias** e na consolidação do processo político-pedagógico do projeto.

Principais resultados alcançados:

- **Organização e planejamento das atividades**
  - ü Elaboração de uma proposta de cronograma de reuniões e atividades voltadas à pesquisa e à produção de material didático.
  - ü Criação de um drive com pastas específicas para o arquivamento e organização dos materiais relacionados à pesquisa e ao material didático do projeto.
- **Desenvolvimento da pesquisa**
  - ü O Grupo de Trabalho elaborou um documento orientador com proposta de organização das contribuições por eixos temáticos:
    - Ø Caracterização das cozinhas solidárias;
    - Ø Perfil de atendimento e público atendido;
    - Ø Relação com o território;
    - Ø Impacto na segurança alimentar e nutricional.

· **Realização de oficina pedagógica e de pesquisa**

Ø Realização da Oficina de Alinhamento Pedagógico e de Pesquisa em 04/03/2026, das 09h às 17h, como parte do projeto Formação de Agentes Populares de Alimentação para Cozinhas Solidárias na perspectiva da Agroecologia e da Soberania Alimentar, em parceria com o Fórum Estadual de Cozinhas Solidárias do RJ.

· **Elaboração e aprovação do plano de curso**

Os resultados alcançados evidenciam que a Meta 3 encontra-se em pleno processo de execução, com a realização das ações preparatórias necessárias para a implementação do curso. Tais avanços estabelecem bases sólidas para o desenvolvimento das atividades formativas previstas nas etapas subsequentes do projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **MARCIA VALÉRIA G. CARDOSO MOROSINI**, **Diretor(a) Substituto(a)**, em 17/04/2026, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6122136** e o código CRC **CCD852FD**.

Referência: Processo nº 25430.000417/2025-08 SEI nº 6122136

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025