FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.004869/2024-11

Subunidade/Unidade: EFA/2030-FIOCRUZ/PR/GAB

Instrumento Jurídico: TED 102/2024

Contrato nº: 13/2025

Vigência do contrato: 21/02/2025 a 21/02/2028

Projeto Fiotec: PRES-017-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Paulo Ernani Gadelha Vieira, coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, EFA/2030-FIOCRUZ, paulo.gadelha@fiocruz.br SIAPE 0463086, CPF 422.312.997-04.

Valor total do contrato: R$ 9.675.814,61 (Nove milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quatorze e sessenta e um centavos).

Período deste relatório: 22/02/2025 a 30/01/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Estudos prospectivos sobre o futuro da atenção à saúde especializada e Avaliação da Implementação da Rede Alyne".**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Desenvolver estudos prospectivos que subsidiem o planejamento estratégico da atenção especializada à saúde no SUS, considerando o impacto das novas tecnologias, as necessidades de financiamento e a capacidade de resposta a emergências, com especial atenção à redução de desigualdades regionais e socioeconômicas na saúde materna e infantil.

2.2. Específicos

- Realizar estudos prospectivos que abordem as dimensões organizacionais, tecnológicas e de práticas de cuidado na atenção especializada em saúde, além de analisar a gestão de redes e dispositivos de financiamento de serviços especializados;

- Desenvolver e implementar metodologias de monitoramento e revisão de cenários prospectivos, acompanhadas de ações de capacitação e disseminação de resultados, visando à melhoria contínua da atenção especializada no Sistema Único de Saúde.

- Implementar um sistema de monitoramento e acompanhamento da Rede Alyne, com a criação de um painel de indicadores e uma matriz de regionalização, visando a análise contínua da implementação, o diagnóstico situacional das fases de desenvolvimento e a identificação de oportunidades de melhoria em territórios prioritários Analisar o impacto das inovações tecnológicas nos custos e financiamento da atenção especializada no SUS, com foco específico na Rede Alyne.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1– Desenvolver estudos prospectivos sobre o futuro da atenção à saúde especializada em suas dimensões organizacionais, tecnológicas e relativa às práticas de cuidado, visando apoiar o planejamento estratégico de investimentos para o fortalecimento e capacitação do sistema de saúde brasileiro.	25%	75%
2 - Disseminação de resultados e produtos e ações de capacitação em metodologias de prospecção, planejamento estratégico e análise de cenários.	10%	90%
3 - Definir indicadores de monitoramento dos processos de trabalho, de análise da situação corrente e das ações iniciais de implementação da rede em territórios prioritários.	25%	75%
4 - Criação da matriz de acompanhamento do plano de Regionalização da Rede Alyne e diagnóstico situacional da implementação das fases 1 e 2.	25%	75%
5 - Desenvolvimento do painel de impacto para acompanhamento longitudinal, do guia de priorização para orientar a utilização de políticas como instrumento de prevenção e diagnóstico situacional da fase 3 de implementação.	25%	75%

4. Resultados Alcançados:

META 01:

Entrega de oito Termos de Referência dos estudos realizados no âmbito do projeto. **(Anexo 1 ao 8)**

Tema	**Especialista convidado**
Tecnologias diagnósticas laboratoriais	Irina Riediger (Instituto de Biologia Molecular do Paraná)
Tecnologias diagnósticas de imagem	Rosana Souza Rodrigues (Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino e UFRJ
Biologia molecular: terapias celulares, imunológicas e gênicas	Martin Bonamino (INCA/MS)
Tecnologias e técnicas cirúrgicas	Rodrigo Otávio Araújo (INCA/MS)
Engenharia de tecidos, biomateriais, próteses e implantes	José Mauro Granjeiro (UFF e Inmetro)
Tecnologias reprodutivas, gênero e saúde sexual	Maria do Carmo Borges de Souza (UFRJ)
Futuro dos medicamentos	Helvécio Rocha (CDTS/Fiocruz)
Vacinas e biofármacos	Ivna Silveira (Bio-Manguinhos/Fiocruz

Dois seminários temáticos on-line, com apresentação dos resultados parciais alcançados:

- A Saúde no Brasil em 2050: Futuros das Tecnologias Médicas, realizado em 13 de outubro de 2025, com os seguintes temas e participantes: 1) Medicina Laboratorial no Brasil até 2050 (Irina Riediger - gerente de Desenvolvimento Tecnológico - IBMP); 2) Futuros das terapias celulares, imunológicas e gênicas (Martin Bonamino - INCA | Fiocruz); 3) Tendências Tecnológicas em Vacinas e Biofármacos (Ivna Silveira -Bio-Manguinhos - Fiocruz); 4) Caminhos dos medicamentos até 2050 (Helvécio Rocha - CDTS - Fiocruz). Coordenação: Antônio Carlos Campos de Carvalho. Seminário transmitido pela VideoSaúde – Distribuidora da Fiocruz e disponibilizado no link: https://www.youtube.com/live/ODbvg1u7h1Q

- A Saúde no Brasil em 2050: Futuros das Tecnologias Médicas 2, realizado em 3 de novembro de 2025, com os seguintes temas e participantes: 1) Diagnóstico por imagem no Brasil em 2050 (Rosana Rodrigues - UFRJ | Rede D'Or); 2) Engenharia tecidual, biomateriais, órteses e próteses no Brasil em 2050 (José Granjeiro - InMetro | UFF); 3) A Cirurgia no Brasil em 2050 (Rodrigo Otávio Araújo - INCA); 4) Tecnologias reprodutivas, gênero e saúde sexual: horizontes para 2050 (Maria do Carmo B. de Souza - Fertipraxis Centro de Reprodução Assistida | UFRJ). Coordenação: José Carvalho de Noronha. Seminário transmitido pela VideoSaúde – Distribuidora da Fiocruz e disponibilizado no link: https://www.youtube.com/live/bMM5jScq5Jg

META 02:

Realizada estimativa preliminar do número total de páginas para publicação em formato livro: cerca de 500 páginas, contando sumário, prefacio e apresentação. Realizado contato preliminar com a coordenação da editora Edições Livres, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, para publicação do livro em formato digital.

ETAPA	**PRAZO**
Definição de cronograma de produção e lançamento da versão digital - Revisão (ortografia, gramática)	Dezembro de 2025 a fevereiro de 2026
Diagramação para publicação dos estudos como Textos para Discussões no portal Saúde Amanhã	Janeiro a março de 2026
Elaboração de prefácio, introdução e elementos pré-textuais (sumário etc.)	Fevereiro a abril de 2026

Diagramação para publicação em formato livro digital	Abril e maio de 2026
Seminários de lançamento do livro digital	Junho de 2026

META 03:

Realizada revisão estruturada da literatura para identificação e seleção de novos indicadores; Seleção de indicadores de avaliação de implementação de políticas de saúde; Identificação das fichas metodológicas dos indicadores; Avaliação e definição de quais indicadores poderiam ser adaptados e incorporados ao contexto de monitoramento da Rede; Identificação em bases oficiais de informações que subsidiaram a construção de novos indicadores; Definição de novos indicadores e suas respectivas fichas metodológicas com foco no pré-natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; sistema logístico; sistema de apoio; e sistema de governança. Escrita de artigo científico (Artigo submetido à revista Cadernos de Saúde Pública no dia 04/11/25).

META 04:

Refinamento da seleção das fontes; Levantamento por região da capacidade instalada (APS, maternidades, leitos obstétricos e neonatais), dos fluxos e caminhos assistenciais e prioridades regionais definidas pela SES/SMS; Definição de indicadores de processo e resultados de forma simultânea com a seleção de indicadores para avaliar o monitoramento da implementação da Rede. Identificação de metas e ações específicas para populações vulnerabilizadas, indicadores desagregados por raça/cor e estratégias de equidade adscritas no plano regional e acompanhamento dos avanços, dificuldades e resultados ao longo do tempo.

META 05:

Elaboração inicial dos quadros de indicadores para monitoramento dos critérios de financiamento, elegibilidade e acompanhamento de impacto com recorte por raça/cor. Organizando por macrorregiões, microrregiões e municípios, em séries temporais considerando: Raça/cor; Risco obstétrico; Idade; Território; e Vulnerabilidades (rural, ribeirinho, quilombola, indígena). Mapeamento dos fatores de risco e determinantes estruturais: Racismo institucional como determinante da mortalidade; Desigualdades étnico-raciais e territoriais; Baixo acesso a serviços de qualidade; Falhas no cuidado ao risco obstétrico e neonatal.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA**, **Pesquisador em Saúde Pública**, em 23/02/2026, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5912246** e o código CRC **AC112CAE**.