Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.003012/2025-56

Subunidade/Unidade: DIREX/PR

Instrumento Jurídico: TED 02/2025

Contrato nº: 60/2025

Vigência do contrato: 13/06/2025 até 13/06/2028

Projeto Fiotec: DIREX-008-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: *Fabio Rodrigues Lamin – Coordenador do projeto - COGEPLAN – fabio.lamin@fiocruz.br - SIAPE 1897942 - CPF: ***.171.826-***

Valor total do contrato: R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)

Período deste relatório: Outubro/2025 a Janeiro/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Qualificação do planejamento e monitoramento das ações do SUS por meio da articulação interfederativa e participativa"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecimento da Articulação Interfederativa e Participativa para Aprimoramento da Governança do SUS)

2.2. Específicos

·Ampliar e aprimorar o processo de planejamento e governança no SUS.

·Desenvolver e implementar processos formativos para a qualificação do planejamento, Gestão Interfederativa, participativa e governança no SUS.

·Disseminar conhecimento e estimular a troca de experiências em diversos níveis de governo e Sociedade Civil.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Meta 01: **Ampliar e aprimorar o processo de planejamento e governança no SUS.**

Atividade Fiocruz 1.1: Sistematizar e analisar informações referentes ao processo de regionalização,

planejamento regional integrado e instrumentos de planejamento no sus.

Atividade Fiocruz 1.2: Apoiar tecnicamente os territórios nos processos que envolvam planejamento, regionalização, instrumentos de planejamento e governança no sus.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 1.3: Atividades de Iniciação/contratação do Projeto.

Atividade Fiotec 1.4: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.6: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade RPA, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.7: Contratação de pessoa jurídica para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.8: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 1.9: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 1.10: Aquisição de material de escritório e papelaria.

Meta 02: **Desenvolver e implementar processos formativos para a qualificação do planejamento, Gestão Interfederativa, participativa e governança no SUS.**

Atividade Fiocruz 2.1: Ofertar curso, na modalidade EAD, para atualização em planejamento e gestão do sistema único de saúde com ênfase na utilização do DIGISUS - módulo planejamento – DGMP

Atividade Fiocruz 2.2: Ofertar curso, na modalidade EAD, para a qualificação em planejamento e governança do sistema único de saúde com ênfase nos processos de regionalização, para gestores, trabalhadores e conselheiro de saúde, distribuídos de forma equitativa.

Atividade Fiocruz 2.3: Ofertar processo formativo para gestores, técnicos da área de planejamento e conselheiros de saúde no SUS.

Atividade Fiocruz 2.4: Ofertar curso de especialização em gestão interfederativa e participativa para o DGIP e para o serviço de articulação interfederativa e participativa das superintendências do ministério da saúde.

Atividade Fiocruz 2.5: Qualificar gestores, trabalhadores e usuários do sus em educação popular em saúde.

Atividade Fiocruz 2.6: Ofertar cursos livres de atualização e/ou de aperfeiçoamento, em temáticas vinculadas à gestão interfederativa e participativa.

Atividade Fiocruz 2.7: Qualificar gestores, trabalhadores e controle social no sus, no desenvolvimento de ações e governança tripartite.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 2.8: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.9: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.10: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade RPA, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.11: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 2.12: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 2.13: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Atividade Fiotec 2.14: Aquisição de material de escritório e papelaria.

Meta 03: **Disseminar conhecimento e estimular a troca de experiências em diversos níveis de governo e sociedade civil.**

Atividade Fiocruz 3.1: Realização de encontros (locais, regionais e nacionais) e produção de material técnico, didático e de divulgação com foco na temática da gestão interfederativa e participativa.

Atividade Fiocruz 3.2: Desenvolvimento de um repositório virtual no DGIP, para disseminação de conhecimento produzido.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 3.3: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.4: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade RPA, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.6: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 3.7: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 3.8: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Atividade Fiotec 3.9: Aquisição de material de escritório e papelaria.

Meta 4: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do projeto.

Atividade Fiocruz 4.1: Preparação e disponibilização dos instrumentos essenciais para viabilizar a condução das atividades operacionais do projeto, incluindo cadastramentos, treinamentos e manuseio dos sistemas de informações que dão suporte ao gerenciamento do projeto.

Atividade Fiocruz 4.2: Realizar reuniões técnicas e de planejamento com os atores envolvidos no Projeto.

Atividade Fiocruz 4.3: Consolidação e sistematização das atividades desenvolvidas e realizadas a partir das metas previstas.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 4.4: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 4.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 4.6: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade RPA, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 4.7: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 4.8: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 4.9: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Atividade Fiotec 4.10: Aquisição de material de escritório e papelaria.

Atividade Fiotec 4.11: Prestação de contas parcial e final do Projeto.

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 – Ampliar e aprimorar o processo de planejamento e governança no SUS.	26%	74%	R$ 37.925.076,60	R$ 11.842.803,47	R$ 26.082.273,13
2 - Desenvolver e implementar processos formativos para a qualificação do planejamento, Gestão Interfederativa, participativa e governança no SUS.	3%	97%	R$ 4.358.511,00	R$ 1.562.939,11	R$ 2.795.571,89

3 - Disseminar conhecimento e estimular a troca de experiências em diversos níveis de governo e sociedade civil.	1%	99%	R$ 2.527.502,40	R$ 875.919,72	R$ 1.651.582,68
4 - Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do projeto.	0%	100%	R$ 188.910,00	R$ 86.967,70	R$ 101.942,30

4. Resultados Alcançados:

Meta 1

- Reunião de planejamento do projeto - organização de fluxos operacionais e administrativos

- Organização do processo de trabalho através da estruturação de equipe

- Ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação dos processos de planejamento no SUS

- Avanço estruturado na formulação e organização da proposta da Política Nacional de Regionalização, através de realização da Oficina “Base para a construção de uma Política Nacional de Regionalização no SUS”

- Qualificação técnica da proposta normativa, com análise sistemática de impactos, riscos e alternativas regulatórias, fortalecendo a segurança jurídica e a aderência interfederativa.

- Aprimoramento dos instrumentos de gestão e maior coerência entre planejamento, execução orçamentária e prestação de contas.

- Ampliação do alinhamento institucional entre União, estados e municípios, com fortalecimento dos espaços de pactuação e cooperação técnica.

- Fortalecimento das capacidades técnicas de gestores e instâncias regionais, contribuindo para a implementação qualificada das diretrizes em construção.

- Ampliação da participação institucional e qualificação do debate federativo no processo de construção das diretrizes de regionalização e planejamento.

Meta 2

- Compartilhamento das diretrizes DGIP e planejamento de ações formativas

- Levantamento de sistemas de informação e definição de processos de cadastramento e treinamento da equipe

- Definição de modelo, temáticas, público alvo e abrangência das qualificações necessárias para o sistema de planejamento do SUS

Meta 3

- Organização do processo de trabalho através da troca Fiocruz / MS, viabilizando o acesso aos sistemas de produção e de ambiente teste, para reconhecimento das funcionalidades por perfil.

Meta 4

- Não houveram atividades realizadas no período

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **FABIO RODRIGUES LAMIN**, **Coordenador(ª) Geral de Planejamento Estratégico**, em 18/03/2026, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6011466** e o código CRC **8F5D73D8**.