FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000566/2025-21 **Subunidade/Unidade:** GERENCIA REGIONAL DE BRASÍLIA - FIOCRUZ BRASÍLIA

Contrato nº: 13/2026 (SEI nº 5817849)

Vigência do contrato: 16/01/2026 a 16/04/2028

Projeto Fiotec: GEREB 022 FIO 26

Coordenador(a) Geral do contrato: Osvaldo Peralta Bonetti - SIAPE nº 3829696

Valor total do contrato: R$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais),

Período deste relatório: 16/01/2026 a 20/08/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto***: "Promoção de Práticas de Educação Popular e de Desenvolvimento Saudável e Sustentável nos Territórios do Rio Grande do Sul".***

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Implementar e fortalecer práticas de Educação Popular e de Desenvolvimento saudável e sustentável nos territórios do Rio Grande do Sul.

2.2. Específicos

· Promover espaços de formação coletiva que tenham como eixo teórico-metodológico a Educação Popular;

· Elaborar cartografia social com dados que reflitam a situação socioeconômica e sanitária dos territórios;

· Implantar metodologias participativas que promovam o debate acerca do acesso ao Sistema Único de Saúde, do direito à saúde, e do desenvolvimento saudável e sustentável dos territórios;

· Incentivar a identificação de práticas de promoção e prevenção da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, a partir do referencial teórico da Educação Popular e das metodologias participativas;

· Apoiar a constituição de redes solidárias, fóruns de participação territorial e de formação para o fortalecimento dos territórios, dos espaços de participação social e de controle social e das políticas públicas.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	**% A REALIZAR**
Meta 1: **Ofertar Curso de Formação de Educação Popular em Saúde**	5%	95%
Meta 2: **Realizar eventos pedagógicos para formação e mobilização/articulação nos territórios.**	5%	95%
Meta 3: **Ofertar formação em Desenvolvimento Saudável e Sustentável utilizando o referencial teórico-metodológico da Educação Popular em territórios do campo (rural) do Rio Grande do Sul.**	5%	95%
Meta 4: **Realizar ações de Educação Popular e de fortalecimento da participação social e popular nos territórios.**	5%	95%

4. Resultados Alcançados:

No período abrangido pelo relatório, foram alcançados resultados principalmente relacionados à organização e ao planejamento das ações formativas.

Na Meta 1, foi pactuada a realização, em novembro de 2026, de uma oficina para construção da proposta pedagógica e metodológica do Curso de Formação em Educação Popular em Saúde, ficando previsto para outubro o mapeamento dos territórios e a definição das localidades das turmas.

Na Meta 2, também foram estruturadas as etapas preparatórias para as rodas de conversa, os seminários pedagógicos e os encontros de avaliação, cujos cronogramas e locais serão definidos após a consolidação da proposta formativa.

Na Meta 3, foi promovida reunião de parametrização das diretrizes e da proposta pedagógica da formação em Desenvolvimento Saudável e Sustentável, com a participação de lideranças de Palmeira das Missões, Trindade do Sul, Seberi, Cachoeira do Sul, Progresso e Santa Cruz do Sul. Como resultado, foram definidos os eixos alimentação, saúde e agroecologia, articulados a metodologias participativas, à

Educação Popular e à pedagogia da alternância. Também foram estabelecidas estratégias de mobilização do público prioritário e iniciada a organização de seminários pedagógicos em Seberi, abrangendo as macrorregiões Norte e Noroeste, e em Santa Cruz do Sul, contemplando a macrorregião Central do estado.

Na Meta 4, destacam-se a participação no Encontro Regional da Rede Unida, em Santa Maria, e no 17º Congresso Internacional da Rede Unida, em São Luís, espaços que possibilitaram o intercâmbio de experiências, metodologias e estratégias de fortalecimento do SUS, da participação social e da Educação Popular em Saúde. Foram ainda planejadas ações para a formação de agentes populares das juventudes do Rio Grande do Sul e para a celebração do centenário da Associação Brasileira de Enfermagem.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Osvaldo Peralta Bonetti
Coordenador do Projeto
Fiocruz Brasília
SIAPE nº 3829696

Documento assinado eletronicamente por **OSVALDO PERALTA BONETTI**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 20/08/2026, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5969599** e o código CRC **AA967F0D**.