RELATÓRIO

Relatório de Execução Física

N° do Processo SEI: 25030.001084/2025-39

Subunidade/Unidade: Coleções Biológicas

Instrumento Jurídico: LOA

Contrato nº: 22/2025

Vigência do contrato: 28/07/2025 - 28/01/2027

Projeto Fiotec: IOC-015-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Dr. Paulo Sérgio D'Andrea, Matrícula/Siape n°: 0464025

Valor total do contrato: R$ 622.400,00 (seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais)

Período deste relatório: 07/2025 - 09/2025

1. Objeto da contratação: Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: "Coleções Biológicas para o Futuro: Inovação, Memória e Excelência em Biodiversidade".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Fortalecer e dar suporte às atividades desenvolvidas pelas Coleções Biológicas do IOC/Fiocruz, promovendo a excelência na preservação, ampliação, qualificação e visibilidade desses acervos, essenciais para a saúde pública, pesquisa e inovação.

2.2. Específicos

- Preservar e ampliar os acervos das 22 coleções biológicas reconhecidas institucionalmente; · Implementar e consolidar a Gestão da Qualidade;
- Promover a digitalização dos dados;
- Fortalecer a infraestrutura física e tecnológica;
- Garantir a capacitação contínua das equipes técnicas;
- Ampliar e qualificar a prestação de serviços à sociedade e ao SUS;
- Promover a visibilidade das coleções e sua inserção em redes nacionais e internacionais.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA	VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA

	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 – Fortalecimento das Coleções Biológicas do IOC com suporte à preservação, ampliação, qualificação e visibilidade de seus acervos	0%	100%	R$ 558.055,25	--	R$ 558.055,25

4. Resultados Alcançados:

As atividades não foram iniciadas tendo em vista que ainda não tivemos o recebimento do recurso da primeira parcela.

Logo, o projeto não possui resultados nesse primeiro mês, pois estamos aguardando liberação de recurso para iniciarmos as atividades.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2025

Dr. Paulo Sérgio D'Andrea

Coordenador do Projeto

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **PAULO SERGIO D ANDREA**, **Pesquisador em Saúde Pública**, em 04/09/2025, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5390335** e o código CRC **07A8CD02**.

Referência: Processo nº 25030.001268/2025-07 SEI nº 5390335