FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.
Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.003829/2025-24
Subunidade/Unidade: PR/DE
Instrumento Jurídico (TED) nº: 02/2025
Contrato nº: 90/2025
Vigência do contrato: 11/08/2025 a 11/08/2028
Projeto Fiotec: DIREX-014-FIO-25
Coordenador(a) Geral do contrato: Claudia de Souza Ferreira Martins - Coordenadora do projeto - COGEPLAN - claudia.martins@fiocruz.br - SIAPE 1555766 - CPF: 879.***.***-20
Valor total do contrato: R$ 85.500.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais)
Período deste relatório: Outubro/2025

1. Objeto da contratação:
Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: Gestão Territorial Integrada para Redução de Vulnerabilidades e Promoção da Saúde em Comunidades de Favelas e Periferias Urbanas."**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:
2.1. Geral:
Promover a melhoria das condições de vida e de saúde da população residente em áreas urbanas com insegurança jurídica de posse e falta de endereçamento oficial das moradias por meio da integração de ações de regularização fundiária, fortalecimento das políticas públicas de saúde e planejamento urbano, com foco na mitigação e prevenção de riscos e desastres socioambientais.

2.2. Específicos

- Contribuir no Fortalecimento e qualificação das políticas públicas em favelas e comunidades periféricas urbana;
- Apoiar na Formatação e institucionalização de rede de nacional de qualificação territorial para população residente em áreas urbanas com insegurança jurídica de posse;
- Contribuir na Revisão de instrumentos de regularização fundiária e garantia de posse em favelas urbanas;
- Apoiar na elaboração de documentos estruturantes de qualificação urbana em favelas;
- Apoiar à elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos e de Desastres;
- Contribuir na elaboração de documentos estruturantes de mapeamento de riscos e de desastres;

- Promover a Capacitação de profissionais de municípios, Estados e comunidades de favelas urbanas

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Meta 01: Contribuir no desenvolvimento institucional e normativo de políticas públicas de qualificação de territórios socialmente vulneráveis

Atividade Fiocruz 1.1: Apoiar na definição e aplicação de metodologia para avaliação das políticas públicas de qualificação territorial;
Atividade Fiocruz 1.2: Promover a realização de oficinas técnicas sobre avaliação das políticas públicas de qualificação territorial em municípios e comunidades de favelas;
Atividade Fiocruz 1.3: Apoiar na elaboração de relatórios técnicos das atividades das oficinas;
Atividade Fiocruz 1.4: Promover a Publicação de material técnico de avaliação de política pública;
Atividade Fiocruz 1.5: Contribuir na avaliação da capacitação para Municípios e Comunidades de Favelas Urbanas;
Atividade Fiocruz 1.6: Elaborar cursos de capacitação para municípios e comunidades de favelas urbanas em políticas públicas de qualificação de territórios;
Atividade Fiocruz 1.7: Ofertar 1.000 vagas de capacitação para municípios e comunidades de favelas;
Atividade Fiocruz 1.8: Contribuir no levantamento dos dados sobre investimentos e obras do Governo Federal nas periferias brasileiras, ações desenvolvidas pelos próprios territórios periféricos, iniciativas reconhecidas pelo Prêmio Periferia Viva e informações de Mapeamento Popular para solidificação da agenda dos territórios periféricos;
Atividade Fiocruz 1.9: Apoiar no mapeamento das ações de endereçamento e gestão de riscos apoiados pela União;
Atividade Fiocruz 1.10: Desenvolver banco de dados referentes às periferias brasileiras, a fim de conceber estudos tipológicos que abarquem todo o universo de territórios elegíveis à implementação dessas políticas públicas.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:
Atividade Fiotec 1.11: Atividades de Iniciação/contratação do Projeto;
Atividade Fiotec 1.12: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 1.13: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 1.14: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 1.15: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta;
Atividade Fiotec 1.16: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.
Atividade Fiotec 1.17: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material dos cursos;
Atividade Fiotec 1.18: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões temáticas;

Meta 02: Desenvolver ações coordenadas de qualificação de territórios vulneráveis para promoção de qualidade de vida, por meio de atividades de formação, construção de redes de assessoria técnico-científicas e de conhecimento.

Atividade Fiocruz 2.1: Definir prioridades e estratégias de atuação dos Núcleos Estratégicos de Regularização Fundiária;
Atividade Fiocruz 2.2: Realizar a pactuação das metas e prioridades com Instituições de Ensino Federais

parceiras;
Atividade Fiocruz 2.3: Apoiar na realização do monitoramento de desempenho dos Polos Regionais;
Atividade Fiocruz 2.4: Contribuir na orientação técnica, jurídica e social em casos complexos de regularização fundiária, incluindo a proposição de atos normativos;
Atividade Fiocruz 2.5: Promover a realização de diagnósticos fundiários e estudos para consolidação da política fundiária urbana no país (tipologias de irregularidade fundiária e de endereçamento, conflitos fundiários urbanos, fatores de hipervulnerabilidade socioterritorial);
Atividade Fiocruz 2.6: Contribuir na articulação institucional, atuando como instância de coordenação, monitoramento e suporte técnico-científico às ações tidas como prioritárias e complexas e garantindo a qualidade e eficiência das ações executadas nos territórios atendidos;
Atividade Fiocruz 2.7: Promover a implementação de Rede de Regularização Fundiária e melhorias urbanas para qualidade de vida;
Atividade Fiocruz 2.8: Elaborar e revisar material educativo sobre regularização fundiária e melhorias urbanas para qualidade de vida.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:
Atividade Fiotec 2.9: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 2.10: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 2.11: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 2.12: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta;
Atividade Fiotec 2.13: Pagamento de diárias necessários para execução da meta;
Atividade Fiotec 2.14: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material do educativo;
Atividade Fiotec 2.15: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Meta 03: Realizar apoio institucional para mapeamento de riscos e de desastres.

Atividade Fiocruz 3.1: Desenvolver métodos e ferramentas para a elaboração de 20 planos Municipais de Redução de Riscos de Desastres em parceria com Universidades Públicas;
Atividade Fiocruz 3.2: Contribuir na elaboração de material educativo e guias/manuais de mapeamento de riscos e de desastres;
Atividade Fiocruz 3.3: Realizar a capacitação de estudantes e profissionais de municípios na metodologia de Planos Municipais de Redução de Riscos de Desastres;

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:
Atividade Fiotec 3.4: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 3.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 3.6: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 3.7: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta;
Atividade Fiotec 3.8: Pagamento de diárias necessários para execução da meta;
Atividade Fiotec 3.9: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material do Programa de Formação;
Atividade Fiotec 3.10: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Meta 04: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.

Atividade Fiocruz 4.1: Preparação e disponibilização dos instrumentos essenciais para viabilizar a condução das atividades operacionais do projeto, incluindo cadastramentos, treinamentos e manuseio dos sistemas de informações que dão suporte ao gerenciamento do projeto;
Atividade Fiocruz 4.2: Realizar reuniões técnicas e de planejamento com os atores envolvidos no Projeto;
Atividade Fiocruz 4.3: Consolidação e sistematização das atividades desenvolvidas e realizadas a partir das metas previstas;

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:
Atividade Fiotec 4.4: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 4.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 4.6: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta;
Atividade Fiotec 4.7: Cotação e emissão de passagens para visita aos Estados e Municípios necessários a execução da meta;
Atividade Fiotec 4.8: Pagamento de diárias necessários para execução da meta;
Atividade Fiotec 4.9: Contratação de pessoa jurídica na área de tecnologias educacionais para execução da meta;
Atividade Fiotec 4.10: Aquisição de software para execução da meta;
Atividade Fiotec 4.11: Contratação de pessoa jurídica para diagramação de materiais técnicos e criação de conteúdos digitais;
Atividade Fiotec 4.12: Aquisição de materiais personalizados para Oficinas e Reuniões;
Atividade Fiotec 4.13: Aquisição de material de escritório e papelaria;
Atividade Fiotec 4.14: Prestação de contas parcial e final do Projeto.

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$
1 – Contribuir no desenvolvimento institucional e normativo de políticas públicas de qualificação de territórios socialmente vulneráveis	52%	48%	**R$ 30.549.439,49**	**R$ 15.885.708,53**	**R$ 14.663.730,96**

2 - Desenvolver ações coordenadas de qualificação de territórios vulneráveis para promoção de qualidade de vida, por meio de atividades de formação, construção de redes de assessoria técnico-científicas e de conhecimento	51%	49%	**R$ 34.864.629,60**	**R$ 17.780.961,09**	**R$ 17.083.668,51**
3 - Realizar apoio institucional para mapeamento de riscos e de desastres.	45%	55%	**R$ 14.269.736,80**	**R$ 6.421.381,56**	**R$ 7.848.355,24**
4 - Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.	45%	55%	**R$ 5.816.194,11**	**R$ 2.617.287,34**	**R$ 3.198.906,77**

4. Resultados Alcançados:

Meta 1 - Contribuir no desenvolvimento institucional e normativo de políticas públicas de qualificação de territórios socialmente vulneráveis

Produtos e resultados obtidos

Atividades realizadas	**% executado**	**Atividades a realizar**	**% a executar**
Elaboração e oferta de Curso sobre urbanização, gestão de riscos, participação popular e outros elementos fundamentais para a transformação dos territórios, junto à Universidade Federal do ABC Paulista	30%	Finalização da primeira turma e definição de nova oferta	70%
Estruturação de Programa de Formação Periferia sem Risco		Convite aos conteudistas, gravação das aulas, revisão e validação do conteúdo, produção de vídeos, estruturação em plataforma EAD, lançamento do módulo ambientação em 13/10/2025	

Realização de reuniões com especialistas para discussão e estruturação do Programa de Formação Periferias sem Risco	20%	e demais módulos de 2 em 2 meses	80%
Elaboração de painel gerencial: PAC encostas	30%	Monitoramento e atualização dos dados	70%
Realização de reuniões para estabelecimento do fluxo de coleta de dados de investimentos e obras do Governo Federal nas Periferias brasileiras – PAC encostas			
Proposição de dados e indicadores para a composição do painel gerencial, bem como monitoramento e acompanhamento de dados			
Estruturação de equipe técnica para levantamento, consolidação, estruturação de dados e ações do prêmio periferia viva e mapeamento popular, na plataforma Mapa das Periferias	10%	Identificação de novos colaboradores, avaliação do desempenho dos bolsistas e possível substituição/troca ao longo do projeto	90%
Produção de dados da plataforma Mapa das Periferias	20%	Atualização da plataforma enquanto durar o projeto	80%
Lançamento da Guia de Mapeamento Popular	100%		
Ações Territoriais em Salvador e Recife – oficinas de mapeamento popular	100%		
Participação no STATE OF THE MAP/Salvador	100%		
Participação no SIMGEO/Recife e Salvador	100%		
Elaboração e Lançamento de edital e análise das propostas do Prêmio Periferia viva	100%		
Análise das propostas do Prêmio Periferia Viva	80%	Análise de possíveis recursos e republicação até a data do Prêmio	20%
Definição de estratégias e territórios-piloto para ações de endereçamento	100%		0%
Realizar o endereçamento para 1000 municípios beneficiados	40%	Realizar, em conjunto aos correios o endereçamento das comunidades faltantes de mais de 400 municípios	60%

Realização da Caravana das periferias em: São Paulo-Pinheiros, João Pessoa, Porto Alegre e Santos -SP	20%	Realização de caravanas em territórios de favelas e periferias urbanas.	80%
Estruturação de painéis gerenciais dos eixos do projeto para monitoramento dos indicadores, bem como sua atualização até a sua vigência final	20%	Atualização periódica dos resultados, realização de ajustes e inserção de novos eixos pertinentes ao objeto do projeto	80%
Realizar Atividades de Definição e aplicação de metodologia para avaliação das políticas públicas de qualificação territorial;	2%	Definir escopo de atuação, metodologia e planejamento das estratégias	98%
realização de oficinas técnicas sobre avaliação das políticas públicas de qualificação territorial em municípios e comunidades de favelas	2%	Definir escopo de atuação, metodologia e planejamento das estratégias	98%
elaboração de relatórios técnicos das atividades das oficinas	2%	Definir escopo de atuação, metodologia e planejamento das estratégias	98%
Elaborar e divulgar Publicação de material técnico de avaliação de política pública	2%	Definir escopo de atuação, metodologia e planejamento das estratégias	98%
Realizar avaliação da capacitação para Municípios e Comunidades de Favelas Urbanas	2%	Definir escopo de atuação, metodologia e planejamento das estratégias	98%

OBS: as médias da porcentagem das atividades não correspondem ao total de todas as atividades do projeto. Isto porque novas atividades ainda serão inclusas nos próximos relatórios. À saber, atividades 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 e 1.7 previstas no Plano de trabalho.
Percentual de atingimento da meta: 35%

Meta 02: Desenvolver ações coordenadas de qualificação de territórios vulneráveis para promoção de qualidade de vida, por meio de atividades de formação, construção de redes de assessoria técnico-científicas e de conhecimento.

Produtos e resultados obtidos

Atividades realizadas	**% executado**	**Atividades a realizar**	**% a executar**
Pactuação das metas e prioridades com IE parceiras	100%		0%

Realizadas reuniões e oficinas técnicas para a definição das atribuições dos núcleos estratégicos de regularização fundiária e melhorias urbanas	50%	Realização de reuniões de acompanhamento e redefinição de atribuições (se for o caso)	50%
Realizadas avaliações e análise de dados para definição das localidades dos núcleos	70%	Monitoramento e atualização dos dados até o término do projeto	30%
Definição dos territórios para a implementação dos núcleos	100%		0%
Formalização junto às IES	100%		0%
Estabelecimento de cronograma de reuniões com as IES	100%		0%
Planejamento e execução de Seminário Nacional – Conhecer para Transformar!	20%	Realização do seminário	80%
Elaboração de painéis gerenciais para acompanhamento dos indicadores do projeto	20%	Definição de dados e indicadores	80%
Definição e estabelecimento de equipe técnica para o projeto em nível nacional e nas IES	15%	Identificação e contratação de novos bolsistas	85%

OBS: as médias da porcentagem das atividades não correspondem ao total de todas as atividades do projeto. Isto por que novas atividades ainda serão inclusas nos próximos relatórios, à saber, atividades 2.3; 2.4; 2.6; 2.7 e 2.8 previstas no Plano de trabalho.
Percentual de atingimento da meta: 20%

Meta 03: Realizar apoio institucional para mapeamento de riscos e de desastres.

Produtos e resultados obtidos – Sem atividades realizadas no período

Meta 04: Pesquisa e desenvolvimento para a Revisão dos instrumentos de mapeamento de riscos de desastres realizadas por comunidades de periferias urbanas

Produtos e resultados obtidos – Sem atividades realizadas no período

5. Considerações Gerais
Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA MARTINS**, **Coordenador(ª) de Convênios e Cooperação Técnica**, em 16/10/2025, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5522438** e o código CRC **01930280**.

Referência: Processo nº 25380.003829/2025-24 SEI nº 5522438

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025