Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25388.000766/2025-84

Subunidade/Unidade: ENSP

Instrumento Jurídico EMENDA PARLAMENTAR n°43680004, Deputado Federal Guilherme Boulos

Contrato nº: 10/2025

Vigência do contrato: 23/09/2025 - 23/09/2027

Projeto Fiotec: ENSP 017 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO - SIAPE: 0463868

Valor total do contrato: R$ 1.100.000,00(Um Milhão e Cem Reais)

Período deste relatório: 23/09/2025 À 09/10/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "*Territórios Vivos*: Diagnóstico Participativo das Periferias de São Paulo com foco em saúde, educação e bem-estar "**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: O projeto “Territórios Vivos: Diagnóstico Participativo das Periferias de São Paulo com foco em saúde, educação e bem-estar” tem como objetivo realizar o diagnóstico integrado e participativo das condições socioambientais e de saúde em comunidades periféricas da Região Metropolitana de São Paulo.

2.2. Específicos

I. **Mapear de forma participativa os** riscos ambientais, as infraestruturas precárias e os recursos comunitários (iniciativas coletivas comunitárias, postos de saúde e outros serviços sociais);

II. **Documentar e integrar ao diagnóstico as interpretações e os saberes locais** dos sujeitos nas dimensões da cultura, da ancestralidade e das relações dos sujeitos com o território;

III. **Capacitar lideranças comunitárias e grupos de juventude** em técnicas de mapeamento participativo, promovendo autonomia na identificação de problemas e soluções;

IV. **Avaliar níveis de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)**;

V. **Analisar determinação socioambiental e da saúde** (renda, escolaridade, acesso a serviços) e sua relação com condições de vida;

VI. **Georreferenciar áreas de risco climático** (enchentes, deslizamentos, ilhas de calor);

VII. **Mapear infraestruturas críticas** (esgotos, drenagem, áreas verdes) e sua relação com riscos territoriais;

VIII. **Avaliar impactos das mudanças climáticas** na saúde coletiva (doenças respiratórias por poluição dentre outros).

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$

1 – Meta 1 – Produção de cartografia social participativa relacionada ao diagnóstico de Saúde, socioambiental e de Segurança Alimentar e Nutricional de periferias em São Paulo e região metropolitana com a formação de lideranças comunitárias e grupos de jovens.	10%	90%	R$ 1.100.000,00	R$ 110.000,00	R$ 990.000,00

4. Resultados Alcançados:

Meta 1 – Produção de cartografia social participativa relacionada ao diagnóstico de Saúde, socioambiental e de Segurança Alimentar e Nutricional de periferias em São Paulo e região metropolitana com a formação de lideranças comunitárias e grupos de jovens.

Atividade Fiocruz 1.1. Reunião de alinhamento e estruturação da equipe do projeto;

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO**, **Coordenador(ª) de Pesquisa**, em 09/10/2025, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5509215** e o código CRC **26AD5ADD**.

Referência: Processo nº 25388.000766/2025-84 SEI nº 5509215

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025