FIOCRUZ

# Relatório de Execução Física

**IMPORTANTE**: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

**N.º do Processo SEI:** 25430.000417/2025-08

**Subunidade/Unidade:** LAVSA/EPSJV

**Instrumento Jurídico :**

Emenda parlamentar nº 44830004 Deputado Tarcísio Motta

Emenda parlamentar nº 44830023 Deputado Pastor Henrique Vieira

**Contrato nº: 07/2025**

**Vigência do contrato: 13/10/2025 a 13/04/2027**

**Projeto Fiotec: EPSJV-003-FIO-25**

**Coordenador(a) Geral do contrato:** Paulo César de Castro Ribeiro Mat. SIAPE: 1212971

**Valor total do contrato:** R$ 2.461.800,00 (Dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos reais)

**Período deste relatório:**

**1. Objeto da contratação:**

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "FORMAÇÃO DE AGENTES POPULARES DE ALIMENTAÇÃO PARA COZINHAS SOLIDÁRIAS NAS PERSPECTIVAS DA AGROECOLOGIA E SOBERANIA ALIMENTAR"**.

**2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:**

**2.1. Geral:** Desenvolver ações de educação, pesquisa e fortalecimento territorial em soberania e segurança

alimentar e nutricional com base nos princípios da agroecologia, voltadas para lideranças e educadores populares, trabalhadores de cozinhas solidárias, voluntários e assistidos, visando também fortalecer a organização popular nos territórios das cozinhas, o desenvolvimento produtivo local, a promoção da saúde e o enfrentamento da insegurança alimentar em populações vulnerabilizadas no estado do Rio de Janeiro.

**2.2. Específicos**

**P**otencializar a perspectiva crítico-emancipatória dos educandos no contexto técnico-político da soberania e segurança alimentar, agroecologia e boas práticas de manipulação de alimentos, formando-os como agentes populares de alimentação e qualificando-os para o desenvolvimento da pesquisa territorial.

Promover intercâmbios entre alunos/egressos das ações educativas com espaços que atuem a partir dos princípios da agroecologia, educação popular e SSAN.

Fortalecer a organização popular a partir das lideranças territoriais, promovendo o desenvolvimento local numa perspectiva de saúde ampliada e de consolidação da SSAN.

Realizar pesquisa de campo com a participação dos Agentes Populares de Alimentação, visando mobilizar e articular redes territoriais para ações coletivas de promoção da saúde e enfrentamento da insegurança alimentar, utilizando a pesquisa como instrumento de avaliação e reflexão metodológica.

Elaborar materiais educativos e de comunicação em saúde, com ênfase na agroecologia e na SSAN, voltados para o fortalecimento de redes de articulação nos territórios.

**3.1 Execução Física**

| META | EXECUÇÃO FÍSICA | | VALOR DA META R$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | % REALIZADO | % A REALIZAR | | VALOR EXECUTADO R$ | VALOR A EXECUTAR R$ |
| Meta 1 - Estruturação da equipe, planejamento e implantação do projeto | 50% | 50% | **232.271,27** | 0,00 | **232.271,27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta 2 - Constituição dos grupos de trabalho de para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa material didático | 20% | 80% | **1.159.965,68** | 0,00 | **1.159.965,68** |
| Meta 3 - Realização do Curso de SSAN e da pesquisa de territorialização | 0% | 100% | **1.039.635,82** | 0,00 | **1.039.635,82** |
| Meta 4 - Oficinas para a avaliação das ações do projeto | 0% | 100% | **29.927,23** | 0,00 | **29.927,23** |

**4. Resultados Alcançados:**

As atividades desenvolvidas no período referente a este relatório demonstram que a Meta 2 encontra-se em processo de execução, com a realização das ações preparatórias necessárias para a consolidação do curso de Formação de Agentes Populares de Alimentação. As oficinas e reuniões realizadas permitiram avançar na organização dos grupos de trabalho, no planejamento pedagógico e na articulação institucional, criando bases sólidas para a etapa seguinte de implementação do curso.

- Constituição e organização dos grupos de trabalho responsáveis pela elaboração do currículo, do plano de curso e dos materiais didáticos da formação;
- Avanço na definição das diretrizes político-pedagógicas do curso, a partir de processos coletivos de reflexão e planejamento envolvendo a equipe do projeto e representantes do Fórum de Cozinhas Solidárias do Rio de Janeiro;
- Organização de **Oficina com a participação de pesquisadores da EPSJV/Fiocruz e lideranças territoriais vinculadas ao Fórum de Cozinhas Solidárias** voltada à discussão coletiva de temas estruturantes da formação, tais como soberania e segurança alimentar e nutricional, educação popular, agroecologia, território e saúde, bem como metodologias participativas para a construção do curso;
- Fortalecimento da articulação institucional entre a EPSJV/Fiocruz e o Fórum de Cozinhas Solidárias do Rio de Janeiro, consolidando a parceria para a implementação das próximas etapas do projeto;
- Produção e organização de registros das oficinas e reuniões realizadas, conforme evidenciado nos documentos e registros fotográficos apresentados nos anexos.

**5. Considerações Gerais**

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e

alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

**Coordenador do Projeto**
**Paulo Cesar de Castro Ribeiro**
**SIAPE 1212971**

Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DE CASTRO RIBEIRO**, **Técnico em Saúde Pública**, em 26/12/2025, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5772624** e o código CRC **247C5EA6**.

**Referência:** Processo nº 25430.000417/2025-08 SEI nº 5772624

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025