FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25383.000345/2025-01

Subunidade/Unidade: CIDACS/IGM

Instrumento Jurídico nº: N/A

Contrato nº: 013/2025

Vigência do contrato: 18/12/2025 a 18/12/2026

Projeto Fiotec: IGM-019-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Pablo Ivan Pereira Ramos - SIAPE nº 2186213

Valor total do contrato: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

Período deste relatório: 18/12/2025 a 17/06/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto**:** "Aprimoramento da Infraestrutura para Pesquisa em Dados de Saúde no Cidacs/Fiocruz Bahia".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Fortalecer e modernizar a infraestrutura tecnológica e científica do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), por meio da introdução de soluções inovadoras para a gestão e análise de grandes volumes de dados em saúde pública, visando ao aperfeiçoamento de processos

institucionais e à criação de novos modelos analíticos que promovam ganhos efetivos de qualidade, desempenho e impacto social nas pesquisas estratégicas em saúde.

2.2. Específicos:

1) Implementar soluções tecnológicas inovadoras que ampliem a capacidade de processamento, segurança e análise de grandes volumes de dados em saúde pública;

2) Capacitar a equipe técnica em tecnologias emergentes e metodologias inovadoras, visando ao fortalecimento contínuo da infraestrutura científica e digital;

3) Aprimorar a infraestrutura física e digital com foco na inovação, de modo a possibilitar o desenvolvimento de novos modelos e processos analíticos aplicados à saúde.

3. Execução:

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física:

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
Meta 1: Modernizar a infraestrutura tecnológica existente no Cidacs, por meio da reconfiguração, atualização de sistemas e otimização dos ambientes de pesquisa	15%	85%
Meta 2: Capacitar as equipes técnicas e operacionais em temáticas relacionadas ao projeto, tais como: gestão de infraestrutura, segurança de dados e boas práticas em ciência aberta	10%	90%
Meta 3: Promover a divulgação institucional e científica dos avanços, resultados e impactos do projeto, com foco na transparência e no fortalecimento da visibilidade do Cidacs	15%	85%

4. Resultados Alcançados:

Os resultados alcançados no período concentram-se na organização e consolidação de informações técnicas necessárias à implementação das ações previstas no projeto. Foram sistematizados elementos relacionados aos ambientes de pesquisa do Cidacs, produzindo subsídios para o diagnóstico da infraestrutura tecnológica e para o planejamento de futuras ações nos ambientes de pesquisa.

Também foram estruturadas ações preparatórias para a capacitação das equipes

técnicas e operacionais, incluindo o planejamento de atividades formativas voltadas à gestão da informação, segurança de dados e fortalecimento das práticas institucionais.

No âmbito da divulgação institucional e científica, foram organizadas informações técnicas e administrativas que subsidiarão a elaboração de relatórios, materiais informativos e demais produtos de comunicação previstos no plano de trabalho, contribuindo para a futura disseminação dos resultados e impactos do projeto.

5. Considerações Gerais:

A execução do projeto no período ocorreu em conformidade com o planejamento estabelecido, observadas as necessidades operacionais identificadas e a disponibilidade orçamentária. A execução financeira concentrou-se nas despesas consideradas prioritárias para o suporte às atividades em andamento, especialmente na contratação de serviços de pessoa jurídica e na aquisição de materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações previstas.

As demais atividades permanecem programadas para os períodos subsequentes, conforme cronograma de execução e demandas do projeto. Ressalta-se que a condução das ações tem observado os princípios da economicidade, eficiência e boa gestão dos recursos públicos, garantindo as condições necessárias para o alcance dos objetivos pactuados.

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Atenciosamente,

Pablo Ivan Pereira Ramos

Coordenador do Projeto

Mat. SIAPE nº 2186213

Instituto Gonçalo Moniz - IGM

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ

Documento assinado eletronicamente por **PABLO IVAN PEREIRA RAMOS**, **Chefe do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde**, em 06/08/2026, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6489416** e o código CRC **1ECECFB7**.

Referência: Processo nº 25383.000345/2025-01 SEI nº 6489416

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025