# Relatório de Execução Física

**Nº do Processo SEI:** 25380.005321/2024-80

**Subunidade/Unidade:**Canal Saúde/Presidência

**Contrato nº:** 25/2025

**Vigência do contrato:** 15/02/2025 a 15/10/2026

**Projeto Fiotec:** PRES-015-FIO-25

**Coordenador(a) Geral do contrato:** Gustavo Magliano Audi – 1556160

**Valor total do contrato:** R$ 363.616,59 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

**Período deste relatório:** 15/04/2025 a 15/08/2025

## 1. Objeto da contratação

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto **"Fiocast Ano 06".**

## 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto

**2.1.** Geral: Elaborar estudo sobre temas relacionados à divulgação científica, histórias da saúde e comunicação e saúde.

**2.2.** Específicos: Diversificar a produção do Canal Saúde em termos de linguagem visando alcançar novos públicos; Produzir e publicar episódios de podcasts a partir dos estudos realizados.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

### 3.1 Execução Física e Financeira

| | EXECUÇÃO FÍSICA | | EXECUÇÃO FINANCEIRA |
|---|---|---|---|
| | | **VALOR DA** | |

| META | % REALIZADO | % A REALIZAR | META R$ | VALOR EXECUTADO R$ | VALOR A EXECUTAR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Produção e publicação de 66 episódios de podcasts | 49,8 | 50,2 | 363.616,59 | 222.500,00 | 141.116,59 |

**4 Resultados Alcançados:**

**4.1** Reuniões de planejamento;

**4.2** Publicação de 18 episódios para o **Canal Saúde Podcasts.**

**4.3** Produção e publicação de 3 episódios do **Observatório Canal Saúde;**

**4.4** Elaboração de 2 roteiros para o **Documentários do Canal Saúde.**

**4.5** Elaboração de 3 roteiros para o **Histórias da Saúde.Considerações Gerais**

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MAGLIANO AUDI**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 05/05/2026, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6170493** e o código CRC **8B300F4C**.

**Referência:** Processo nº 25380.005321/2024-80 SEI nº 6170493

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025