Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25420.000684/2025-96

Subunidade/Unidade: Instituto de Ciência e Tecnologia e Biomodelos

Contrato nº: 015/2025

Vigência do contrato: 14/10/2025 a 14/10/2027

Projeto Fiotec: ICTB 002 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Fabio Alves da Silva, Siape: 15557626

Valor total do contrato: R$ 1.235.000,00 (Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil reais)

Período deste relatório: Relatório inicial para primeira parcela

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Fortalecimento das condições de bem-estar, qualidade sanitária e dos estudos científicos dos primatas não humanos no ICTB/Fiocruz - Fase 2"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

O presente Projeto Básico (Fase 2) dá continuidade às ações iniciadas na Fase 1, mantendo e aprimorando atividades relacionadas a alojamento de primatas, manejo reprodutivo, exames básicos, bem-estar animal e

segurança da equipe.
Novidades da Fase 2:
- Adequação de laboratórios: pesquisa básica, genética e reprodução para realização de estudos, exames diagnósticos, processamento e armazenamento de amostras biológicas;
- Expansão das análises laboratoriais e testes científicos;
- Aprimoramento da infraestrutura de apoio aos testes;
- Desenvolvimento de métodos avançados de diagnóstico e rastreabilidade de dados
- Adequação de recintos e estruturas não contempladas na fase 01 (30% restantes)
- Ampliação da capacidade de produção de itens destinados ao programa de bem-estar animal
- Extensão das ações de capacitação de modo a contemplar 100% da equipe técnica relacionada ao projeto
- Formação de biobanco de sémen e embriões para grupos de animais não contemplados na fase 01
- Ampliação das ações de treinamento e condicionamento dos animais, com o objetivo de atingir 100% dos animais pertencentes às colônias: Rhesus reprodução e Rhesus fornecimento.
Essa distinção evidencia a evolução do projeto e atende às recomendações do jurídico da Fiotec, garantindo clareza sobre a progressão entre as fases.

2.2. Específicos

Aprimorar os processos produtivos do SCPrim em direção ao atendimento aos padrões internacionais de qualidade e bem-estar animal (continuidade da Fase 1);
·Capacitar e promover o desenvolvimento profissional da equipe do SCPrim, ampliando conteúdos e treinamentos (continuidade e expansão Fase 2);
·Aprimorar as instalações físicas para melhoria continuada da qualidade sanitária, estudos científicos, biossegurança e bem-estar dos animais (continuidade + novas áreas laboratoriais incluídas na Fase 2);
·Aprimorar o gerenciamento de informações do criatório para garantir segurança, confiabilidade e rastreabilidade dos dados (novidade Fase 2);
·Aperfeiçoar os métodos de diagnóstico, incluindo exames adicionais para monitoramento sanitário dos animais (novidade Fase 2);
Implantar ações visando a certificação internacional do criatório (novidade Fase 2).

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R$	VALOR A EXECUTAR R$

1 – Aprimorar ao menos 5 processos relacionados ao manejo com animais	0%	100%	**R$ 335.404,70**	-	**R$ 335.404,70**
2 - Adequar condições dos recintos, áreas de apoio e laboratórios: Genética, Reprodução e Pesquisa Básica	0%	100%	**R$ 589.163,67**	-	**R$ 589.163,67**
3 - Estruturar o programa de bem-estar animal	0%	100%	**R$ 165.459,58**	-	**R$ 165.459,58**
4 - Fortalecer a capacitação e desenvolvimento profissional dos trabalhadores, atividades de divulgação científica, comunicação e informação	0%	100%	**R$ 144.972,05**	-	**R$ 144.972,05**

4 . Resultados Alcançados: O projeto está aguardando a entrada de recursos financeiros para subsidiar a execução das atividades previstas.

5. Considerações Gerais

O serviço prestado pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) ocorreu em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização de recursos públicos.

Documento assinado eletronicamente por **FABIO ALVES DA SILVA, Técnico em Saúde Pública**, em 18/11/2025, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5639710** e o código CRC **8A3C327C**.

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025