FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.007497/2025-57

Subunidade/Unidade: VPAAPS/Presidência

Emenda Parlamentar

Contrato nº: 186/2025

Vigência do contrato: 29/12/2025 a 29/12/2026

Projeto Fiotec: VPAAPS-019-FIO-25

Coordenador Geral do contrato: Guilherme Franco Netto / SIAPE: 0519807.

Valor total do contrato: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Período deste relatório: 23/01/2026 a 24/06/2026.

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Diagnóstico socioambiental e saúde em territórios de conflito em Goiás"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Realizar diagnóstico participativo socio-sanitário-ambiental em territórios de conflito no estado de Goiás, em cooperação com o Movimento Camponês Popular (MCP).

2.2. Específicos

Elaborar e validar o protocolo metodológico participativo de diagnóstico socioambiental e de saúde;

Realizar o trabalho de campo em dois territórios de conflito no Cerrado goiano;

Sistematizar relatórios preliminares territoriais com recomendações iniciais;

Realizar reunião de devolutiva dos resultados preliminares, incorporando contribuições para a versão final do diagnóstico.

Planejar a formação em vigilância popular em saúde a partir dos resultados do diagnóstico.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - Planejamento inicial e validação metodológica do diagnóstico socioambiental e de saúde participativo	55%	45%
2 - Realizar o trabalho de campo em dois territórios prioritários	20%	80%
3 - Realizar reunião de devolutiva dos resultados preliminares	15%	85%

4 - Realizar planejamento da formação em Vigilância Popular em Saúde	50%	50%

4. Resultados Alcançados:

As atividades realizadas no período possibilitaram avanços significativos na estruturação metodológica e operacional do projeto “Diagnóstico Socioambiental e Saúde em Territórios de Conflito em Goiás – Cooperação Fiocruz–MCP”.

Como principal resultado, foi proposta de forma participativa a base conceitual e metodológica do diagnóstico socioambiental e de saúde, por meio de processo articulado entre Fiocruz, Fiocruz Cerrados, Movimento Camponês Popular (MCP), pesquisadores e colaboradores com atuação nos territórios. As discussões realizadas permitiram identificar dimensões prioritárias para o diagnóstico, definir diretrizes metodológicas relacionadas à cartografia social, vigilância popular em saúde e educação popular, bem como estabelecer os encaminhamentos necessários para elaboração da proposta metodológica participativa.

Também foram definidos os territórios prioritários para o desenvolvimento inicial das ações do projeto, considerando os principais conflitos socioambientais identificados e as estratégias de implementação das experiências piloto. Esse processo contribuiu para o planejamento das futuras etapas do trabalho de campo e para a organização das atividades de mobilização e participação comunitária.

As atividades também contribuíram para o fortalecimento da articulação territorial necessária à execução do projeto. A participação de representantes dos territórios possibilitou o compartilhamento e a discussão de informações preliminares sobre os conflitos socioambientais e seus impactos sobre a saúde, promovendo um processo inicial de devolutiva, escuta e validação participativa das análises produzidas até o momento. As contribuições apresentadas pelos participantes subsidiaram o aperfeiçoamento dos referenciais metodológicos e dos procedimentos que orientarão as futuras etapas do trabalho de campo.

Outro resultado relevante foi o avanço na organização das ações territoriais previstas no projeto, incluindo o detalhamento de estratégias para mobilização comunitária, realização das atividades participativas de campo, definição dos territórios que integrarão a etapa inicial de implementação e planejamento dos mecanismos de sistematização, validação e socialização das informações produzidas ao longo do diagnóstico.

No âmbito da formação, foi elaborada e posteriormente qualificada a proposta preliminar do processo formativo em Vigilância Popular em Saúde, concebido como estratégia articulada ao diagnóstico participativo e ao fortalecimento das capacidades locais de análise, monitoramento e enfrentamento dos problemas socioambientais identificados nos territórios. As discussões realizadas permitiram aperfeiçoar conteúdos, estratégias pedagógicas e perfis de participação, culminando na pactuação de uma atividade formativa a ser realizada entre os dias 5 e 8 de agosto de 2026, em Goiânia, considerada etapa estratégica para preparação das ações territoriais e formação de multiplicadores.

De forma geral, as atividades executadas consolidaram condições técnicas, metodológicas e institucionais para o desenvolvimento das próximas etapas do projeto, fortalecendo os processos de participação social, a articulação com os territórios e a integração entre diagnóstico participativo, vigilância popular em saúde e formação comunitária, em consonância com os objetivos previstos no plano de trabalho.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME FRANCO NETTO**, **Especialista em Saúde Pública**, em 01/07/2026, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6389770** e o código CRC **800B67EA**.

Referência: Processo nº 25380.007497/2025-57 SEI nº 6389770

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025