FIOCRUZ

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.007284/2025-25

Subunidade/Unidade: INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDIE (ICICT)

Instrumento Jurídico (TED/Acordo/Convênio) nº: 01/2025

Contrato nº: 09/2025

Vigência do contrato: 1/11/2025 A 13/11/2028

Projeto Fiotec: ICICT-004-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Marcel de Moraes Pedroso Mat.SIAPE 2003449

Valor total do contrato: R$ 3.284.050,00(três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e cinquenta reais)

Período deste relatório: 08/12/2025 A 15/05/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: " Aprimoramento do Componente Ciência de Dados do Sistema Nacional de Informações de Mobilidade Urbana ".**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Pesquisar estratégias tecnológicas e aprimorar o componente “Ciência de Dados do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU)” para coleta, processamento, armazenamento, gestão, análise, visualização e disseminação de grandes quantidades de dados em mobilidade e saúde urbanas, por meio de cruzamento de dados próprios e bancos de dados de interesse ao SIMU, divulgar informações, dados e indicadores de mobilidade urbana de forma didática, permitindo tanto subsídios à tomada de decisão, diagnóstico prévio e simulações de cenários, quanto contribuir para a produção dos principais insumos visando a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, bem como promover a apropriação pela comunidade científica desse conhecimento, instrumentalizar a

transparência ativa de informações do Governo Federal sobre mobilidade urbana, prestando contas à sociedade sobre sua atuação.

2. Específicos

1 . Entender os objetivos, características, decisores, processos e conceitos da PNMU para subsidiar

o desenvolvimento do componente Ciência de Dados do SIMU;

2. Entender os dados e indicadores disponíveis no SIMU e os dados e indicadores secundários de interesse à PNMU para subsidiar o desenvolvimento do componente Ciência de Dados do SIMU;

3. Preparar os dados e indicadores disponíveis no SIMU e os dados e indicadores secundários de interesse à PNMU para o desenvolvimento do componente Ciência de Dados do SIMU;

4. Modelar os dados e indicadores disponíveis no SIMU e os dados e indicadores secundários de interesse à PNMU para desenvolvimento do componente Ciência de Dados do SIMU;

5. Avaliar os modelos descritivos e preditivos do componente Ciência de Dados do SIMU;

6. Implementar e disseminar os resultados dos modelos descritivos e preditivos do componente Ciência de Dados do SIMU

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - Objetivos, características, decisores, processos e conceitos da PNMU	20	80
2 - Dados e indicadores disponíveis no SIMU entendidos	5	95
3 - Dados e indicadores disponíveis no SIMU Preparados	1	99
4 - Dados e indicadores disponíveis no SIMU e dados e indicdores secundários de interesse à	1	99

PNMU		
5 - Modelos descritivos e preditivos do componente Ciência de Dados do SIMU	1	99
6 - Resultados dos modelos descritivos e preditivos do componente Ciência de Dados do SIMU	1	99

4. Resultados Alcançados: (síntese dos resultados alcançados no período de abrangência desse relatório)

- Planejamento para Mapeamento dos objetivos, conceitos, decisores e processos da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

- Planejamento para Alinhamento conceitual entre PNMU, SIMU e Plataforma PCDaS.

- Planejamento para Subsídio estratégico para aprimoramento do componente Ciência de Dados do SIMU.

- Planejamento para acompanhamento do projeto junto ao financiador (SEMOB);

- Definição de datas para envio de propostas de revisão ao financiador

- Definição de agenda de atividades

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **Marcel de Moraes Pedroso**, **Pesquisador em Saúde Pública**, em 15/05/2026, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Angela Pires Esteves**, **Analista de Gestão em Saúde Pública**, em 15/05/2026, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6163585** e o código CRC **D9621C7D**.


sei!
assinatura
eletrônica


sei!
assinatura
eletrônica

INFORMAÇÃO Nº **01/2026/LIS /ICICT/ICICT**
PROCESSO Nº 25380.007286/2025-14

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2026.

Prezada, sra. Victoria Coutinho - Analista de Projetos (Fiotec)

Com o intuito de corrigir informação no documento SEI Relatório de Execução Física 6163585, pacifica-se que:

onde se lê: **Vigência do contrato:** 1/11/2025 A 13/11/2028, *leia-se* **Vigência do contrato:** 13/11/2025 A 13/11/2028

Marcel de Moraes Pedroso
Coordenador do Projeto ICICT004FIO25
Mat.SIAPE 2003449
CPF ***.467.438-**

Documento assinado eletronicamente por **Marcel de Moraes Pedroso**, **Pesquisador em Saúde Pública**, em 19/05/2026, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6225684** e o código CRC **73A6C519**.

Referência: Processo nº 25380.007286/2025-14 SEI nº 6225684