**SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO**

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS.

**Etapas:** Fevereiro/2014 e Março/2015 – Subprojetos 2.1, 2.2 e 2.3

**Período:** 01/02/2014 a 31/03/2015.

**Objetivo do Relatório:** Consolidar os Relatórios de Atividades e Faturamento enviados pelos Coordenadores de Subprojeto, como instrumento de acompanhamento e fiscalização dos procedimentos da execução deste Contrato pela Fiotec, bem como registrar as falhas detectadas e orientar a CONTRATADA e os COORDENADORES de Subprojeto para adotarem as devidas ações saneadoras.

Para desenvolvimento do Projeto de FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS, a Fiocruz, conforme pactuado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, contratou a Fiotec para apoiar as ações, viabilizando a realização das atividades necessárias ao desenvolvimento do objeto pactuado, alinhado à prioridade da Fiocruz como Instituição Pública Estratégica de Estado para a Saúde, em especial ao eixo Desafios do SUS e Macro projetos: i) Rede de Apoio à Gestão Estratégica do SUS; ii) Qualificação da atenção à saúde no âmbito da Fiocruz para modelagem de serviços e práticas de saúde; iii) Ações integradas de tele saúde e tele medicina para o SUS; iv) Informação, comunicação e divulgação em saúde e ciência e tecnologia para o SUS e com a sociedade; v) Governança, inovação e sustentabilidade socioambiental, em uma perspectiva territorializada, nas áreas do entorno dos campi da Fiocruz; vi) Contribuir para consolidar a Unasul Saúde Rede de Apoio à Gestão Estratégica do SUS.

Conforme previsto no cronograma de desembolso financeiro para **fevereiro/2015 e março/2015**, o valor a ser faturado neste Relatório soma **R\$550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais)** – conforme tabela abaixo, cabendo a Fiotec a devida prestação de contas, conforme Art. 11 do Decreto nº 7.423/2010, a qual deverá ser analisada conforme normatização a ser publicizada pela Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz.

| Meta  | TOTAL CONTRATO      | fev/15           | mar/15            | Total deste Relatório |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Meta 1 - Sistematização e mapeamento de experiências da base produtiva e tecnológica nacional da Agricultura Familiar em plantas medicinais (Banco de Práticas)                           | 410.802,00          | 36.972,18        | 188.968,92        | 225.941,10            |
| Meta 2 - Elaboração de Guia de Dinâmica de Atuação em Redes para Articulação Nacional da Comunidade de Plantas Medicinais do Portal da Cidadania/MDA                                      | 140.000,00          | 12.600,00        | 64.400,00         | 77.000,00             |
| Meta 3 - Análise do marco regulatório em plantas medicinais, com elaboração de propostas para o enfrentamento das barreiras regulatórias do mercado de plantas medicinais e fitoterápicos | 382.531,33          | 34.427,82        | 175.964,42        | 210.392,24            |
| Custo operacional - Fiotec  | 46.666,67           | 4.200,00         | 21.466,66         | 25.666,66             |
| ISS   | 20.000,00           | 1.800,00         | 9.200,00          | 11.000,00             |
| <b>TOTAL CONTRATO</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>460.000,00</b> | <b>556.000,00</b>     |





## SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS.

Consolidando as informações dos Subprojetos, seguem abaixo as principais atividades realizadas para atendimento do pactuado no Termo de Cooperação nº 018/2013, contrato 77/2013 e projeto básico.

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19144/tc\\_18\\_2013\\_\(mda\\_pmf\).pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19144/tc_18_2013_(mda_pmf).pdf)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19149/contrato\\_77\\_2013\\_fiotec\\_vpaaps\\_mda\\_pmf.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19149/contrato_77_2013_fiotec_vpaaps_mda_pmf.pdf)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19150/projetobasico\\_mda\\_pmf\\_contrato\\_77\\_2013.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19150/projetobasico_mda_pmf_contrato_77_2013.pdf)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19750/extrato\\_vpaaps\\_005\\_fio\\_14\\_\(31mar15\).pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19750/extrato_vpaaps_005_fio_14_(31mar15).pdf)

**Subprojeto 2.1:** Sistematização e mapeamento de experiências da base produtiva e tecnológica nacional da Agricultura Familiar em plantas medicinais (Banco de Práticas)

**Coordenador:** Joseane Carvalho Costa – [joseanecosta@fiocruz.br](mailto:joseanecosta@fiocruz.br) - SIAPE nº 2226899

**Resumo do Subprojeto:** Levantamento sistemático de documentos referentes a toda regulação que normatiza o processo de cultivo, manejo e beneficiamento da produção de plantas medicinais. Esse levantamento será feito por meio de pesquisa em bases de dados técnicos, científicos e de legislação; análise dos documentos por especialistas da área; elaboração de documento contendo proposta de ajustes necessários à legislação. Estes ajustes estarão direcionados ao enfrentamento das barreiras de acesso ao conhecimento, bem como das barreiras sanitárias, comerciais e de mercado para o segmento da agricultura familiar no PNPMF.

**Resultados Esperados:** Sistematização e mapeamento de experiências da base produtiva e tecnológica da Agricultura Familiar dessa matéria-prima

**Valor Total do Subprojeto:** R\$ 410.802,00

**Valor a ser Faturado:** R\$ 225.941,10 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos) referente aos meses Fev/2015 e Mar/2015 conforme plano de desembolso.

**Progresso no período:** 30%.

**Progresso até o período:** 50% = 10%(Planejamento), 20% (Desenvolvimento) e 20% (Execução).

**Quantidade de CLTs no período:** 0 (zero).

**Quantidade de Bolsistas no período:** 3 (três)..

**Atividades Realizadas conforme Termo de Cooperação MDA nº 18/2013, Projeto Básico do Contrato nº 77/2013 e Projeto Técnico-Operacional:**

Atividades em desenvolvimento conforme Termos de bolsas:

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19218/elianalutzgarda\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19218/elianalutzgarda_termobolsa_1.pdf)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19219/marcossigismundo\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19219/marcossigismundo_termobolsa_1.pdf)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19610/marciatait\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19610/marciatait_termobolsa_1.pdf)





## SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS.


---

- Desenvolvimento de Plano de comunicação e do fluxo de comunicação e informação da RetisFito, IdeiaSUSFito e Redes Sociais;
- Gestão da comunicação e informação da RetisFito, IdeiaSUSFito e Redes Sociais;
- Elaboração de conteúdo para a RetisFito, IdeiaSUSFito e Redes Sociais;
- Acompanhamento e registro de visitas e reuniões técnicas;
- Produção de conteúdos e matérias sobre experiências em Plantas Medicinais para a RetisFito e IdeiaSUSFito;
- Inserção de conteúdo diversos sobre Plantas Medicinais, fitoterapia na RetisFito e IdeiaSUSFito;
- Acompanhamento e visitas técnicas às experiências mapeadas para elaboração de conteúdo para a RetisFito e mídias sociais;
- Acompanhamento da interação e articulação com os participantes e inscritos na RetisFito e IdeiaSUSFito;
- Elaboração de lista de mailings, telefones e demais contatos dos participantes da RetisFito e IdeiaSUSFito, sistematizados.
- Desenvolvimento de espaço virtual voltado à articulação de atores da base produtiva e tecnológica da agricultura familiar em plantas medicinais;
- Orientação para implantar banco de práticas voltado ao mapeamento, à sistematização, à difusão e à reaplicação de práticas e soluções que envolvam a base produtiva e tecnológica da agricultura familiar em plantas medicinais, integrando-o ao espaço virtual de articulação;
- Elaboração de cartilhas com conteúdos relativos à: teoria da organização Social na cadeia produtiva de plantas medicinais; resgate cultural; sistemas agroecológicos; cultivo, manejo e beneficiamento; cooperativismo e associativismo; agroindústria tradicional; recursos hídricos e capacitação de água da chuva; transporte, capacitação e saneamento hídrico; seleção de espécies nativas; comércio alternativo e solidário; e, rádio comunitária;

### Atividades Desenvolvidas:

- Banco de práticas desenvolvido, implementado e integrado ao espaço virtual de articulação (O projeto do portal da RetisFito engloba a observação de metodologias sistematizadas ao longo dos anos de pesquisas e estudos relacionados à interação humano-computacional (IHC e às melhores práticas para construção de interfaces gráficas para web. Tendo em vista o caráter transversal do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), torna-se crucial o desenho de planos, estratégias e metodologias para uma abordagem adequada para sua implementação. Nesse sentido, as Tecnologias Sociais (TS), bem como as tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), constituem-se em ferramentas estratégicas para viabilizar a referida política, considerando que as mesmas proporcionam a consolidação de mecanismos de integração de competências, o compartilhamento de recursos e o apoio à execução de projetos de forma articulada e planejada, sob a ótica da inovação como um processo social, onde a participação dos diversos atores é considerada estratégica, permitindo agregar, governo,





## SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS.

sociedade civil, iniciativa privada, instituições de ensino, extensão e pesquisa, reunindo esforços a fim de buscar soluções para os problemas sócio-econômicos do país)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19221/marcossigismundo\\_rel2\\_banco\\_praticas.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19221/marcossigismundo_rel2_banco_praticas.pdf)

- Espaço virtual desenvolvido e implementado (A principal característica de um portal/site é sua capacidade de criar uma convergência de mídias, serviços, transações e informações, em um único meio de acesso e conteúdo. Na sociedade da informação é cada vez mais presente a necessidade de se organizar um volume relevante de informações de forma lógica, consistente e evolutiva. O site da Retisfio possibilita ampliar a visibilidade das experiências de agricultura familiar em plantas medicinais e, ao mesmo tempo, estreitar os laços e fortalecer os atores sociais no Portal da Cidadania. Dessa forma, será possível fomentar a agenda comum entre as comunidades que fazem e farão parte do Portal da Cidadania, colocando em funcionamento a inteligência coletiva daqueles que trabalham com plantas medicinais. Por fim, para a análise do marco regulatório em plantas medicinais será elaborado um documento técnico de referência, com orientações e proposições para o enfrentamento das barreiras regulatórias do mercado de plantas medicinais e fitoterápicos que envolvam a agricultura familiar)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19220/marcossigismundo\\_rel1\\_espaco\\_virtual.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19220/marcossigismundo_rel1_espaco_virtual.pdf)

- Relatório técnico sobre a base produtiva e tecnológica nacional da agricultura familiar em plantas medicinais, sistematizados e mapeados (sistematização e mapeamento de experiências, práticas e soluções relacionadas à base produtiva e tecnológica da agricultura familiar em plantas medicinais)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19217/daniellavasconcelos\\_rel2\\_base\\_produtiva.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19217/daniellavasconcelos_rel2_base_produtiva.pdf)

**Subprojeto 2.2:** Elaboração de Guia de Dinâmica de Atuação em Redes para Articulação Nacional da Comunidade de Plantas Medicinais do Portal da Cidadania/MDA

**Coordenador:** Joseane Carvalho Costa – [joseanecosta@fiocruz.br](mailto:joseanecosta@fiocruz.br) - SIAPE nº 2226899

**Resumo do Subprojeto:** mapeamento das experiências se dará por meio de coleta de dados em ambiente Web, a partir do desenvolvimento de um aplicativo do tipo "Banco de Práticas", em software livre, que ficará hospedado no Portal da Cidadania.

**Resultados Esperados:** articulação em rede desta base produtiva

**Valor Total do Subprojeto:** R\$ 140.000,00

**Valor a ser Faturado:** R\$ 77.000,00 (Setenta e Sete Mil Reais) aos meses Fev/2015 e Mar/2015 conforme plano de desembolso.

**Progresso no período:** 40%.

**Progresso até o período:** 50% = 10%(Planejamento) e 40% (Execução)

**Quantidade de CLTs no período:** 0 (zero).

**Quantidade de Bolsistas no período:** 4 (quatro).





## SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS.

### Atividades Realizadas conforme Termo de Cooperação MDA nº 18/2013, Projeto Básico do Contrato nº 77/2013 e Projeto Técnico-Operacional:

Atividades em desenvolvimento/desenvolvidas conforme Termos de bolsas:

[http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19237/suzaneduroes\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19237/suzaneduroes_termobolsa_1.pdf)  
[http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19235/pedrogomes\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19235/pedrogomes_termobolsa_1.pdf)  
[http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19227/isabelmiranda\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19227/isabelmiranda_termobolsa_1.pdf)  
[http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19222/andremarchetti\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19222/andremarchetti_termobolsa_1.pdf)

- Desenvolvimento de plano de comunicação para o espaço virtual;
- Inserção de conteúdo diversos sobre Plantas Medicinais, fitoterapia e fitoterápicos no espaço virtual;
- Inserção de conteúdo sobre Plantas Medicinais, fitoterapia e fitoterápicos nas mídias sociais;
- Organização do mailing;
- Elaboração da concepção do espaço virtual;
- Articulação entre os parceiros e movimentos sociais;
- Mapeamento de experiências da base produtiva e tecnológica em Plantas Medicinais;
- Desenvolvimento de conteúdo virtual modular voltado à capacitação de atores da base produtiva e tecnológica da agricultura familiar em plantas medicinais;
- Concepção da comunidade virtual, voltado a promoção de ações para a base produtiva e tecnológica da agricultura familiar em plantas medicinais, integrando-o ao espaço virtual de articulação;


### Atividades Desenvolvidas:

- Plano de Comunicação (Dentro de uma organização, a comunicação pode ser considerada essencial, pois é a partir dela que se desenvolvem todas interações entre os públicos, sejam eles internos ou externos. Caso haja ineficiência nessa área, problemas de grande impacto e de difícil resolução podem surgir. Para que isso não ocorra, é preciso que a organização busque planejar estrategicamente sua comunicação, visando um bom relacionamento com seus públicos. O mais eficiente método para atingir tal objetivo é o desenvolvimento de um Plano de Comunicação. Esse envolve a construção de um diagnóstico sobre a organização em questão, seguido da elaboração de um plano composto por objetivos, estratégias, ações, monitoramento e avaliação. Por fim, faz-se uma análise dos resultados obtidos e uma implantação e acompanhamento do que foi proposto).

[http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19238/suzaneduroes\\_relato\\_1\\_plano\\_comunicacao.pdf](http://comunidadefiocruz.icict.fiocruz.br/arquivo/19238/suzaneduroes_relato_1_plano_comunicacao.pdf)

- Estratégias de Redes Sociais para o Espaço Virtual (O objetivo deste documento é apresentar a estratégia de presença digital que direcionará a atuação do espaço virtual em desenvolvimento





## SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS.

nas mídias sociais, de forma a refletir seu posicionamento e apoiar os objetivos de seus propósitos)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19236/pedrogomes\\_relac\\_1\\_relac\\_estrategia\\_redes.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19236/pedrogomes_relac_1_relac_estrategia_redes.pdf)

- Relatório - RetisFito – Twitter (Relatório de ações na rede social Twitter sobre portal RetisFito)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19234/isabelmiranda\\_relac\\_7\\_retisfito\\_twitter.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19234/isabelmiranda_relac_7_retisfito_twitter.pdf)

- Relatório - RetisFito – Facebook (Relatório de ações na rede social Facebook sobre portal RetisFito)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19233/isabelmiranda\\_relac\\_6\\_retisfito\\_facebook.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19233/isabelmiranda_relac_6_retisfito_facebook.pdf)

- Relatório de ações (Relatório de ações e atividades desenvolvidas)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19232/isabelmiranda\\_relac\\_5\\_relatorio\\_acoes.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19232/isabelmiranda_relac_5_relatorio_acoes.pdf)

- Mapeamento experiências em plantas medicinais, fitoterapia e fitoterápicos (Mapeamento de 45 experiências em plantas medicinais, fitoterapia e fitoterápicos para contato, sistematização e inserção no espaço virtual em desenvolvimento)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19231/isabelmiranda\\_relac\\_4\\_mapeamento\\_experiencias.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19231/isabelmiranda_relac_4_mapeamento_experiencias.pdf)

- Relatório – Articulação com organizações e pessoas que atuam com o tema plantas medicinais, fitoterapia e fitoterápicos (Relato síntese de articulações com parceiros, movimentos sociais e organizações da sociedade civil para conhecermos experiências, práticas e tecnologias sociais em plantas medicinais, fitoterapia e fitoterápicos. Encontros presenciais com muitos parceiros e reuniões virtuais. Um dos frutos dessa articulação é o mapeamento de toda cadeia que está sendo realizado pelo Movimento de Mulheres Camponesas no estado do Mato Grosso do Sul)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19230/isabelmiranda\\_relac\\_3\\_relatorio\\_articulacoes.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19230/isabelmiranda_relac_3_relatorio_articulacoes.pdf)

- Plano de Comunicação 2 (Dentro de uma organização, a comunicação pode ser considerada essencial, pois é a partir dela que se desenvolvem todas interações entre os públicos, sejam eles internos ou externos. Caso haja ineficiência nessa área, problemas de grande impacto e de difícil resolução podem surgir. Para que isso não ocorra, é preciso que a organização busque planejar estrategicamente sua comunicação, visando um bom relacionamento com seus públicos. O mais eficiente método para atingir tal objetivo é o desenvolvimento de um Plano de Comunicação. Esse envolve a construção de um diagnóstico sobre a organização em questão, seguido da elaboração de um plano composto por objetivos, estratégias, ações, monitoramento e avaliação. Por fim, faz-se uma análise dos resultados obtidos e uma implantação e acompanhamento do que foi proposto)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19229/isabelmiranda\\_relac\\_2\\_plano\\_comunicacao.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19229/isabelmiranda_relac_2_plano_comunicacao.pdf)





## SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS.

- Concepção da Estrutura para o Espaço Virtual (Concepção da estrutura para espaço virtual Espaço virtual alimentado com sistematizações das tecnologias sociais, experiências e práticas em plantas medicinais e fitoterápicos. Interação entre diversos atores realizada a partir do espaço virtual. Ações comuns e complementares para consolidação da difusão e reaplicação de experiências e práticas no espaço virtual)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19228/isabelmiranda\\_relac\\_1\\_estrutura\\_espaco\\_virtual.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19228/isabelmiranda_relac_1_estrutura_espaco_virtual.pdf)

- Relatório referente ao conteúdo de capacitação virtual de atores da base produtiva da agricultura familiar em plantas medicinais, integrando-o ao espaço virtual de articulação da RetisFito (A proposta de um curso de Educação a Distância - EAD através do Portal da RetisFito - <http://www.retisfito.org.br/> tem por objetivo de divulgar ações em sintonia com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Em consonância a esse objetivo geral está a valorização do saber popular, troca de experiências e a capacitação do público da agricultura familiar e extensionistas. A formação de multiplicadores frente ao público é um dos objetivos do projeto)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19225/andremarchetti\\_relac\\_3\\_conteudo\\_capc\\_virtual.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19225/andremarchetti_relac_3_conteudo_capc_virtual.pdf)

- Relatório referente a Concepção da Comunidade Virtual a ser inserido no espaço web da RetisFito (Espaço plural de diálogo e de articulação voltado à difusão e à reaplicação de iniciativas na área de plantas medicinais, fitoterapia e fitoterápicos, criado para servir de instrumento de articulação e divulgação sobre o tema plantas medicinais, encurtando distância e reduzindo custos com ações desnecessárias, e também para servir como fonte de consulta e se tornar referência no tema)

[http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19224/andremarchetti\\_relac\\_2\\_comunidade\\_virtual.pdf](http://comunidade.fiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19224/andremarchetti_relac_2_comunidade_virtual.pdf)

**Subprojeto 2.3:** Análise do marco regulatório em plantas medicinais, com elaboração de propostas para o enfrentamento das barreiras regulatórias do mercado de plantas medicinais e fitoterápicos

**Coordenador:** Joseane Carvalho Costa – [joseanecosta@fiocruz.br](mailto:joseanecosta@fiocruz.br) - SIAPE nº 2226899

**Resumo do Subprojeto:** Soluções reais e novos paradigmas de interação e articulação em rede; Ferramentas de como fomentar agendas, campanhas e mobilizações virtuais dentro do Portal da Cidadania/MDA e outros espaços coletivos onde o tema tenha vínculo com as plantas medicinais e possa haver sinergia.

Atividades a serem desenvolvidas no espaço virtual: Interação online; Comunicação; Governança; Espaços Compartilhados de Mídia Livre; Atividades Autogestionadas de Articulação; A importância dos conteúdos; Mobilizações virtuais; Monitoramento da dinâmica de rede; Templates; Analytics; Georeferenciamento; A importância de hiperlinks e tags; Newsletter; Organização da equipe; Avaliação.

**Resultados Esperados:** análise do marco regulatório em plantas medicinais, com vistas a elaboração de propostas para a superação das barreiras regulatórias deste mercado.





## SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS.

**Valor Total do Subprojeto:** R\$ 382.531,33

**Valor a ser faturado:** R\$ 210.392,24 (Duzentos e Dez Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos) referente aos meses Fev/2015 e Mar/2015 conforme plano de desembolso.

**Progresso no período:** 30%.

**Progresso até o período:** 50% = 10%(Planejamento), 25% (Desenvolvimento) e 15% (Execução).

**Quantidade de CLTs no período:** 0 (zero).

**Quantidade de Bolsistas no período:** 2 (dois).

**Atividades Realizadas conforme Termo de Cooperação MDA nº 18/2013, Projeto Básico do Contrato nº 77/2013 e Projeto Técnico-Operacional:**

Atividades em desenvolvimento/desenvolvidas\*conforme Termos de bolsas:

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19239/rosanealves\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19239/rosanealves_termobolsa_1.pdf)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19241/marlia\\_termobolsa\\_1.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19241/marlia_termobolsa_1.pdf)


- Desenvolvimento de Análise do marco regulatório em plantas medicinais, com elaboração de propostas para o enfrentamento das barreiras regulatórias do mercado de plantas medicinais e fitoterápicos;

- Relatório parcial de análise do marco regulatório em plantas medicinais, com elaboração de propostas para o enfrentamento das barreiras regulatórias do mercado de plantas medicinais e fitoterápicos (Análise do marco regulatório em plantas medicinais, levantando as possibilidades de comercialização/regulação vigentes no país, identificando barreiras ao mercado de plantas medicinais e fitoterápicos, de acordo com o preconizado pelo PNPMF)

[http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19240/rosanealves\\_relato\\_1\\_analise\\_marco\\_regulatorio.pdf](http://comunidadefiocruz.iciet.fiocruz.br/arquivo/19240/rosanealves_relato_1_analise_marco_regulatorio.pdf)

As atividades consolidadas acima estão sendo realizadas sem interrupção, para colaborar com o desenvolvimento do Projeto FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS articulado com Macroprojetos da Fiocruz, por meio da parceria MDA, Fiocruz e Fiotec.

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2015.

  
**JOSEANE CARVALHO COSTA**  
Coordenadora do Projeto  
SIAPE 2226899



**SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E FATURAMENTO**

Projeto: VPAAPS-005-FIO-14 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS.

Desta forma, este Relatório deve ser publicizado na Comunidade Virtual da Fiocruz, disponibilizando acesso para todos os interlocutores deste Contrato, bem como enviado à Fiotech para emissão do Faturamento Parcial da Prestação de Serviços de Apoio à Gestão e Execução do Projeto FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS – Contrato nº 077/2013 –Etapas Fev/2015 e Mar/2015 no valor de **R\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais)**, sendo R\$ 513.333,34 a serem aplicados diretamente nos Subprojetos, conforme detalhamento na tabela acima; R\$ 25.666,66 para Despesas Operacionais Fiotech e R\$ 11.000,00 para pagamento do ISS do respectivo faturamento, conforme Notas de Empenho e valores relacionados abaixo:

| Financiador | Fonte      | Empenho      | Valor (R\$) |
|-------------|------------|--------------|-------------|
| TC 18/2013  | 0100675659 | 2013NE806241 | 550.000,00  |
| TOTAL       |            |              | 550.000,00  |

**TATSUO CARLOS SHUBO****SIAPE 01337340****Fiscal do Contrato**