

Processo nº 25388.000881/2013-15

3º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 40/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ ATRAVÉS DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA, E A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 06 (SEIS) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, através da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - ENSP, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Avenida Brasil, nº. 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada de FIOCRUZ ou CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.781.055/0001-35 neste ato representado pelo seu Diretor Prof. **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO**, portador da Carteira de Identidade nº 037.524.444-IFP, inscrito no CPF sob o nº. 549.490.257-91, encontrado na Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Sala 302, Manguinhos, nesta cidade, designado pela Portaria de Presidência nº. 512/2013- PR, de 27/05/2013 e a **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC**, com sede na Avenida Brasil nº. 4036 Manguinhos, CEP 21040-361, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato jurídico pelo seu Diretor Executivo, **MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS**, brasileiro, Cédula de Identidade de nº. 04.395.631-7/DETRAN, inscrito no CPF/CIC-MF sob o nº. 603.466.717-87, doravante denominada FIOTEC ou CONTRATADA, acordam em celebrar o presente TERMO ADITIVO, com base na cláusula terceira do contrato ora aditado e a documentação constante no processo nº. 25388.000881/2013-15, na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE:

Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência pelo período de 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias, visando ao cumprimento das atividades repactuadas com o Ministério da Saúde relativa ao cronograma inicial do curso.

Nos termos do art. 57 § 1º da Lei nº 8.666, de 1993, poderá o Termo de Contrato ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

O presente Termo aditivo terá sua vigência, a partir de 16 de Junho de 2016 à 30 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Processo nº 25388.000881/2013-15

Atividades Realizadas

Evento	Custo Total	Período de Execução
1. Curso Livre de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 7 estados / 1.1 Apoio à Gestão	R\$110.870,36	Abril 2014
2. Curso Livre de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 7 estados / 1.12 Edição e impressão de material instrucional	R\$46.828,93	Julho /2014
3. Curso Livres de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 7 estados/ 1.3 Oficina de mobilização e divulgação da proposta de cursos livres com as Escolas e Centros Formadores em saúde Pública	R\$58.894,07	Setembro2014
4. Cursos livres de qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 7 estados/1.4 Oficinas de preparação de docentes	R\$106.389,64	Outubro 2014
5. Cursos livres de Qualificação em Auditoria do SUS em 7 estados / 1.5 Realização de Cursos livres	R\$137.700,00	Janeiro 2015
6. Projeto de formação em auditoria e ouvidoria na modalidade a distância / 2.1 Oficina de elaboração de termo de referência EAD	R\$51.746,79	Janeiro 2015
7. Curso livre de qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 20 estados. / 3.1 Oficina de mobilização e divulgação da proposta de curso livre com as Escolas e Centro Formadores em Saúde Pública	R\$40.872,80	Agosto 2015
8. Curso livre de Qualificação em Auditorias e Ouvidorias do SUS em 20 estados / 3.2 Oficinas de preparação de docentes	R\$177.818,79	Dezembro2015
9 – Cursos livres de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 20 estados/ 3.3 Realização de Cursos livres (PARCIAL)	R\$372.721,79	Dezembro/2015
TOTAL DAS AÇÕES REALIZADAS	R\$1.103.843,17	

Processo nº 25388.000881/2013-15

Atividades a realizar

9 – Cursos livres de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 20 estados/ 3.3 Realização de Cursos livres (PARCIAL)	R\$20.706,83	Agosto 2016
10 – Relatório Final Divulgação dos Resultados / 4.1 Elaboração e divulgação do Relatório Final do Projeto	R\$7.350,00	Dezembro 2016
TOTAL DAS AÇÕES A REALIZAR	R\$ 28.056,83	
TOTAL GERAL DO PROJETO	R\$ 1.131.900,00	

Sendo:

1ª parcela – R\$ \$ 20.706,83 (vinte mil setecentos e seis reais e oitenta e três centavos), após o adimplemento do evento 9;

2ª parcela – R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais), após o adimplemento do evento 10.

CLÁUSULA QUARTA - REGULARIDADE DA CONTRATADA

A Contratada comprovou a inexistência de débito para com as contribuições sociais, conforme consultas datadas de 08/06/2016 ao **SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST** anexada ao processo n.º 25388.000881/2013-15, às fls. 627 à 631.


CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá a CONTRATANTE as providências, às suas expensas, para publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial da União, de acordo com o art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas na via administrativa será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, por imposição de ordem Constitucional.





Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
SÉRGIO AROUCA
ENSP

Processo nº 25388.000881/2013-15

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinadas pelas partes abaixo.

Rio de Janeiro, de de 2016.

CONTRATANTE:

HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO

Hermano Albuquerque de Castro
Diretor
ENSP / FIOCRUZ
SIAPE 0463868-0

Diretor da ENSP

CONTRATADA

Maurício Zuma Medeiros
Diretor Executivo - FIOTEC
CPF nº 603.466.717-87

MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS
Diretor Executivo da FIOTEC

TESTEMUNHAS:

1) _____

CPF: _____

2) _____

CPF: _____