

Processo nº 25388.000881/2013-15

2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 40/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ ATRAVÉS DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA, E A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 06 (SEIS) MESES E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, através da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - ENSP, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede a Avenida Brasil, nº. 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada de FIOCRUZ ou CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.781.055/0001-35 neste ato representado pelo seu Diretor Prof. **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO**, portador da Carteira de Identidade nº 037.524.444-IFP, inscrito no CPF sob o nº. 549.490.257-91, encontrado na Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Sala 302, Manguinhos, nesta cidade, designado pela Portaria de Presidência nº. 512/2013- PR, de 27/05/2013 e a **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC**, com sede na Avenida Brasil nº. 4036 10º andar, Manguinhos, CEP 21040-361, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato jurídico pelo seu Diretor Executivo, **MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS**, brasileiro, Cédula de Identidade de nº. 04.395.631-7/DETRAN, inscrito no CPF/CIC-MF sob o nº. 603.466.717-87, doravante denominada FIOTEC ou CONTRATADA, acordam em celebrar o presente TERMO ADITIVO, com base na cláusula terceira do contrato ora aditado e a documentação, conforme a minuta aprovada pela **Nota nº. 689/2015/CLC/PF/FIOCRUZ/PGF/AGU**, constante no processo nº. 25388.000881/2013-15, na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE:

Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação da vigência pelo período de 06 (seis) meses, visando ao cumprimento das atividades repactuadas com o Ministério da Saúde relativa ao cronograma inicial do curso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

O presente Termo aditivo terá sua vigência, a partir de 16 de Dezembro de 2015 à 16 de Junho de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Processo nº 25388.000881/2013-15

Atividades Realizadas

Evento	Período de Execução	Custo Total
1. Curso Livre de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 7 estados / 1.01 Apoio à Gestão	R\$110.870,36	02/04/2014
2. Curso Livre de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 7 estados / 1.12 Edição e impressão de material instrucional	R\$46.828,93	11/07/2014
3. Curso Livres de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 7 estados/ 1.23 Oficina de mobilização e divulgação da proposta de cursos livres com as Escolas e Centros Formadores em saúde Pública	R\$58.894,07	17/09/2014
4. Cursos livres de qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 7 estados/1.34 Oficinas de preparação de docentes	R\$106.389,64	16/10/2014
5. Cursos livres de Qualificação em Auditoria do SUS em 7 estados / 1.45 Realização de Cursos livres	R\$137.700,00	22/01/2015
6. Projeto de formação em auditoria e ouvidoria na modalidade a distância / 2.1 Oficina de elaboração de termo de referência EAD	R\$51.746,79	22/01/2015
7. Curso livre de qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 20 estados. / 3.1 Oficina de mobilização e divulgação da proposta de curso livre com as Escolas e Centro Formadores em Saúde Pública	R\$40.872,86	18/08/2015
8. Curso livre de Qualificação em Auditorias e Ouvidorias do SUS em 20 estados / Oficinas de preparação de docentes - PARCIAL	R\$150.000,00	15/09/2015
TOTAL DAS AÇÕES REALIZADAS		R\$703.302,65

Processo nº 25388.000881/2013-15

Atividades a realizar

8 – Curso livre de Qualificação em Auditorias e Ouvidorias do SUS em 20 estados / Oficinas de preparação de docentes	R\$27.818,79	Setembro/2015
9 – Cursos livres de Qualificação em Auditoria e Ouvidoria do SUS em 20 estados/ realização de Cursos livres	R\$393.428,56	Setembro/2015
10 – Relatório Final Divulgação dos Resultados / Elaboração e divulgação do Relatório Final do Projeto	R\$7.350,00	Junho/2016
TOTAL DAS AÇÕES A REALIZAR		R\$428.597,35
TOTAL GERAL DO PROJETO		R\$1.131.900,00

Sendo:

1ª parcela – R\$ 27.818,79 (vinte e sete mil oitocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), após o adimplemento do evento 8;

2ª parcela – R\$ 393.428,56 (trezentos e noventa e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), após o adimplemento do evento 9;

3ª parcela – R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais), após o adimplemento do evento 10.

CLÁUSULA QUARTA - REGULARIDADE DA CONTRATADA


A Contratada comprovou a inexistência de débito para com as contribuições sociais, conforme consultas datadas de 10/11/2014 ao **SICAF, CADIN, CEIS, CNJ e TST** anexada ao processo n.º **25388.000881/2013-15**, às fls. 611 à 615.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá a CONTRATANTE as providências, às suas expensas, para publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial da União, de acordo com o art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas na via administrativa será o da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, por imposição de ordem Constitucional.



Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz




Processo nº 25388.000881/2013-15

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinadas pelas partes abaixo.


Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2015.

CONTRATANTE:



HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Hermano Albuquerque de Castro
Diretor
ENSP / FIOCRUZ
SIAPE 0463868-0
Diretor da ENSP


CONTRATADA

Maurício Zuma Medeiros
Diretor Executivo - FIOTEC
CPF nº 603.466.717-87


MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS
Diretor Executivo da FIOTEC

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: 139.809.087-55

2) 
CPF: _____
Elaine Costa
Assistente Júnior - Jurídico
FIOTEC - Matrícula: 17514