



## Relatório de Execução Física

**IMPORTANTE:** projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

**N.º do Processo SEI:** 25384.001398/2024-41

**Subunidade/Unidade:** IFF/FIOCRUZ

**Instrumento Jurídico :** LOA (Emenda Parlamentar 44420023)

**Contrato nº:** 31/2025

**Vigência do contrato:** 14/07/2025 a 14/07/2026

**Projeto Fiotec:** IFF-006-FIO-25

**Coordenadora Geral do contrato:** Mariana Simões Barros, Siape 1608939

**Valor total do contrato:** R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)

**Período deste relatório:** agosto/2025 a novembro /2025

### 1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Implantação do Programa de Certificação Fiocruz para Bancos de Coleta de Leite Humano - PCFio em todos os Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano no Estado do Rio de Janeiro"**.

### 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

**2.1. Geral:** Implementar o Programa de Certificação Fiocruz para Bancos de Leite Humano – PCFio em todos os Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano no Estado do Rio de Janeiro, com o propósito de assegurar a qualidade de seus respectivos produtos, processos e serviços.

**2.2. Específicos:** Certificar o grau de conformidade alcançado pelos Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano do Estado do Rio de Janeiro frente às determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao disposto nas instruções normativas do PCFioBLH.

### 3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

#### 3.1 Execução Física e Financeira

| META                                                                                                                     | EXECUÇÃO FÍSICA |                 | VALOR DA META<br>R\$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                          | %<br>REALIZADO  | %<br>A REALIZAR |                      | VALOR EXECUTADO<br>R\$ | VALOR A EXECUTAR<br>R\$ |
| 1 – Certificação Profissional para os processos de trabalho em banco de leite humano e postos de coleta de leite humano. | 65              | 35              | 178.242,30           | 17.824,23              | 160.418,07              |
| 2 - Certificação da informação em bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano.                             | 95,80           | 4,20            | 81.509,19            | 8.150,92               | 73.358,27               |
| 3 - Certificação da infraestrutura física de bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano.                  | 5,60            | 94,40           | 189.282,20           | 18.928,22              | 170.353,98              |
| 4 - Certificação de equipamento de bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano.                            | 5,60            | 94,40           | 60.000,00            | 6.000,00               | 54.000,00               |
| 5 - Certificação do processamento e controle de qualidade do leite humano em bancos de leite humano.                     | 5,60            | 94,40           | 60.000,00            | 6.000,00               | 54.000,00               |
| 6 - Implementação do sistema de controle do controle de qualidade de bancos de leite humano.                             | 5,6             | 94,40           | 198.172,94           | 19.817,29              | 178.355,65              |

**4. Resultados Alcançados:**

1. Curso de Aperfeiçoamento em Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano – Teoria e Prática em Diálogo (BLH 301) – Setembro 2025
2. Certificação da Informação em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano -2025 (até Outubro)
3. Produção da rBLH-RJ
4. Participação da rBLH RJ em evento da Semana Mundial de Aleitamento Materno promovido pela SES-RJ – Agosto de 2025
5. Centro de Referência do Rio de Janeiro recebe laudo técnico do Programa de Certificação Fiocruz de Bancos de Leite Humano (PCFioBLH) – Agosto de 2025
6. Bancos de Leite Humano do Estado do Rio de Janeiro receberam no segundo semestre a Certificação da Informação
7. rBLH do Rio de Janeiro se reúne no evento alusivo aos 10 anos da Carta de Brasília 2015: memória e futuro da rBLH – Setembro 2025
8. Visita técnica durante inauguração do Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) da Clínica da Família Antônio Gonçalves da Silva na cidade de Rio de Janeiro
9. Reunião extraordinária da Comissão Estadual De Bancos De Leite Humano Do Estado Do Rio De Janeiro – Novembro de 2025
10. Rede de Bancos de Leite Humano do Estado do Rio de Janeiro participa do I Congresso Binacional Brasil-Paraguai de Certificação de Qualidade em Bancos de Leite Humano – Novembro de 2025
11. Reunião Virtual da Comissão Estadual de Bancos de Leite Humano do Estado do Rio de Janeiro – Novembro de 2025

**5. Considerações Gerais**

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Mariana Simões Barros  
Siape:1608939  
Coordenador do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA SIMOES BARROS, Técnico em Saúde Pública**, em 20/11/2025, às 22:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fiocruz.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5650973** e o código CRC **60AA8487**.

Referência: Processo nº 25384.001398/2024-41

SEI nº 5650973

Gestor: COGEPLAN  
Versão: 01 - janeiro/2025