



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.003990/2024-17

Subunidade/Unidade: VPAAPS/Presidência

Instrumento Jurídico TED nº: 139/2024

Contrato nº: 15/2025

Vigência do contrato: 16/01/2025 a 16/01/2028

Projeto Fiotec: VPAAPS-004-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Patrícia Canto Ribeiro, Matrícula 101912278

Valor total do contrato: R\$ 12.502.298,00 (doze milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e noventa e oito reais)

Período deste relatório: 25/02/2025 a 30/07/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Consolidação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - (COPLANTA)"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Desenvolver e implementar ações integradas para a melhoria dos serviços e instituições de ensino e pesquisa relacionados a plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil, incluindo a criação de unidades de referência em fitoterapia, a gestão eficiente da assistência farmacêutica em Farmácias Vivas e a elaboração de um plano estratégico para a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) com foco em Conhecimento Tradicional e Popular, Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

2.2. Específicos

I. Diagnosticar e analisar a situação dos serviços e instituições de ensino e pesquisa relacionados a plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil.

II. Implementar centros de referência em fitoterapia e plantas medicinais.

III. Implantar uma gestão eficiente da assistência farmacêutica em Farmácias Vivas implementando estratégias de monitoramento e avaliação.

IV. Criar um plano estratégico para a PNPMF em Conhecimento Tradicional e Popular com Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Diagnosticar e analisar a situação dos serviços e instituições de ensino e pesquisa relacionados a plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil.	50%	50%	R\$ 328.005,00	295.795,00	32.210,00
2 - Implantar cinco Centros de Referência em Plantas Medicinais e Fitoterápicos	10%	90%	7.171.999,00	418.815,00	6.753.184,00
3 - Estabelecer uma gestão eficiente da assistência farmacêutica em Farmácias Vivas.	15%	85%	3.502.296,00	292.806,00	3.209.490,00

4 - Criar um plano estratégico para a PNPMF em Conhecimento Tradicional e Popular com Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).	10%	90%	1.499.998,00	242.813,00	1.257.185,00
---	-----	-----	--------------	------------	--------------

4. Resultados Alcançados:

Embora o projeto se encontre em fase inicial de execução, todas as ações previstas para o período foram realizadas dentro do prazo previsto em cronograma. O andamento atual evidencia o cumprimento das etapas e prazos pactuados entre Fiocruz, Ministério da Saúde e seus parceiros neste projeto (vide relatório anterior), mesmo diante de limitações decorrentes do não provisionamento financeiro por parte do agente pagador, o que tem restringido o avanço para etapas de maior profundidade analítica e articulação territorial.

As metas 1 e 2 concentram, neste momento, os principais esforços do projeto, sendo estratégicas para a consolidação das bases que orientarão o desenvolvimento das etapas seguintes. Em especial, a Meta 1 tem sido o eixo estruturante da fase atual, com destaque para o processo de coleta, análise e sistematização de dados sobre municípios e instituições envolvidas com práticas de fitoterapia. Um número oficial de WhatsApp do ObservaPICS foi criado para viabilizar entrevistas semi-estruturadas com representantes locais, possibilitando que três entrevistadoras entrassem em contato com 99 municípios brasileiros. Essa ação tem favorecido uma aproximação qualificada e humanizada com os atores locais, fundamental para a construção de vínculos de confiança e engajamento, fundamentais para projetos de pesquisa-ação.

Complementarmente, está em desenvolvimento um formulário estruturado na plataforma RedCap, destinado a aprofundar as entrevistas já realizadas e produzir dados de maior densidade analítica. Essa ferramenta será fundamental para subsidiar ações de gestão no âmbito da PNPMF, promovendo uma experiência participativa e colaborativa. A interação direta com os territórios, mediada por tecnologias acessíveis e estratégias sensíveis ao contexto local, tem se mostrado uma escolha metodológica potente, capaz de fomentar uma rede ativa de atores comprometidos com os objetivos do projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA CANTO RIBEIRO, Coordenadora de Atenção à Saúde**, em 10/09/2025, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5374146** e o código CRC **97E603D0**.

Referência: Processo nº 25380.003990/2024-17

SEI nº 5374146

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025