

## Relatório de Execução Física

**Nº do Processo SEI:** 25380.007527/2025-25

**Subunidade/Unidade:** Canal Saúde/Presidência

**Contrato nº:** 06/20256

**Vigência do contrato:** 15/02/2026 a 15/02/2027

**Projeto Fiotec:** PRES-007-FIO-26

**Coordenador(a) Geral do contrato:** Gustavo Magliano Audi – 1556160

**Valor total do contrato:** R\$ 362.665,43 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

**Período deste relatório:** 15/03/2026 a 15/04/2026

### 1. Objeto da contratação

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto "Canal Saúde Podcasts Ano 07".

### 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto

- 2.1.** Geral: Elaborar estudo sobre temas relacionados à divulgação científica, histórias da saúde e comunicação e saúde.
- 2.2.** Específicos: Diversificar a produção do Canal Saúde em termos de linguagem visando alcançar novos públicos; Produzir e publicar episódios de podcasts a partir dos estudos realizados.

### 3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

#### 3.1 Execução Física e Financeira

| META | EXECUÇÃO FÍSICA |                    | VALOR DA META<br>R\$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA       |                            |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
|      | %<br>REALIZADO  | %<br>A<br>REALIZAR |                      | VALOR<br>EXECUTADO<br>R\$ | VALOR A<br>EXECUTAR<br>R\$ |
|      |                 |                    |                      |                           |                            |

|                                                              |      |      |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|
| 1<br>Produção e<br>publicação de 66<br>episódios de podcasts | 16,7 | 83,3 | 362.665,43 | 222.500,00 | 140.165,43 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|

#### 4 Resultados Alcançados:

- 4.1 Definições de pautas e planejamento dos episódios;
- 4.2 Definição do cronograma de entregas;
- 4.3 Definição das obras a serem convertidas;
- 4.4 Publicação de 03 episódios para o **Canal Saúde Podcasts**.

#### 5 Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MAGLIANO AUDI, Tecnologista em Saúde Pública**, em 05/05/2026, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fiocruz.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6170768** e o código CRC **0B601D55**.

**Referência:** Processo nº 25380.007527/2025-25

SEI nº 6170768

Gestor: COGEPLAN  
Versão: 02 - novembro/2025