

## Relatório de Execução Física

**IMPORTANTE:** projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

**N.º do Processo SEI:** 25388.000241/2026-20

**Subunidade/Unidade:** ENSP

**Instrumento Jurídico:** EMENDA

**PARLAMENTAR Contrato nº:** 05/2026

**Vigência do contrato:** 06/04/2026 – 06/08/2028

**Projeto Fiotec:** ENSP 007 FIO 26

**Coordenador(a) Geral do contrato:** HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO - SIAPE: 0463868

**Valor total do contrato:** R\$ 1.300.000,00(Um Milhão e Trezentos mil reais )

**Período deste relatório:** Maio/2026

### 1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto **“Programa Cozinha Solidária: Direito Humano à Alimentação Adequada, Saúde e Trabalho – Fase 1”**.

### 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

Apoiar com subsídios técnico-científicos a implementação, desenvolvimento, monitoramento e avaliação do Programa Cozinha Solidária no país.

#### 1. Específicos

I. Promover sinergia entre diferentes abordagens sobre a temática com a estruturação e coordenação de rede de pesquisa nacional sobre Cozinhas Solidárias e o Programa Cozinha Solidária;

II. Identificar práticas populares de combate à pobreza e à fome comunitárias/territorializadas semelhantes, expressas em diferentes Cozinhas Solidárias, que possam contribuir para o ganho de escala do Programa Cozinha Solidária;

III. Analisar o impacto social, de trabalho, econômico e de saúde, do Programa Cozinha Solidária nas comunidades atendidas;

IV. Identificar e elaborar estratégias de superação aos desafios enfrentados pelas Cozinhas Solidárias no âmbito do acompanhamento das condições para o desempenho de atividades, do abastecimento de insumos e da formação de quadros;

V. Identificar práticas sobre alimentação saudável em acordo com as recomendações e diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira; VI. Realizar formações com os trabalhadores das cozinhas sobre as recomendações e princípios do Guia Alimentar para a População Brasileira;

### 3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

#### 3.1 Execução Física e Financeira

| META                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EXECUÇÃO FÍSICA |              | VALOR DA META R\$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % REALIZADO     | % A REALIZAR |                   | VALOR EXECUTADO R\$ | VALOR A EXECUTAR R\$ |
| <b>Meta 1</b> – Apoiar ações e atividades de coleta de dados e de formação variadas que sejam destinadas à promoção do acesso à direitos pela juventude periférica no âmbito das relações entre saúde e trabalho, com recorte para as condições de saúde mental da juventude inserida em cursinhos populares. | 10%             | 90%          | R\$ 1.300.000,00  | R\$ 130.000,00      | R\$ 1.170.000,00     |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

#### 4. Resultados Alcançados:

**Meta 1** – Apoiar a criação de uma rede nacional de pesquisa sobre Cozinhas Solidárias e o Programa Cozinha Solidária, de maneira relacionada à elaboração de recomendações para o aprimoramento do Programa Cozinha Solidária, considerando-se a análise de seus impactos e papel social, econômico, de SAN e de saúde e da criação de estratégia de formação acerca das diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira nas Cozinhas Solidárias.

**Atividade Fiocruz 1.1.** Reunião de alinhamento e estruturação da equipe do projeto;

Expressando os resultados alcançados, em síntese, os produtos entregues nesta etapa, concernentes à “Atividade Fiocruz 1.1. Reunião de alinhamento e estruturação da equipe do projeto” foram:

- ® Consolidação e alinhamento da equipe executora do projeto;
- ® Aprovação de oficina no 10º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde (CSHS), da ABRASCO;

#### 5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO, Coordenador(a) de Pesquisa**, em 08/05/2026, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fiocruz.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6187257** e o código CRC **C4D1D0B0**.

**Referência:** Processo nº 25388.000241/2026-20

SEI nº 6187257

Gestor: COGEPLAN  
Versão: 02 - novembro/2025