



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25030.000311/2026 - IOC

Instrumento Jurídico (TED/Acordo/Convênio) nº: não se aplica

Contrato nº: 25/2026

Vigência do contrato 15/06/2026 a 15/06/2030

Projeto Fiotec: IOC-016-FIO-26

Coordenador(a) Geral do contrato: (nome e SIAPE)

Valor total do contrato: R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais)

Período deste relatório: 15/06/2026 a 13/07/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do Projeto “Fortalecimento dos Laboratórios de Referência do IOC/Fiocruz: Gestão da Qualidade, Capacitação Técnica e Sustentabilidade Operacional”.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

Objetivo Geral: Fortalecer a atuação dos Laboratórios de Referência do IOC/Fiocruz por meio da implantação de um Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, do aprimoramento da infraestrutura física e tecnológica e da ampliação da capacidade técnica, científica e formativa, promovendo excelência institucional e apoio estratégico à Vigilância em Saúde Pública.

Específicos: Fortalecer o Sistema de Gestão Integrada da Qualidade (SGQ-IOC) dos Laboratórios de Referência, em conformidade com normas nacionais e internacionais aplicáveis; · Harmonizar e padronizar processos técnicos e gerenciais dos Laboratórios de Referência, assegurando rastreabilidade, controle documental e governança da qualidade; · Realizar adequações estruturais e físicas das unidades laboratoriais, conforme requisitos.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Consolidar e fortalecer a implementação de um Sistema de Gestão Integrada da Qualidade (SGQ-IOC) unificado nos Laboratórios de Referência do IOC/Fiocruz	5%	95%
2 Fortalecer a capacidade técnica e científica dos Laboratórios de Referência por meio de capacitações estratégicas e incentivo à produção técnico-científica.	5%	95%
3 Ampliar as ações de formação continuada voltadas à Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública.	5%	95%
4 Reforçar a sustentabilidade operacional dos Laboratórios de Referência por meio de sistema de gestão de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos.	5%	95%
5 Fortalecer a prontidão dos Laboratórios de Referência para atuação estratégica em emergências sanitária e vigilância contínua em saúde pública.	5%	95%

Resultados Alcançados:

A primeira etapa do projeto compreendeu sua iniciação e implementação, incluindo a organização das atividades, estruturação dos processos, o planejamento das ações previstas, a mobilização dos recursos necessários e o início da execução das atividades estabelecidas no plano de trabalho.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Eduardo de Mello Volotão

Matrícula SIAPE nº 1555909

Coordenador do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo de Mello Volotao, Diretor de Laboratórios de Referência, Ambulatórios e Coleções Biológicas**, em 15/07/2026, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6438277** e o código CRC **4E0E0402**.

Referência: Processo nº 25030.000664/2026-90

SEI nº 6438277

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025