

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.003554/2024-48

Subunidade/Unidade: VPAAPS/ Presidência

Emenda Parlamentar

Contrato nº: 07/2025

Vigência do contrato: 07/01/2025 a 07/04/2026

Projeto Fiotec: VPAAPS-003-FIO-25

Coordenador Geral do contrato: Guilherme Franco Netto; SIAPE: 0519807;

Valor total do contrato: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

Período deste relatório: 13/05/2025 a 15/08/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto: "**Formação em Vigilância Popular em Saúde na exposição a agrotóxicos e promoção da saúde através da agroecologia**".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Objetivo geral: Promover ações de vigilância popular em saúde, como espaços de formação, oficinas, seminários e/ou qualquer formato que seja entendido como próprio para a discussão do tema, nos territórios.

2.2. Objetivo específicos:

- 1. Realizar oficinas de Vigilância Popular em saúde, espaços de formação, como forma de mobilização nos territórios como de denúncia e anúncio.
- 2. Promover Seminários temáticos nacionais e nas regiões do país;
- 3. Produzir e divulgar materiais de comunicação;
- 4. Promover ações estratégicas de incidência política para promoção de políticas públicas protetivas da saúde da população e do ambiente;
- 5. Ampliar o debate internacional com outras organizações, especialistas no tema.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Promover espaços interdisciplinares, tanto na perspectiva da formação como da promoção da saúde humana e do ambiente	75%	25%	1.500.000,00	970.000,00	530.000,00

4. Resultados Alcançados:

As ações apresentadas acima, são desdobramentos de articulações e incidências técnico-políticas que esse acordo de cooperação entre a Fiocruz e a Campanha Permanente tem provocado e executado ao longo dos anos, fruto das formações.

Toda a mobilização que as organizações do estado do Maranhão têm desenvolvido foram promovidas também, por ações mais detalhadas e cuidadosas que nossa instituição e a Campanha vem acompanhando desde as primeiras denúncias ocorridas no estado. Também são resultado da tessitura de ações com outras redes nacionais como a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado que passou a ser uma grande parceira em ações territoriais nos estados abrangidos por esse bioma.

A nota técnica apresentada para o Conselho Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - CNAPO e posteriormente para a sociedade, rendeu a primeira mesa proposta para a Jornada paranaense de Agroecologia. Esse é um dos desdobramentos dessa forte articulação que Fiocruz e Campanha tem estabelecido no âmbito do Subgrupo Temático do Pronara no CNAPO, que também propôs a comissão de assessoria das organizações sociais ao Comitê Gestor interministerial do Pronara, entre outras ações.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Guilherme Franco Netto
Coordenador Geral do Projeto
SIAPE 0519807



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME FRANCO NETTO, Especialista em Saúde Pública**, em 26/09/2025, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5464397** e o código CRC **A7C203DF**.

Referência: Processo nº 25380.003554/2024-48

SEI nº 5464397

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025