

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI:25380.007373/2025-71 **Subunidade/Unidade:** VPAAPS / Presidência **Instrumento Jurídico:**
Emenda Parlamentar

Contrato nº: 173/2025

Vigência do contrato: 26/12/2025 a 26/12/2027

Projeto Fiotec: VPAAPS-005-FIO-26

Coordenador(a) Geral do contrato: André Campos Burigo e SIAPE 1896612

Valor total do contrato: R\$ 8.938.000,00 (oito milhões novecentos e trinta e oito mil reais)

Período deste relatório:

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Agroecologia e Saúde: fortalecendo organizações camponesas para o cuidado com o planeta"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer ações integradas entre a Fiocruz e o Movimento dos Pequenos Agricultores articulando ciência, saberes populares e políticas públicas como estratégia de promoção da saúde coletiva e de cuidado com a saúde do planeta no contexto de emergência climáticas.

2.2. Específicos

1. Desenvolver ações integradas de formação-ação entre Fiocruz e MPA nos temas soberania alimentar, plantas medicinais, biodiversidade, saúde mental e outras perspectivas de cuidado

- 2. Fortalecer organizações camponesas e práticas de sistemas alimentares agroecológicos como estratégia de promoção da saúde e de resiliência no contexto de emergência climáticas
- 3. Implantar um sistema de governança robusto para que o projeto atinja seus objetivos

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Fortalecer a integração de ações conjuntas entre a Fiocruz e o MPA em atividades nacionais e nos territórios.	10%	90%
2 Desenvolver ações formativas, produtivas e de fortalecimento de ações em rede em agroecologia, mudanças climáticas e saúde voltadas a agricultores/as camponeses/as, na perspectiva da autonomia produtiva e cuidado com o planeta. -	15%	85%
3 Implantar um sistema de governança do projeto.	15%	15%

4. Resultados Alcançados:

O presente projeto consiste em uma ação continuada no âmbito da parceria entre o MPA e a Fiocruz, que vem amadurecendo desde 2024. Nesse sentido, as ações aqui relatadas integram esse processo de estreitamento da cooperação e resultam, também, de um esforço coletivo para aprofundar as perspectivas da agroecologia no interior da

Fiocruz e as perspectivas da saúde no interior do MPA. Os resultados até aqui apresentados contribuem para o fortalecimento das três metas do projeto, com foco no amadurecimento da relação de cooperação, no fortalecimento de temas estruturantes da parceria e no aprimoramento do monitoramento contínuo das ações.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE CAMPOS BURIGO, Tecnologista em Saúde Pública**, em 04/02/2026, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5874010** e o código CRC **02F93D7A**.

Referência: Processo nº 25380.007373/2025-71

SEI nº 5874010

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025