



Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25384.001398/2024-41

Subunidade/Unidade: IFF/FIOCRUZ

Instrumento Jurídico : LOA (Emenda Parlamentar 44420023)

Contrato nº: 31/2025

Vigência do contrato: 14/07/2025 a 14/07/2026

Projeto Fiotec: IFF-006-FIO-25

Coordenadora Geral do contrato: Mariana Simões Barros, Siape 1608939

Valor total do contrato: R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)

Período deste relatório: julho/2025 a agosto /2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Implantação do Programa de Certificação Fiocruz para Bancos de Coleta de Leite Humano - PCFio em todos os Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano no Estado do Rio de Janeiro"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Implementar o Programa de Certificação Fiocruz para Bancos de Leite Humano – PCFio em todos os Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano no Estado do Rio de Janeiro, com o propósito de assegurar a qualidade de seus respectivos produtos, processos e serviços.

2.2. Específicos: Certificar o grau de conformidade alcançado pelos Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano do Estado do Rio de Janeiro frente às determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao disposto nas instruções normativas do PCFioBLH.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Certificação Profissional para os processos de trabalho em banco de leite humano e postos de coleta de leite humano.	2,5	97,5	178.242,30	0,00	178.242,30
2 - Certificação da informação em bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano.	2,5	97,5	81.509,19	0,00	81.509,19
3 - Certificação da infraestrutura física de bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano.	2	80	189.282,20	0,00	189.282,20
4 - Certificação de equipamento de bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano.	1	99	60.000,00	0,00	60.000,00
5 - Certificação do processamento e controle de qualidade do leite humano em bancos de leite humano.	1	99	60.000,00	0,00	60.000,00
6 - Implementação do sistema de controle do controle de qualidade de bancos de leite humano.	1	99	198.172,94	0,00	198.172,94

4. Resultados Alcançados:**1. Capacitação nos Bancos de Leite Humano (BLHs):**

A rede estadual do Rio de Janeiro conta com 18 BLHs, totalizando 229 profissionais.

Destes, 113 profissionais (49,34%) já foram capacitados pelo Curso de Aperfeiçoamento em Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano.

2. Capacitação nos Postos de Coleta de Leite Humano (PCLHs):

Foram identificados 78 profissionais atuando nos PCLHs da rede.

Nenhum desses profissionais (0%) possui capacitação específica, evidenciando a necessidade de qualificação de 100% da equipe.

3. Certificação da Informação nos BLHs:

100% da rede estadual de BLHs (18 unidades) participou do processo de certificação.

Todas as unidades foram auditadas mensalmente.

95,24% dos BLHs foram certificados até agosto de 2025.

4. Análise de Viabilidade para Implantação do PCFio RJ:

2 visitas técnicas realizadas:

Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Alcides Carneiro (Petrópolis)

Posto de Coleta da Maternidade Escola da UFRJ – Profª Drª Rita Bornia

Objetivo: Avaliar a viabilidade de implantação do Programa de Certificação Fiocruz (PCFio RJ).

5. Ação de Educação Permanente:

Palestra realizada no BLH de Petrópolis, com foco na capacitação da equipe para o PCFio RJ.

6. Treinamento Prático em Serviço:

38 profissionais de 12 BLHs participaram de um treinamento prático voltado ao processamento e controle de qualidade do leite humano.

O treinamento teve como foco tanto a reciclagem de profissionais experientes quanto a capacitação de novos integrantes.

Houve espaço para esclarecimento de dúvidas ao longo das atividades, e foi recomendada a revisão das Normas Técnicas (NTs) relacionadas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Mariana Simões Barros

Siape:1608939

Coordenador do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA SIMOES BARROS, Técnico em Saúde Pública**, em 04/09/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5381685** e o código CRC **8F7347CF**.

Referência: Processo nº 25384.001398/2024-41

SEI nº 5381685

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025