



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000544/2024-80
Contrato nº: 04/2025 (4612884)
Vigência do contrato: 06/01/2025 a 06/01/2026 (4612884) (4615921)
1º Termo Aditivo: 06/01/2026 a 01/06/2027 (5726872) (5735420)
Projeto Fiotec: GEREB 002 FIO 25
Valor total do contrato: R\$ 924.387,46 (novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
Coordenador(a) Geral do contrato: Wagner Martins; COLAB; wagner.martins@fiocruz.br; Matrícula SIAPE: 142[REDACTED]
Período deste relatório: 12/12/2025 a 29/01/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: “Desenvolvimento e testagem de política pública baseada em tecnologias sociais de acolhimento para a população LGBTQIA+”

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Avaliar o uso das tecnologias sociais de acolhimento como política pública para a população LGBTQIA+, visando aprimorar o suporte e a inclusão social.

2.2. Específicos

- a. Fomentar a implementação dos serviços de saúde e assistência social de forma integrada para população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
- b. Assegurar o acesso a cuidados médicos, psicológicos, sociais e de proteção destinados à população LGBTQIA+.
- c. Contribuir com o desenvolvimento e implementação dos serviços especializados de cuidado e promoção à saúde mental e sexual para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
- d. Assegurar o acesso a atendimentos psicossociais, apoio psicológico, prevenção e tratamento relacionados à saúde sexual da população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Promover de modo integrado serviços de saúde e de assistência social para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.	2%	98%

2 Promover serviços de cuidados e promoção à saúde mental e sexual da população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.	2%	98%
---	----	-----

4. Resultados Alcançados:

Realizaram-se novas reuniões de planejamento voltadas a articular a execução do projeto, considerando-se o atraso do repasse do orçamentário e financeiro, havendo como escopo a definição das atividades a serem realizadas para o cumprimento das metas 1 e 2. Realizou-se, ainda, a contratação de pessoa física na modalidade de bolsista para compor a equipe técnica do projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER DE JESUS MARTINS, Responsável pelo Colaboratório de Ciência, Tecnologia e Sociedade**, em 03/02/2026, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [\[redacted\]](#) informando o código verificador [\[redacted\]](#) e o código CRC [\[redacted\]](#)