

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25420.000725/2025-44

Subunidade/Unidade: Instituto de Ciência e Tecnologia e Biomodelos

Instrumento Jurídico: LOA - Fonte de Recurso - 1002000000

Contrato nº: 018/2025

Vigência do contrato: 16/12/2025 a 16/12/2027

Projeto Fiotec: ICTB 005 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: IGOR MACHADO DE CASTRO - Matrícula 1766930

Valor total do contrato: R\$ 1.229.890,80 (Um milhão, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos)

Período deste relatório: 16/12/2025 a 18/05/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "*Fortalecimento e aprimoramento da gestão finalística visando ao desenvolvimento científico e tecnológico do ICTB – PIDI Fase 4*".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

O projeto visa promover e fortalecer iniciativas de modernização e Inovação dos processos de

gestão do ICTB, por meio da implementação de soluções tecnológicas, metodologias de processos e práticas de gestão avançadas, mediante a capacitação de pessoal e o desenvolvimento e a aplicação de ferramentas de gestão que servem de suporte às atividades finalísticas da unidade, de modo a atender melhor à cadeia de inovação em saúde pública.

2.2. Específicos

Implantar e desenvolver no ICTB, mecanismos e ferramentas de qualidade relacionadas à gestão de acordo com normas e regulamentos nacionais e internacionais de gestão da qualidade em Ciência em Animais de Laboratórios e áreas correlatas, visando a melhoria dos processos finalísticos.

Alinhar e adequar a gestão finalística da unidade às orientações normativas e às políticas governamentais da administração pública federal.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 -Modernizar e otimizar ao menos 25 dos processos internos do ICTB, com foco em inovação, eficiência e governança institucional.	10%	90%
2 - Rever e aperfeiçoar pelo menos 14 indicadores relacionados à gestão das áreas técnicas e administrativas contempladas no projeto até julho de 2027;	10%	90%

3 - Implantar iniciativas de capacitação e desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais para pelo menos 75 servidores e colaboradores, fortalecendo a cultura organizacional voltada à inovação alinhada com os objetivos estratégicos da instituição;	7%	93%
4 - Reestruturar pelo menos 4 módulos do sistema de gestão do ICTB.	0%	100%

4. Resultados Alcançados:

Estão sendo realizados estudos diagnósticos para avaliar os processos das áreas de gestão e finalísticas, bem como a revisão dos indicadores para aprimorar a consolidação dos dados. Também foram iniciadas ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais.

5. Considerações Gerais

O serviço prestado pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) ocorreu em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização de recursos públicos.



Documento assinado eletronicamente por **IGOR MACHADO DE CASTRO, Analista de Gestão em Saúde Pública**, em 19/05/2026, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTOPH SCHWEITZER MILEWSKI, Diretor(a)**, em 19/05/2026, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6223646** e o código CRC **6464990E**.