

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25067.000545/2025-39

Subunidade/Unidade: Museu da Vida Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz

Instrumento Jurídico: Acordo de Cooperação Técnica nº: 131/2022

Contrato nº: 05/2026

Vigência do contrato: 11/02/2026 a 11/02/2027

Projeto Fiotec: COC-003-FIO-26

Coordenador(a) Geral do contrato: Alessandro Machado Franco Batista – SIAPE 1632935

Valor total do contrato: R\$ 699.961,87 (Seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Período deste relatório: mês 1

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: "Fomentando cultura, educação, divulgação científica e memória para a promoção de territórios saudáveis e sustentáveis em Maré e Manguinhos".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Promover o protagonismo dos moradores e movimentos sociais dos territórios o qual a Fiocruz está inserida, por meio da indução, articulação e fortalecimento de ações que envolvam a memória, a divulgação e popularização científica, a cultura da região de Maré e Manguinhos.

2.2. Específicos

- Elaborar um "Plano de Ação em ambientes urbanos" visando o mapeamento e a mitigação dos impactos da emergência climática no patrimônio cultural dos territórios socioambientalmente vulnerabilizados, considerando impactos locais, regionais, nacional e internacional;
- Realizar um Curso de Capacitação em Preservação do Patrimônio, voltado para qualificação profissional de moradores de Maré e Manguinhos;
- Desenvolver uma montagem itinerante da peça "Cidadela", para circular nos territórios de Maré e Manguinhos, articulando debates sobre determinação social da saúde.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Realizar mapeamento e oficinas do Plano de Ação em Ambientes Urbanos	5%	95%	134.424,62	6.721,23	127.703,39

2- Realizar um Curso de Capacitação em Preservação do Patrimônio.	5%	95%	106.142,21	5.307,11	100.835,00
3 - Desenvolver uma montagem itinerante da peça “Cidadela”.	5%	95%	459.395,03	22.969,75	436.425,28

4. Resultados Alcançados:

Durante o período, a Coordenação participou de reuniões do Conselho Gestor do Acordo de Cooperação Técnica que orienta as metas do presente projeto, além de reuniões de alinhamento, articulação e planejamento com cada parte do ACT em separado, i.e: CEASM/Museu da Maré e RedeCCAP/Espaço Casa Viva. As reuniões tiveram como objetivo o alinhamento das ações previstas e a construção do planejamento do calendário geral do projeto e contaram também com a participação de bolsistas do projeto.

META 1 - Realizar mapeamento e oficinas do Plano de Ação em Ambientes Urbanos

Foram realizadas reuniões da coordenação do projeto junto à direção da Casa de Oswaldo Cruz para a definição do plano de trabalho que orientará a execução da meta.

META 2 - Realizar um Curso de Capacitação em Preservação do Patrimônio.

Foi realizada uma reunião junto à direção da Oficina Escola de Manguinhos para planejar a execução do Curso, bem como foram selecionadas bolsistas para iniciar a execução das atividades da meta.

META 3 - Desenvolver uma montagem itinerante da peça “Cidadela”.

Durante o período, houve a seleção de bolsistas para compor a equipe. Foram realizadas reuniões de articulação junto à COC e ao MVF para a realização das atividades previstas na meta.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Alessandro Machado Franco Batista
Coordenador (a) do projeto
Mat.SIAPE 1632935
CPF XXX.627.787-XX



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO MACHADO FRANCO BATISTA, Tecnologista em Saúde Pública**, em 25/03/2026, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6034060** e o código CRC **9DAC6B71**.

