



Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25792.000161/2025-11

Subunidade/Unidade: Fiocruz/Amazônia **Instrumento Jurídico:** Fonte: Emenda nº 42990012 **Contrato nº:** 16/2025

Vigência do contrato: 21/10/2025 até 21/10/2026

Projeto Fiotec: CONTROLE SOCIAL E SAÚDE INDÍGENA: OFICINAS DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DISTRITAIS DE SAÚDE INDÍGENA DO ESTADO DO AMAZONAS (ID ILMD-011-FIO-25-2-1).

Coordenador(a) Geral do contrato: Kátia Maria Lima de Menezes **Valor total do contrato:** R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil) **Período deste relatório:** Janeiro/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do PROJETO: CONTROLE SOCIAL E SAÚDE INDÍGENA: OFICINAS DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DISTRITAIS DE SAÚDE INDÍGENA DO ESTADO DO AMAZONAS (ID ILMD-011-FIO-25-2-1).

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Fortalecer o Sistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI/SUS) no estado do Amazonas, através da capacitação de conselheiros indígenas de saúde e lideranças para o exercício do controle social em saúde.

2.2. Específicos : Realizar oficinas de capacitações de conselheiros de saúde indígenas, para controle social no contexto da atenção básica em território indígena.

Discutir com os indígenas os determinantes socioambientais que impactam de forma negativa o processo saúde- doença em território indígena.

· Elaborar material didático adaptado à realidade indígena.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META:	EXECUÇÃO FÍSICA	
	REALIZADO	A REALIZAR
Meta 1 – Executar ações articuladas de apoio à capacitação, produção de material didático e interação com os DSEIs, visando contribuir para o fortalecimento do controle social em saúde indígena	100%	0%
Meta 2 – Realizar o alinhamento de expectativas e pactuação do projeto os Distritos Sanitários Indígenas – DSEI's	28,5%	71,5%
Meta 3 – Elaborar material didático alinhado à realidade indígena para a formação dos conselheiros	0%	100%
Meta 4 – Realizar oficinas de formação de conselheiros distritais de saúde indígenas	0%	100%
Meta 5 – Produzir relatório técnico-científico consolidando os resultados das oficinas, materiais desenvolvidos e recomendações para o fortalecimento do controle social em saúde indígena	0%	100%

Resultados Alcançados: Reunião com lideranças indígenas do DSEI Manaus e DSEI Parintins para pactuação e alinhamento das atividades do projeto.

4. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **KATIA MARIA DA SILVA LIMA, Tecnologista em Saúde Pública**, em 03/02/2026, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5858121** e o código CRC **870121C5**.

Referência: Processo nº 25792.000161/2025-11

SEI nº 5858121

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025