

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25384.001075/2025-38

Subunidade/Unidade: Direção/IFF

Instrumento Jurídico nº: TED 040/2025

Contrato nº: 62/2025

Vigência do contrato: 01/12/2025 a 01/12/2027

Projeto Fiotec: IFF-008-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Maria Auxiliadora Souza Mendes Gomes (SIAPE: 1354251)

Valor total do contrato: R\$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais)

Período deste relatório: nov/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto: **“FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO DE RISCO EM TODA LINHA DE CUIDADO INTEGRADA /COORDENADA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)”**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

- 2.1. Geral:** Aperfeiçoar a atenção qualificada e humanizada ao parto e nascimento, ao recém-nascido e aos
- 2.2.** egressos das Unidades Neonatais, no contexto da Rede Alyne.

2.3. Específicos:

- a) Apoiar a implementação dos componentes da Rede Alyne responsáveis pelo cuidado progressivo neonatal;
- b) Implementar ações de Qualificação de Práticas Clínicas das equipes multidisciplinares que atuam no cuidado neonatal no Brasil;
- c) Fortalecer as três etapas que compõem o Método Canguru;
- d) Aprimorar o Cuidado de Seguimento ao Recém-Nascido de Risco egresso de internação em Unidade Neonatal;
- e) Fortalecer a capacidade de monitoramento de indicadores do Cuidado Neonatal.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 - Viabilizar a implementação dos 10 Passos do Cuidado Neonatal, por meio da análise nacional da oferta de cuidado e da formulação de um guia de implementação nas maternidades e ambulatórios de referência.	8%	92%	R\$ 1.548.943,64	R\$ 542.123,46	R\$ 1.006.820,18
2 - Consolidar a prática de educação continuada e disseminação do conhecimento de boas práticas baseadas em evidência por meio do Portal de Boas Práticas do IFF/Fiocruz e da Plataforma Virtual da Coordenação de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF /Fiocruz.	5%	95%	R\$ 537.567,07	R\$ 188.148,47	R\$ 349.418,59
3 - Ampliar em 80 unidades neonatais e no seguimento dos egressos de Unidades Neonatais, a qualificação de profissionais, por meio de um curso autoinstrucional EaD.	15%	85%	R\$ 549.277,55	R\$ 226.659,24	R\$ 322.618,31
4 - Ampliar para 30 Unidades Neonatais a utilização de processos de monitoramento e análise do Cuidado Neonatal.	8%	92%	R\$ 440.849,61	R\$ 164.071,71	R\$ 276.777,89


5 - Fortalecimento do Método Canguru em âmbito nacional, assegurando que 100% dos 27 Centros Estaduais de Referência estejam consolidados e operando com plano de sustentabilidade, bem como a realização do Encontro Mundial do Método Canguru.	5%	95%	R\$ 913.362,13	R\$ 269.558,66	R\$ 643.803,48
--	----	-----	----------------	----------------	----------------

4. Resultados Alcançados:

- **Meta 01:** Avanço na estruturação da metodologia, definição do perfil da equipe e início das análises epidemiológicas para apoiar a implementação dos 10 Passos do Cuidado Neonatal nos territórios. Também foram planejadas e iniciadas atividades de formação, seleção de especialistas e desenvolvimento do ambiente virtual para disponibilização do diagnóstico nacional e do Guia de Implementação.
- **Meta 02:** Foram realizadas a análise do acervo do eixo Atenção à Saúde Neonatal existente do Portal de Boas Práticas e a primeira oficina de organização de conteúdos, que definiu categorias temáticas e orientará a produção futura de materiais. Também foram programadas oficinas para a identificação dos temas prioritários e iniciada a preparação da plataforma digital, incluindo a definição de disponibilizar infográficos anuais com indicadores neonatais.
- **Meta 03:** Foi estruturado o curso autoinstrucional para equipes que atuam no seguimento de egressos de Unidades Neonatais, com definição da equipe de especialistas, elaboração do projeto pedagógico e estimativa de carga horária e vagas. Paralelamente, iniciou-se a revisão da metodologia de qualificação das 80 unidades em parceria com o PRN/SBP, com oficina final prevista para o primeiro trimestre de 2026.
- **Meta 04:** Avanço na disponibilização e atualização do SMCON, com revisão da ferramenta para nova base tecnológica (Redcap), preparação de relatórios, novo instrutivo e organização das agendas de apoio às unidades. A parceria com a RBPN foi mantida para análises conjuntas dos indicadores, com participação já prevista em reuniões técnicas e continuidade do uso comparativo dos dados da rede.
- **Meta 05:** Foram iniciadas as ações de consolidação dos Centros Estaduais de Referência do Método Canguru, com oficinas de revisão metodológica e integração previstas para o primeiro trimestre de 2026. Também foi iniciado o planejamento do Encontro Mundial do Método Canguru, com parceria operacional definida e presidência da comissão científica estabelecida.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto