



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000536/2024-33

Subunidade/Unidade: GEREB

Instrumento Jurídico Termo de Execução Descentralizada nº 126/2024 (4605631)

Contrato nº: 09/2025

Vigência do contrato: 08/01/2025 a 08/01/2030

Projeto Fiotec: GEREB 012 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: André Vinicius Pires Guerrero - SIAPE nº 146 [REDACTED]

Valor total do contrato: R\$ 52.597.643,00 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e três reais).

Período deste relatório: 08/01/2025 a 18/02/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: “Apoio na implementação do Programa de Avaliação, Qualificação e Monitoramento da Atenção Especializada – PMAE - QUALIDADE”**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Apoiar a operacionalização Programa de Avaliação, Qualificação e Monitoramento da Atenção Especializada – PMAE - QUALIDADE por meio da qualificação dos estabelecimentos de saúde da atenção especializada, públicos e privados sem fins lucrativos, alinhado às diretrizes da Política Nacional da Atenção Especializada à Saúde (PNAES), com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados e fortalecer a gestão em âmbito nacional.

2.2. Específicos

1. Planejar a operacionalização do Programa PMAE – QUALIDADE;
2. Realizar a avaliação dos estabelecimentos de saúde da atenção especializada em âmbito nacional;
3. Disseminar metodologia de avaliação e divulgação dos resultados do Programa PMAE – QUALIDADE.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Implementar a operacionalização do Programa PMAE – Qualidade.	10%	90%	R\$ 26.728.822,51	R\$ 0,00	R\$ 26.728.822,51
2 - Avaliar 2500 estabelecimentos da atenção especializada.	0%	100%	R\$ 17.138.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.138.000,00
3 - Disponibilizar um treinamento autoinstrucional de avaliação e monitoramento do programa	0%	100%	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
4 - Elaborar planejamento de divulgação dos resultados do Programa até dez/2029	0%	100%	R\$ 2.319.728,24	R\$ 0,00	R\$ 2.319.728,24

4. Resultados Alcançados:

Meta 1 - Implementar a operacionalização do Programa PMAE – Qualidade.

Atividades Previstas: 1.1. Planejar a Operacionalização do Programa PMAE-QUALIDADE e lançar o edital dos avaliadores; 1.2. Selecionar e contratar avaliadores e equipe administrativa; 1.3. Realizar evento do Programa

Atividades Realizadas no Período:

No decorrer do período em análise, sendo este o primeiro relatório do projeto ora identificado, caracterizado por atividades de planejamento e articulação, foram conduzidas atividades iniciais de integração entre equipes das instituições envolvidas em sua execução, quais sejam: Núcleo de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas – NUSMAD da Fiocruz Brasília, Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência (DAHU) e Coordenação Geral de Atenção Hospitalar (CGAH).

Durante a primeira reunião, realizada virtualmente, as equipes se dedicaram a alinhar o entendimento sobre a necessidade prioritária de realizar uma prospecção criteriosa de profissionais com perfil técnico e experiência sólida, compatíveis com o projeto (**Anexo 1 - 4772443**). Foram criados critérios de seleção para os avaliadores generalistas e especialistas, com o objetivo de elaborar e lançar a chamada pública para a formação da equipe, que contará com 60 profissionais (**Anexo 2 - 4772447**). Além disso, foi realizado um levantamento dos estabelecimentos hospitalares. Constatou-se que os estabelecimentos com maior número de habilitações/rede, de acordo com os critérios do Programa, estão concentrados no Sudeste, Nordeste e Sul, respectivamente (**Anexo 3 - 4772452**).

Por fim, convém destacar que a coordenação do projeto está trabalhando na elaboração do edital para seleção dos avaliadores generalistas e especialistas. A expectativa é que a chamada pública seja lançada até março de 2025. Com o objetivo de planejar as ações do projeto e elaborar o cronograma de execução, e fechar os pontos críticos do banco de currículos, foi realizada oficina de planejamento para o dia 07 de

fevereiro de 2025 (**Anexo 4 - 4772611**). Na ocasião, restou pactuado a elaboração de termo de referência para aquisição dos tablets, necessários para viabilizar o trabalho de campo dos pesquisadores (**Anexo 5 - 4772624**).

Meta 2 - Avaliar 2500 estabelecimentos da atenção especializada

Atividades Previstas: 2.1. Capacitar e acompanhar a equipe de administrativa e de avaliadores; 2.2. Disponibilizar o instrumento de avaliação; 2.3. Realizar visita aos estabelecimentos de saúde pelos avaliadores

Atividades Realizadas no Período:

Não foi iniciada a meta, a previsão é iniciar após a seleção dos avaliadores.

Meta 3 - Disponibilizar um treinamento autoinstrucional de avaliação e monitoramento do programa

Atividades Previstas: 3.1. Definir conteúdo de capacitação; 3.2. Criar vídeo e disponibilizar na plataforma de cursos online.

Atividades Realizadas no Período:

Não foi iniciada a meta, a previsão é iniciar após a seleção dos avaliadores.

Meta 4 - Elaborar uma sistemática de divulgação dos resultados do Programa até dez/2029

Atividades Previstas: 4.1. Produzir material de divulgação e reconhecimento do resultado do Programa; 4.2. Produzir placas para entrega do resultado aos estabelecimentos de saúde

Atividades Realizadas no Período:

Não foi iniciada a meta, a previsão é iniciar após a seleção dos avaliadores.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Anexos/Evidências

Anexo	Documento
Anexo 1 (4772443)	Print Reunião 16.01.25
Anexo 2 (4772447)	Critérios de seleção
Anexo 3 (4772452)	Apresentação PMAE Qualidade
Anexo 4 (4772611)	Oficina Planejamento 07.02.25
Anexo 5 (4772624)	Edital Tablets

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

ANDRE VINICIUS PIRES GUERRERO

Coordenador Geral do Projeto

SIAPE: 146 [REDACTED]



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE VINICIUS PIRES GUERRERO, Analista de Gestão em Saúde**, em 25/02/2025, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER DE JESUS MARTINS, Analista de Gestão em Saúde**, em 26/02/2025, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

ti

ite

[REDACTED], informando o código verificador [REDACTED] e o código CRC [REDACTED].

Referência: Processo nº 25027.000536/2024-33

SEI nº 4746510

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025