

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.006177/2025-80

Subunidade/Unidade:

Instrumento Jurídico: ACT 17/2025

Contrato nº: 115/2025

Vigência do contrato: 25/09/2025 a 25/09/2030

Projeto Fiotec: DIREX-018-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Cláudia de Souza Ferreira Martins - COGEPLAN - claudia.martins@fiocruz.br - SIAPE 1555766 - CPF: 879.***.***-20

Valor total do contrato: R\$2.272.976.742,86 (dois bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Período deste relatório: Outubro/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Requalificação dos Institutos Nacionais, situados no Rio de Janeiro, como medida essencial para potencialização dos resultados do Programa Agora tem Especialistas (PATE)."**

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral

Fortalecer a governança, os processos de gestão e o monitoramento da atenção especializada no âmbito

do SUS, por meio da qualificação da estrutura de governança do PATE, padronização e automação de processos, apoio à implementação da Rede da Política de Controle do Câncer e instituição de um sistema permanente de monitoramento das certificações das entidades beneficentes.

2.2. Específicos

1. Desenvolver ações com a finalidade de aprimorar a atenção especializada dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.
2. Promover ações de qualificação de profissionais de saúde dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro, que atendam às necessidades de otimização da oferta de serviços;
3. Desenvolver ações que visem a ampliação da oferta de serviços nos Institutos Nacionais;
4. Apoiar a gestão de pessoal dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro, com foco no compartilhamento e implementação de práticas gerenciais e estratégias exitosas que visam otimizar o desempenho dos colaboradores e alcançar os objetivos dos Institutos;
5. Dimensionar a força de trabalho necessária ao uso pleno da capacidade instalada dos Institutos Nacionais no RJ, conjuntamente com o MS;

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

Meta 01: Ampliar a oferta de serviços dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.

Atividade Fiocruz 1.1: Elaborar plano de ampliação da oferta de serviços nos Institutos Nacionais;

Atividade Fiocruz 1.2: Garantir os equipamentos necessários para a ampliação da oferta de serviços nos Institutos Nacionais;

Atividade Fiocruz 1.3: Disponibilizar os ambientes que atendam a todos os requisitos físicos e estruturais para ampliação da oferta de serviços nos Institutos Nacionais;

Atividade Fiocruz 1.4: Acompanhar e monitorar a ampliação da oferta de serviços nos Institutos Nacionais;

Atividade Fiocruz 1.5: Apoiar a gestão de pessoal nos Institutos Nacionais.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 1.6: Atividades de Iniciação/contratação do Projeto.

Atividade Fiotec 1.7: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.8: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 1.9: Cotação e emissão de passagens necessárias a execução da meta.❏

Atividade Fiotec 1.10: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 1.11: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas e locação de equipamentos.

Atividade Fiotec 1.12: Aquisição de material permanente.

Meta 02: Dimensionar a força de trabalho para necessidade de profissionais de saúde dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.

Atividade Fiocruz 2.1: Dimensionar a força de trabalho necessária aos Institutos Nacionais;

Atividade Fiocruz 2.2: Proceder ajustes no número de profissionais dos Institutos Nacionais ao longo da vigência do projeto, segundo os resultados do dimensionamento.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 2.3: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.4: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.5: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 2.6: Cotação e emissão de passagens necessários a execução da meta.❏

Atividade Fiotec 2.7: Pagamento de diárias necessárias para execução da meta.

Atividade Fiotec 2.8: Contratação de pessoa jurídica para realização de oficinas e reuniões técnicas.

Meta 03: Desenvolver programa de capacitação e qualificação para os profissionais de saúde dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.

Atividade Fiocruz 3.1: Elaborar proposta pedagógica-programática para capacitação e qualificação dos profissionais de saúde dos Institutos Nacionais;

Atividade Fiocruz 3.2: Desenvolver repositório dos materiais produzidos para as ofertas formativas.

Atividade Fiocruz 3.3: Realizar oferta de programa de qualificação dos profissionais contratados para atuação nos Institutos Nacionais;

Atividade Fiocruz 3.4: Monitorar resultados de aprendizagem do programa de capacitação e qualificação, sugerindo melhorias.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 3.5: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.6 Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.7: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 3.8: Cotação e emissão de passagens necessários a execução da meta.❏

Atividade Fiotec 3.9: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 3.10: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de material do Programa de Formação

Atividade Fiotec 3.11: Contratação de pessoa jurídica para realização de seminários, oficinas e reuniões técnicas.

Atividade Fiotec 3.12: Contratação de pessoa jurídica para criação de conteúdos digitais.

Meta 04: Elaborar e implantar metodologia para o monitoramento de indicadores assistenciais dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.

Atividade Fiocruz 4.1: Mapeamento e seleção de indicadores assistenciais relevantes;

Atividade Fiocruz 4.2: Desenvolvimento da metodologia de monitoramento;

Atividade Fiocruz 4.3: Implantação piloto da metodologia em hospitais especializados;

Atividade Fiocruz 4.4: Efetivação do modelo de monitoramento.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 4.5: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 4.6: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 4.7: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 4.8: Cotação e emissão de passagens necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 4.9: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 4.10: Contratação Pessoa Jurídica para aquisição de softwares necessários a execução da meta.

Meta 05: Estruturar um sistema permanente de monitoramento e avaliação das ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.

Atividade Fiocruz 5.1: Implementar o processo de monitoramento e avaliação das ações previstas nas metas do Projeto

Atividade Fiocruz 5.2: Elaborar e disponibilizar os instrumentos essenciais para viabilizar a condução das atividades operacionais do projeto, incluindo cadastramentos, treinamentos e manuseio dos sistemas de informações que dão suporte ao gerenciamento do Projeto.

Atividade Fiocruz 5.3: Realizar reuniões técnicas e de planejamento com os atores envolvidos no Projeto.

Atividade Fiocruz 5.4: Consolidar e sistematizar as atividades desenvolvidas e realizadas a partir das metas previstas no Projeto.

Atividades Fiotec relacionadas a todas as atividades Fiocruz:

Atividade Fiotec 5.5: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 5.6: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade CLT, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 5.7: Contratação e pagamento de pessoa física na modalidade Autônomo, para execução das atividades da meta.

Atividade Fiotec 5.8: Cotação e emissão de passagens necessários a execução da meta.

Atividade Fiotec 5.9: Pagamento de diárias necessários para execução da meta.

Atividade Fiotec 5.10: Aquisição de software para execução da meta.

Atividade Fiotec 5.11: Aquisição de equipamentos de TI.

Atividade Fiotec 5.12: Aquisição de material de escritório e papelaria.

Atividade Fiotec 5.13: Contratação de pessoa jurídica para realização de seminários, oficinas e reuniões técnicas.

Atividade Fiotec 5.14: Prestação de contas parcial e final do Projeto.

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Ampliar a oferta de serviços dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.	1%	99%	R\$ 1.843.080.800,00	R\$ 18.430.808,00	R\$ 1.824.649.992,00
2 - Dimensionar a força de trabalho para necessidade de profissionais de saúde dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.	1%	99%	R\$ 69.882.114,29	R\$ 698.821,14	R\$ 69.183.293,15
3 - Desenvolver programa de capacitação e qualificação para os profissionais de saúde dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.	1%	99%	R\$ 150.446.571,43	R\$ 1.504.465,71	R\$ 148.942.105,72

4 - Elaborar e implantar metodologia para o monitoramento de indicadores assistenciais dos Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.	1%	99%	R\$ 124.770.285,71	R\$ 1.247.702,86	R\$ 123.522.582,85
5 - Estruturar um sistema permanente de monitoramento e avaliação das ações visando o aprimoramento da gestão de risco do Projeto.	0%	100%	R\$ 84.796.971,43	R\$ 0,00	R\$ 84.796.971,43

4. Resultados Alcançados:

Os resultados alcançados até o momento englobam os direcionamentos para estruturação da equipe, alinhamento metodológico, estimativa de custos e planejamento das atividades a serem realizadas na execução do referido projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA MARTINS, Coordenador(a) de Convênios e Cooperação Técnica**, em 13/10/2025, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5518967** e o código CRC **82D125A2**.

Referência: Processo nº 25380.006177/2025-80

SEI nº 5518967

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025