

Ref. NUP: 00791.000369/2014-67

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ E A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC, PARA PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

A **FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ**, com sede a Av. Brasil nº. 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada de **FIOCRUZ** ou **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.781.055/0001-35, neste ato representada pela seu **VICE-PRESIDENTE DE PESQUISA E LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA, RODRIGO GUERINO STABELI**, portador da Carteira de Identidade nº 273361223-SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 261.282.458-89, encontrado na Av. Brasil, 4.365, Manguinhos, nesta cidade, designada pela Portaria de Presidência nº 748/2013 e a **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE**, com sede na Av. Brasil nº. 4.036, 10º andar, Manguinhos, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato jurídico pelo seu **DIRETOR EXECUTIVO, MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 04.395.631-7, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 603.466.717-87, acordam em celebrar o **5º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2012**, na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE

O presente contrato tem por finalidade **PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL** pelo período de 06 (seis) meses, para readaptação do cronograma de execução dos serviços, com base no art. 57 § 1º, inciso I da Lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência mencionado na Cláusula Terceira do contrato será prorrogado pelo período de 06 (seis) meses a **contar de a 29/04/2016 a 28/10/2016**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA


Novo cronograma de desembolso financeiro por mais 06 meses, totalizando R\$167.215,00 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quinhentos e quinze reais).

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PRODUTO	MÊS DO DESEMBOLSO	VALOR – R\$
13º Relatório Técnico De Atividades	Maio 2016	R\$ 85.000,00
13º Relatório Técnico Final De Atividades	Agosto 2016	R\$ 80.000,00
14º Relatório Técnico Final De Atividades	Outubro 2016	R\$ 2.215,00
TOTAL		R\$ 167.215,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES	2015			2016		
	M	J	J	A	S	O
Realização de aproximadamente 50.000 ensaios de média e alta complexidade	X	X	X	X	X	X
Outros ensaios	-	-	-	-	-	-
Capacitação/estágios para a rede Laboratórios	-	-	-	-	-	-



Assessorias/visitas técnicas	X	X	X	X	X	X
Manuais técnicos	-	-	-	-	-	-

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da dotação orçamentária consignada no Programa de Trabalho nº 10.3052.0158.327.0001, Elemento de Despesas 339039, Fonte de Recurso 6151000000, conforme Nota de Empenho 2015NE803723 de 09/09/2015 no valor de R\$100,00 (cem reais), anexa às fls. 431 do presente processo. Serão emitidos novos empenhos para cobertura dos respectivos créditos.

CLÁUSULA QUINTA - DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

A regularidade da contratada foi aferida através de consultas ao SICAF/CADIN/CEIS/CNJ/TST de 28/04/2016 às fls. 490/495 do presente processo.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO


Incumbirá à **FIOCRUZ** publicar este Termo Aditivo, por extrato, no Diário Oficial da União – DOU, nos termos do Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, republicada em 06/07/94.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original. E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo:


Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2016.

PELA CONTRATANTE


RODRIGO GUERINO STABELI
VICE-PRESIDENTE DA FIOCRUZ


PELA CONTRATADA

Mansur Ferreira Campos
Diretor Financeiro - Direção
FIOTEC - CPF: 375.000.237-15


MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS
DIRETOR EXECUTIVO DA FIOTEC

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF 909.015-19813

2) 
CPF

Anderson Pereira
Aux. Adm. Pleno - Jurídico
FIOTEC - Matrícula: 7504

tdl

0916.5389.0/0
Nº Protocolo FIOTEC
15/09/16