

Ref. NUP: 00791.000360/2014-67

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ E A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC, PARA PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E ACRÉSCIMO DE 17.87106%.**

A **FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ**, com sede a Av. Brasil nº. 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada de **FIOCRUZ** ou **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.781.055/0001-35, neste ato representada pela seu Vice-Presidente de pesquisa e Laboratórios de Referência, **RODRIGO GUERINO STABELI**, portador da Carteira de Identidade nº 273361223-SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 261.282.458-89, encontrado na Av. Brasil, 4.365, Manguinhos, nesta cidade, designada pela Portaria de Presidência nº 748/2013 e a **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE**, com sede na Av. Brasil nº. 4.036, 10º andar, Manguinhos, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato jurídico pelo seu Diretor Executivo, **MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 04.395.631-7, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 603.466.717-87, acordam em o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2012, conforme minuta aprovada pela **Nota nº 1095/2014/CLC/PF/FIOCRUZ/PGF/AGU, acostada às fls. 334** do processo nº **25380.002082/2012-72** na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE**

O presente contrato tem por finalidade **PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL** pelo período de 12 (doze) meses, para adequação do cronograma de execução dos serviços, com base no art. 57 § 1º, inciso V da Lei 8666/93 **E ACRÉSCIMO DE 17,87106% (dezessete vírgula oitenta e sete cento e seis por cento)**, em conformidade com o disposto no art. 65 § 1º da Lei 8666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência mencionado na Cláusula Terceira do contrato será prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a contar de 02/11/2014 a 02/11/2015.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRÊÇO**


O preço total do serviço de R\$4.028.860,00 (quatro milhões, vinte e oito mil, oitocentos e sessenta reais), com acréscimo de 17,87106% (dezessete vírgula oitenta e sete cento e seis por cento), R\$720.000,00 (setecentos e vinte reais), passa para R\$4.748.860,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais)

**CLÁUSULA QUARTA – DO CRONOGRAMA**

Novo cronograma de desembolso financeiro por mais 12 meses referente ao valor de R\$43.430,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais), restantes de R\$ 4.028.860,00 (quatro milhões, vinte e oito mil, oitocentos e sessenta reais), previstos no contrato nº 42/2012, com base na execução de R\$4.072.290,00 (quatro milhões, setenta e dois mil, duzentos e noventa reais).

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PRODUTO	MÊS DO DESEMBOLSO	VALOR R\$
7º Relatório técnico de atividades	DEZEMBRO/2014	243.430,00
8º Relatório técnico Final de Atividades	FEVEREIRO/2015	160.000,00
9º Relatório Técnico Final de Atividades	MAIO/2015	160.000,00
10º Relatório Técnico Final de Atividades	JULHO/2015	160.000,00
11º Relatório Técnico Final de Atividades	OUTUBRO/2015	40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>763.430,00</b>



Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz  
Diretoria de Administração  
Departamento de Operações Comerciais  
Núcleo de Gestão de Contratos



### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
Realização de aproximadamente 77.759 ensaios de média e alta complexidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Outros ensaios aproximadamente 80.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitações / estágios para a Rede de Laboratórios de aproximadamente 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessorias/Visitas Técnicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manuais Técnicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### CLÁUSULA QUINTA - DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

A regularidade da contratada foi aferida através de consultas ao SICAF/CADIN/CEIS/CNJ/TST de 20/10/2014 às fls. 336/340 do presente processo.

### CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à **FIOCRUZ** publicar este Termo Aditivo, por extrato, no Diário Oficial da União – DOU, nos termos do Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, republicada em 06/07/94.


### CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original.

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo:


Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2014.

### PELA CONTRATANTE

  
Dr. Rodrigo G. Stabeli  
Vice Presidente de Pesquisa  
e Laboratórios de Referência VPPLR/FIOCRUZ  
SIAPE: 1690272  
**RODRIGO GUERINO STABELI**  
**VICE-PRESIDENTE DA FIOCRUZ**


### PELA CONTRATADA

**Maurício Zuma Medeiros**  
Diretor Executivo - FIOTEC  
CPF nº 605.465.717-87

  
**MAURÍCIO ZUMA MEDEIROS**  
**DIRETOR EXECUTIVO DA FIOTEC**

### TESTEMUNHAS:

1)   
CPF \_\_\_\_\_ **Elaine Costa**  
Assistente Júnior - Jurídico  
FIOTEC - Matrícula: 17514

2)   
CPF \_\_\_\_\_

**Anderson Pereira**  
Aux. Adm. Pleno - Jurídico  
FIOTEC - Matrícula: 7504

mrwd

