

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25385.000170/2025-12

Subunidade/Unidade: VDQUALI/INCQS

Contrato nº: 07/2025

Vigência do contrato: 14/05/2025 a 14/05/2028

Projeto Fiotec: INCQS-004-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Marise Tenorio Wanderley Hubner, marise.hubner@fiocruz.br, SIAPE 1554964

Valor total do contrato: R\$ 1.871.897,41 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos)

Período deste relatório: 14/05/2025 a 14/06/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Desenvolvimento Institucional para a excelência em Gestão, Pesquisa, Ensino e Qualidade para o aprimoramento da Vigilância Sanitária no INCQS - PIDI"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer as capacidades técnico-científicas, gerenciais e operacionais do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), promovendo excelência nas atividades de controle da qualidade de produtos de interesse para a saúde, alinhando-se aos dispositivos da Política de Desenvolvimento Institucional.

2.2. Específicos

- Estruturar processos e sistemas de gestão para aumentar a eficiência administrativa e operacional.
- Integrar ferramentas tecnológicas para suporte à tomada de decisão.
- Ampliar e qualificar as análises laboratoriais voltadas à vigilância de produtos de saúde.
- Desenvolver e implementar novos métodos analíticos em consonância com demandas regulatórias.
- Fortalecer a colaboração técnica com os LACENs e outros órgãos parceiros.
- Fomentar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras em controle de qualidade.

- Implementar programas de formação e capacitação voltados a profissionais e pesquisadores na área.
- Certificar e revalidar processos laboratoriais para garantir conformidade com normas nacionais e internacionais.
- Implantar um sistema de monitoramento contínuo da qualidade das atividades laboratoriais.
- Desenvolver indicadores para avaliação da eficiência e impacto das ações implementadas.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR
1 - Implementação e incremento da melhoria contínua dos processos da gestão Administrativa.	1,38%	98,62%	R\$ 640.498,40	0,00	R\$ 640.498,40
2 - Fortalecimento de redes de colaboração técnica, com a ampliação do diálogo com instituições parceiras, consolidando o INCQS como referência técnica no desenvolvimento de métodos analíticos inovadores, alinhados às demandas regulatórias.	1,38%	98,62%	R\$ 518.371,40	0,00	R\$ 518.371,40
3 - Desenvolvimento de pesquisas científicas e inovação tecnológica, promovendo um ambiente que fortaleça as atividades de ensino e pesquisa e gere soluções estratégicas para a saúde pública.	1,38%	98,62%	R\$ 334.335,60	0,00	R\$ 334.335,60
4 - Implementação e aprimoramento de processos de controle da qualidade, garantindo a confiabilidade dos resultados laboratoriais, a conformidade com normas regulamentares e a criação de um ambiente de monitoramento e avaliação contínuos.	1,38%	98,62%	R\$ 186.667,20	0,00	R\$ 186.667,20

4. Resultados Alcançados:

Seleção de bolsistas para apoio técnico às ações de melhoria contínua da gestão administrativa; bolsistas com perfil técnico-científico, voltado ao fortalecimento de ações colaborativas e à execução de atividades analíticas estratégicas; bolsista com perfil técnico-científico para apoio às ações de fomento à pesquisa, inovação tecnológica e fortalecimento das atividades de ensino e bolsista com perfil técnico específico para apoiar as ações de gestão e controle da qualidade nos laboratórios do INCQS.

Realização de reuniões de alinhamento com as áreas envolvidas, com definição de cronograma, entregáveis e estratégias de acompanhamento das metas estabelecidas.

Estruturação dos produtos de entrega:

- Atividades de coordenação da implementação e incremento da melhoria contínua dos processos da gestão do INCQS.
- Pregões Eletrônicos comum e de Registro de Preços, visando atender as aquisições das demandas institucionais consolidadas no Plano de Contratações Anual.
- Identificação de melhorias e ajustes necessários na gestão administrativa do Instituto.
- Acompanhamento da evolução das atividades.
- Implementação de processo de mapeamento de processos com foco na Gestão de Riscos Corporativos.
- Identificação de oportunidades de melhoria das atividades dos processos da gestão Administrativa.
- Melhorias na sistemática de distribuição e armazenamento.
- Inovação quanto ao cadastramento de especificações, inserção do Planejamento das Aquisições em sistema governamental, Gestão de Risco das aquisições e pedido de compras.
- Avanços no gerenciamento e controle patrimonial do Instituto.
- Implementação e desenvolvimento de atividades técnicas e analíticas pertinentes a meta 2.
- Ações de apoio técnico e científico.
- Acompanhamento das atividades acadêmicas, a avaliação de projetos de inovação tecnológica pelo NIT, bem como a coordenação de eventos científicos e acadêmicos.
- Cursos ofertados, grupos de pesquisa formados, eventos realizados, produção científica e ações de intercâmbio.
- Implementação e desenvolvimento de atividades pertinentes à meta 3.
- Ações de implementação e aprimoramento dos processos de gestão e controle da qualidade desenvolvidas.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Marise Tenorio Wanderley Hubner
Coordenação do projeto
SIAPE: 1554964



Documento assinado eletronicamente por **Marise Tenorio Wanderley Hubner, Tecnologista em Saúde Pública**, em 13/06/2025, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5109428** e o código CRC **EA4E207C**.

Referência: Processo nº 25385.000170/2025-12

SEI nº 5109428

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025