

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25380.004275/2024-00

Subunidade/Unidade: CCPS/GAB

Emenda

Contrato nº: 08/2025

Vigência do contrato: 09/01/2025 a 09/02/2026

Projeto Fiotec: PRES-008-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Carlos Fidelis da Ponte, cargo: Tecnologista em Saúde Pública, unidade: COC/DEPES, e-mail: carlos.ponte@fiocruz.br, matrícula SIAPE: 7161765, CPF: ***.991.827-**

Valor total do contrato: R\$ 2.850.000,00 (dois milhões oitocentos e cinquenta mil reais)

Período deste relatório: 10/03/2025 a 01/04/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Agentes Populares como estratégia para o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, em grandes e médios centros urbanos do Brasil - 2025"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Fortalecer a atuação dos Agentes Populares e iniciativas de participação popular, em vista do desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, em territórios urbanos de grandes e médias cidades em situação de vulnerabilidade.

2.2. Específicos:

1. Qualificar formadores de Agentes Populares em territórios urbanos de grandes e médias cidades em situação de vulnerabilidade, nos estados de BA, CE, MG, PB, RS e SP, fortalecendo e ampliando o diálogo com políticas públicas, especialmente, aquelas voltadas para as temáticas de educação popular, saúde e alimentação;
2. Consolidar estratégias de participação popular em territórios urbanos, ampliando a pactuação política e social com

os estados participantes do projeto;

3. Fortalecer a comunicação estratégica da Rede de Solidariedade Periferia Viva, sistematizando experiências desenvolvidas de participação popular em vista de melhor compreensão e avanço na estratégia de desenvolvimento territorial, e influenciar as agendas políticas dos governos nacional e locais em relação a políticas públicas saudáveis.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Qualificar Agentes Populares em territórios urbanos de grandes e médias cidades em situação de vulnerabilidade, nos estados de BA, CE, MG, PB, RS e SP;	3%	97%	626.899,00	0,00	626.899,00
2 - Consolidar estratégias de participação popular em territórios urbanos, ampliando o enraizamento político e social com os estados participantes do projeto;	3%	97%	1.394.694,00	0,00	1.394.694,00

3 - Fortalecer a comunicação estratégica da Rede de Solidariedade Periferia Viva e Sistematizar Experiências desenvolvidas de participação popular em vista de melhor compreensão e avanço na estratégia de desenvolvimento territorial, e influenciar as agendas políticas públicas saudáveis.	3%	97%	257.786,00	0,00	257.786,00
4 - Contribuir para o fortalecimento da Escola Nacional Paulo Freire (ENPF) enquanto instituição catalisadora da tecnologia social dos Agentes Populares.	3%	97%	570.621,00	0,00	570.621,00

4. Resultados Alcançados:

o período deste primeiro relatório (10/03/2025 a 01/04/2025) não ocorreram resultados, foram realizadas reuniões para confirmação do planejamento de implantação do projeto, critérios e perfis para seleção de bolsistas para cada uma das quatro metas.

Cabe destacar que este projeto (Agentes Populares como estratégia para o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, em grandes e médios centros urbanos do Brasil – 2025), PRES-008-FIO-25, contrato 08/2025, processo nº 25380.004275/2024-00, com início da vigência do contrato datado em 09/01/2025, se constitui continuidade ao projeto (Agentes Populares como estratégia para o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, em grandes e médios centros urbanos do Brasil - 2024) PRES-035-FIO-23, contrato 160/2023, processo nº 25380.003848/2023-99, e somente iniciou suas atividades a partir de 10/03/2025 a partir da finalização das atividade do projeto anterior, citado acima.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Coordenador do Projeto
Carlos Fidelis da Ponte
Mat. SIAPE 7161765
CPF ***.991.827-**



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS FIDELIS DA PONTE**, **Tecnologista em Saúde Pública**, em 25/04/2025, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4921166** e o código CRC **BA2E3BDC**.

Referência: Processo nº 25380.004275/2024-00

SEI nº 4921166

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025