



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000544/2024-80

Contrato nº: 04/2025 (4612884)

Vigência do contrato: 06/01/2025 a 06/01/2026 (4612884) (4615921)

1º Termo Aditivo: 06/01/2026 a 01/06/2027 (5726872) (5735420)

Projeto Fiotech: GEREB 002 FIO 25

Valor total do contrato: R\$ 924.387,46 (novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Coordenador(a) Geral do contrato: Wagner Martins; COLAB; wagner.martins@fiocruz.br; Matrícula SIAPE: 142[REDACTED];

Período deste relatório: 06/01/2025 a 11/12/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: "Desenvolvimento e testagem de política pública baseada em tecnologias sociais de acolhimento para a população LGBTQIA+"

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Avaliar o uso das tecnologias sociais de acolhimento como política pública para a população LGBTQIA+, visando aprimorar o suporte e a inclusão social.

2.2. Específicos

- a. Fomentar a implementação dos serviços de saúde e assistência social de forma integrada para população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
- b. Assegurar o acesso a cuidados médicos, psicológicos, sociais e de proteção destinados à população LGBTQIA+.
- c. Contribuir com o desenvolvimento e implementação dos serviços especializados de cuidado e promoção à saúde mental e sexual para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
- d. Assegurar o acesso a atendimentos psicossociais, apoio psicológico, prevenção e tratamento relacionados à saúde sexual da população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Promover de modo integrado serviços de saúde e de assistência social para a população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.	1,5%	98,5%
2 Promover serviços de cuidados e promoção à saúde mental e sexual da população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.	1,5%	98,5%

4. Resultados Alcançados:


Realizaram-se reuniões de planejamento voltadas a articular a continuidade do projeto, considerando-se o atraso do repasse do orçamentário e financeiro. Não obstante, há o direcionamento de agendar reuniões futuras entre as equipes técnicas do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania e a Fiocruz, cujo o escopo será a definição das atividades a serem realizadas para o cumprimento das metas 1 e 2.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER DE JESUS MARTINS, Analista de Gestão em Saúde**, em 16/12/2025, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



ti

ite

informando o código verificador [REDACTED] e o código CRC [REDACTED].