



Financiador	FIOCRUZ
Número Contrato	34/2019.
Número Processo	25380.102290/2018-66
Fonte de Recurso	LOA
Título	FORTECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA PARA A PREVENÇÃO, DETECÇÃO PRECOCE E RESPOSTA RÁPIDA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA
Vigência	18/03/2019 ATÉ 18/03/2024
Orçamento Inicial	R\$ 12.815.375,14
Orçamento Final	R\$ 16.019.218,92
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AG.3002, C/C 15310-9
Período Financeiro	06/05/2019 ATÉ 20/03/2024

Síntese Geral (Receitas e Despesas)

RECEITAS				DESPESAS	
Recursos Financeiros	Data		Valor	Rubrica	Pagamentos Realizados
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	07/05/2019	R\$	1.281.537,00		
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	24/07/2019	R\$	2.500.000,00		
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	23/10/2019	R\$	2.500.000,00		
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	17/02/2020	R\$	1.000.000,00		
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	07/04/2020	R\$	1.500.000,00	Pessoa Física	5.502.798,27
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	06/05/2020	R\$	2.000.000,00		
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	06/08/2020	R\$	1.815.000,00	Pessoa Jurídica	1.882.801,52
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	28/12/2020	R\$	1.601.921,89		
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	14/06/2021	R\$	750.187,83	Passagens	570.376,55
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	14/10/2021	R\$	750.187,82		
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	20/03/2023	R\$	300.000,00	Diárias	308.946,48
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	06/03/2024	R\$	20.384,38		
Total dos Recursos Financeiros		R\$	16.019.218,92	Material de Consumo	7.065.326,40
				Equipamentos	-
				Despesa operacional e administrativa (DOA)	826.349,80
				ISS	320.384,35
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira			460.502,38	Total Geral	R\$ 16.476.983,37
2019			92.136,79		
2020			98.360,28		
2021			125.670,43		
2022			115.778,31		
2023			28.297,10		
2024			259,47		
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira			460.502,38		
Total Geral		R\$	16.479.721,30		

Resumo Financeiro

TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (+)	R\$	16.019.218,92
TOTAL DE RENDIMENTOS (+)	R\$	460.502,38
TOTAL DE DESPESAS DO PROJETO NO PERÍODO (-)	R\$	16.476.983,37
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	R\$	2.737,93

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2024.