

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.005492/2024-17

Subunidade/Unidade: DIREX/PR

Instrumento Jurídico TED 132/2024

Contrato nº: 18/2025

Vigência do contrato: 14/01/2025 a 14/01/2028

Projeto Fiotec: DIREX 003 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Claudia de Souza Ferreira Martins - SIAPE 1555766

Valor total do contrato: R\$54.530.762,00 (Cinquenta e Quatro Milhões, Quinhentos e Trinta Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais)

Período deste relatório: Janeiro/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Inovação e Sustentabilidade nos processos de trabalho da SAA/SE/MS"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Apoiar a execução de projetos estratégicos, por meio da implantação de soluções inovadoras que promovam o aprimoramento da gestão da informação e da melhoria dos processos de trabalho da SAA do Ministério da Saúde, com foco na acessibilidade e sustentabilidade e na saúde dos trabalhadores.

2.2. Específicos:

Atuar na identificação e desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras que promovam o avanço digital das áreas da SAA.

- Implantar metodologia que possibilite o monitoramento do desempenho da SAA.
- Estruturar, por meio da gestão de projetos, ações de infraestrutura que assegure ambientes acessíveis e melhoria no espaço de trabalho.
- Desenvolver ações integradas para a saúde das trabalhadoras e trabalhadores do MS.
- Oferecer ações de formação e qualificação para as trabalhadoras e trabalhadores da SAA com ênfase na

inovação e no trabalho colaborativo.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Promover ações para a implantação da SAA Digital.	1%	99%	R\$9.393.302,72	R\$93.933,027	R\$9.299.369,69
2 - Apoiar os projetos de melhoria dos processos da SAA.	1%	99%	R\$13.577.792,66	R\$135.777,93	R\$13.442.014,73
3 - Apoiar, com soluções inovadoras de gestão de projetos, as ações de infraestrutura que assegurem ambientes acessíveis e melhoria no espaço de trabalho.	0%	100%	R\$14.881.535,50	R\$0,00	R\$14.881.535,50

4 - Promover ações voltadas à promoção da Saúde Integral do Trabalhador.	1%	99%	R\$5.711.814,20	R\$57.118,14	R\$5.654.696,06
5 - Promover ações de qualificação voltadas para a inovação dos processos e serviços.	1%	99%	R\$10.222.884,14	R\$102.228,84	R\$10.120.655,30
6 - Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de riscos do projeto.	2%	98%	R\$743.432,78	R\$14.868,66	R\$728.564,12

4. Resultados Alcançados:

Meta 1: Promover ações para a implantação da SAA Digital.

- Apresentação de solução tecnológica para enfrentar os desafios da comunicação interna dos processos tecnológicos
- Prospecção de soluções para os painéis da SAA

Meta 2: Apoiar os projetos de melhoria dos processos da SAA.

- Análise das melhorias e oportunidades de melhoria, a partir da oficina de balanço.

Meta 3: Apoiar, com soluções inovadoras de gestão de projetos, as ações de infraestrutura que assegurem ambientes acessíveis e melhoria no espaço de trabalho.

- Atividade não iniciada

Meta 4: Promover ações voltadas à promoção da Saúde Integral do Trabalhador.

- Reunião de alinhamento sobre a contratação de profissionais para a área de Saúde do Trabalhador.
- Prospecção sobre metodologias para a promoção e prevenção de agravos à Saúde do Trabalhador.

Meta 5: Promover ações de qualificação voltadas para a inovação dos processos e serviços.

- Realização em andamento de busca ativa em instituições que possam oferecer tais formações quanto a ações de qualificação voltadas para a inovação dos processos e serviços, para compor um portfólio de possibilidades.

Meta 6: Estruturar, monitorar e avaliar as ações visando o aprimoramento da gestão de riscos do projeto.

- Realização de reunião para a elaboração da proposta metodológica, em conjunto Fiocruz e SAA.
- Proposta metodológica

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA MARTINS, Coordenador(a) de Convênios e Cooperação Técnica**, em 05/02/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4696379** e o código CRC **74A0FA61**.

Referência: Processo nº 25380.005492/2024-17

SEI nº 4696379

Gestor: COGEPLAN

Versão: 01 - janeiro/2025