

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25027.000526/2024-06

Subunidade/Unidade: PROGRAMA DE SAÚDE, TRABALHO E AMBIENTE - PSAT

Instrumento Jurídico: Termo de Execução Descentralizada nº 11/2024 (4540027)

Contrato nº: 11/2025 (4618215)

Vigência do contrato: 08/01/2025 a 08/01/2026

Projeto Fiotec: GEREBO 013 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: André Luiz Dutra Fenner

Valor total do contrato: R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)

Período deste relatório: 26/02/2025 a 09/07/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do Projeto: "**O povo cuidando do povo: formação-ação territorial para participação e controle social nas políticas públicas**".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Promover a articulação e fortalecer a participação social nas políticas públicas para a construção de Territórios Saudáveis, Sustentáveis e Solidários (TSSS) nas Regiões Metropolitanas de Recife no estado de Pernambuco (PE) e Curitiba no estado do Paraná (PR).

2.2. Específicos

- Identificar e articular diferentes sujeitos(as) e lideranças de organizações e movimentos sociais nos territórios das regiões metropolitanas de Recife (PE) e de Curitiba (PR), na perspectiva da ampliação

e do fortalecimento da participação social nas políticas públicas e na construção de Territórios Saudáveis, Sustentáveis e Solidários (TSSS);

- Desenvolver e sistematizar processos de formação-ação junto aos territórios das Regiões Metropolitanas de Recife (PE) e Curitiba (PR) para ampliação e fortalecimento da participação social e do controle social das políticas públicas e na construção de Territórios Saudáveis, Sustentáveis e Solidários (TSSS); e
- Desenvolver ações de informação, comunicação social e mídia refletindo sobre participação social nas políticas públicas e na construção de Territórios Saudáveis, Sustentáveis e Solidários (TSSS).

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Identificar e articular os(as) sujeito(as), lideranças de organizações e movimentos sociais nos territórios das regiões metropolitanas de Recife (PE) e de Curitiba (PR), para o fortalecimento da participação social e controle social de políticas públicas e na construção de Territórios Saudáveis, Sustentáveis e Solidários (TSSS).	50	50	R\$ 18.100,00	R\$ 1.629,00	R\$ 16.471,00

2 - Desenvolver e sistematizar processos de formação-ação junto aos territórios das regiões metropolitanas de Recife (PE) e de Curitiba (PR), para participação e controle social nas políticas públicas e na construção de Territórios Saudáveis, Sustentáveis e Solidários (TSSS)	15	80	R\$ 476.129,40	R\$ 42.851,65	R\$ 433.277,75
3 - DOA	-	-	R\$ 44.770,60	R\$ 4.029,35	R\$ 40.741,25
4 - ISS	-	-	R\$ 11.000,00	R\$ 990,00	R\$ 10.010,00

4. Resultados Alcançados:

O projeto “O povo cuidando do povo: formação-ação territorial para participação e controle social nas políticas públicas”, desenvolvido no âmbito do Programa de Promoção da Saúde, Ambiente e Trabalho (PSAT/Fiocruz Brasília), em parceria com a Secretaria Nacional de Participação Social (SNPS/SGPR), tem demonstrado, ao longo do segundo semestre de execução, uma forte capacidade de articular teoria e prática por meio de uma metodologia participativa, freiriana e territorializada.

A execução da Meta 1, com foco no mapeamento e articulação de sujeitos(as) sociais e na produção de materiais educativos, consolidou as bases políticas e pedagógicas para a formação-ação. As reuniões realizadas com as equipes dos territórios de Recife (PE) e Curitiba (PR) foram decisivas para ancorar o projeto na realidade local, garantindo escuta ativa, adesão comunitária e enraizamento metodológico.

Já a Meta 2 representa a fase em que o projeto ganha corpo nos territórios: a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) (atividade 2.1) e o início da execução e sistematização da formação-ação (atividade 2.2) traduzem o compromisso com uma prática educativa emancipadora, baseada na escuta, na troca de saberes e na ação comunitária. A articulação entre tempos escola e tempos comunidade, aliada à inserção de místicas e tempos culturais, fortalece o enraizamento dos conteúdos nos modos de vida e nas práticas coletivas dos territórios.

O processo de sistematização já em curso revela que o projeto não é apenas um instrumento de capacitação, mas uma estratégia política de mobilização popular, construção de redes e disputa do imaginário sobre participação e políticas públicas. O projeto avança na constituição de Territórios Saudáveis, Sustentáveis e Solidários (TSSS), fortalecendo sujeitos coletivos que se tornam protagonistas na defesa do direito à cidade, ao território e à vida digna.

Apresentamos algumas recomendações que podem ser apresentadas, a seguir:

Consolidação e validação do Projeto Político Pedagógico (PPP) com ampla participação das lideranças e grupos locais dos dois territórios, garantindo que as especificidades regionais estejam refletidas nos conteúdos e metodologias da formação.

Execução dos módulos formativos da formação-ação com monitoramento contínuo e registros participativos (relatórios, vídeos, fotografias, diários de campo) que contribuam para o processo de sistematização.

Fortalecer os espaços de diálogo intersetorial nos territórios com base nas articulações iniciadas, buscando ampliar a participação de conselhos, fóruns e instituições públicas nas agendas propostas pela formação-ação.

Aprimorar e diversificar os materiais educativos já em desenvolvimento, assegurando acessibilidade, diversidade de formatos (cartilhas, vídeos, *podcasts*) e linguagem culturalmente adequada às populações dos territórios de Recife e Curitiba.

Ao final deste segundo ciclo de execução, o projeto reafirma sua potência como experiência inovadora de educação popular, mobilização comunitária e construção de políticas públicas populares, alinhando-se à perspectiva de um Estado democrático sustentado pela escuta, pelo diálogo e pela ação coletiva.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ DUTRA FENNER, Pesquisador em Saúde Pública**, em 14/07/2025, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[\[URL oculta\]](#) informando o código verificador [\[Código oculto\]](#) e o código CRC [\[Código oculto\]](#).