

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25388.001086/2025-88

Subunidade/Unidade: ENSP

Instrumento Jurídico: TED: 26/2025

Contrato nº: 19/2025

Vigência do contrato: 05/11/2025 - 05/11/2027

Projeto Fiotec: ENSP 025 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO - SIAPE: 0463868

Valor total do contrato: R\$ 5.000.000,00(Cinco Milhão de Reais)

Período deste relatório: 05/11/2025 À 17/11/2025.

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Mulheres pescadoras de autonomia, Igualdade e sustentabilidade ambiental".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Promover articulação intersetorial e interdisciplinar, visando à produção de conhecimentos e saberes científicos, técnicos e populares no campo do direito à saúde e ambiente para as populações de pescadoras artesanais do Brasil.

2.2. Específicos

- 1. Apoiar o desenvolvimento de ações estratégicas estabelecidas no Plano da Secretaria Nacional de Autonomia Econômica, do Ministério das Mulheres;
- 2. Subsidiar o posicionamento técnico institucional relacionado aos temas do meio ambiente do trabalho e saúde socioambiental, por meio da coordenação do Cesteh/Ensp/Fiocruz.
- 3. Produzir análises críticas sobre os conhecimentos atuais para enfrentamento dos diversos aspectos que apresentam interfaces com a desigualdade de gênero e étnico-racial relacionados às necessidades de ampliar as ações da política pública para a inclusão produtiva e formalização de grupos de pescadoras artesanais;
- 4. Desenvolver iniciativas formativas, tecnológicas, de métodos e materiais para informar e capacitar profissionais da administração pública, acadêmicos, entidades da sociedade civil organizada e lideranças do movimento de pescadoras, comunidades locais, tendo como perspectiva a construção de um campo de inovação metodológica em relação a formação sobre gênero, autonomia econômica e igualdade gênero para o desenvolvimento social das atividades de pesca artesanal sustentável;
- 5. Promover a participação ativa das pescadoras artesanais e de suas comunidades na elaboração e implementação das políticas e ações propostas, garantindo a representatividade e a inclusão das mulheres na tomada de decisões;
- 6. Avaliar os efeitos de como as mudanças climáticas afetam as condições de saúde, trabalho e ambiente das Pescadoras Artesanais, identificando estratégias de resiliência e adaptação que levem em consideração as necessidades específicas das comunidades tradicionais pesqueiras;

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$

Meta 01: Constituir a “Rede de Pescadoras: Guardiãs de Conhecimentos e Saberes” , Informação, Formação sobre gênero e autonomia econômica, Educação Popular por meio de participação ativa no enfrentamento das iniquidades em saúde e da produção de conhecimento sobre a atividade das mulheres pescadoras artesanais nos ecossistemas marinhos e de águas doces no país.	05%	90%	R\$ 3.219.913,85	R\$ 499.000,00	R\$ 4.501.000,00
META 2 -Realização de estudos e pesquisas sobre análises e proposições orientadas pelos temas estruturantes no campo da saúde ambiental e saúde da trabalhadora da pesca artesanal, insegurança alimentar, tecnologias socioeconômica, de desenvolvimento e fomento da atividade pesqueira, impacto ambiental e a atividade pesqueira, mudanças climáticas e resiliência climática dentre outros.	05%		R\$ 1.780.086,16		

4. Resultados Alcançados:

Meta 01: Constituir a “*Rede de Pescadoras: Guardiãs de Conhecimentos e Saberes*” , Informação, Formação sobre gênero e autonomia econômica, Educação Popular por meio de participação ativa no enfrentamento das iniquidades em saúde e da produção de conhecimento sobre a atividade das mulheres pescadoras artesanais nos ecossistemas marinhos e de águas doces no país.

Atividade Fiocruz 1.1: Planejamento, formação e gestão de uma Rede de Pescadoras de Conhecimentos e Saberes para fins de elaborar Cartografia Social do Trabalho das mulheres na Pesca Artesanal.

META 2 -Realização de estudos e pesquisas sobre análises e proposições orientadas pelos temas estruturantes no campo da saúde ambiental e saúde da trabalhadora da pesca artesanal, insegurança alimentar, tecnologias socioeconômica, de desenvolvimento e fomento da atividade pesqueira, impacto ambiental e a atividade pesqueira, mudanças climáticas e resiliência climática dentre outros.

Atividade Fiocruz 2.1 – Planejamento para estruturação das equipes dos estudos;

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO, Coordenador(a) de Pesquisa**, em 17/11/2025, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5636403** e o código CRC **F67E357C**.

Referência: Processo nº 25388.001086/2025-88

SEI nº 5636403

Gestor: COGEPLAN
Versão: 01 - janeiro/2025