

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25420.000751/2025-72

Subunidade/Unidade: Instituto de Ciência e Tecnologia e Biomodelos

Contrato nº: 018/2025

Vigência do contrato: 16/12/2025 a 16/12/2027

Projeto Fiotec: ICTB 005 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: IGOR MACHADO DE CASTRO - Matrícula 1766930

Valor total do contrato: R\$ 1.229.890,80 (Um milhão, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos)

Período deste relatório: Relatório inicial para primeira parcela (Valor Parcial)

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "*Fortalecimento e aprimoramento da gestão finalística visando ao desenvolvimento científico e tecnológico do ICTB – PIDI Fase 4*".

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

O projeto visa promover e fortalecer iniciativas de modernização e Inovação dos processos de gestão do ICTB, por meio da implementação de soluções tecnológicas, metodologias de processos e práticas de gestão avançadas, mediante a capacitação de pessoal e o desenvolvimento e a aplicação de ferramentas de gestão que servem de suporte às atividades finalísticas da unidade, de modo a atender melhor à cadeia de inovação em saúde pública.

2.2. Específicos

Implantar e desenvolver no ICTB, mecanismos e ferramentas de qualidade relacionadas à gestão de acordo com normas e regulamentos nacionais e internacionais de gestão da qualidade em Ciência em Animais

de Laboratórios e áreas correlatas, visando a melhoria dos processos finalísticos.

Alinhar e adequar a gestão finalística da unidade às orientações normativas e às políticas governamentais da administração pública federal.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 –Modernizar e otimizar ao menos 25 dos processos internos do ICTB, com foco em inovação, eficiência e governança institucional.	0%	100%	R\$ 550.139,73	R\$ 21.320,00	R\$ 470.080,00
2 - Rever e aperfeiçoar pelo menos 14 indicadores relacionados à gestão das áreas técnicas e administrativas contempladas no projeto até julho de 2027;	0%	100%	R\$ 632.372,39	R\$ 39.905,93	R\$ 524.946,55

3 - Implantar iniciativas de capacitação e desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais para pelo menos 75 servidores e colaboradores, fortalecendo a cultura organizacional voltada à inovação alinhada com os objetivos estratégicos da instituição;	0%	100%	R\$ 40.527,12	R\$ 1.300,00	R\$ 34.899,94
4 - Reestruturar pelo menos 4 módulos do sistema de gestão do ICTB.	0%	100%	R\$ 6.851,56	R\$ 0,00	R\$ 6.120,00
DOA				R\$ 6.074,07	R\$ 100.646,49
ISS				R\$ 1.400,00	R\$ 23.197,82
TOTAL				R\$ 70.000,00	R\$ 1.159.890,80

4. Resultados Alcançados: O projeto está aguardando a entrada de recursos financeiros para subsidiar a execução das atividades previstas.

5. Considerações Gerais

O serviço prestado pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

ocorreu em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização de recursos públicos.



Documento assinado eletronicamente por **IGOR MACHADO DE CASTRO, Analista de Gestão em Saúde**, em 13/01/2026, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTOPH SCHWEITZER MILEWSKI, Diretor(a)**, em 13/01/2026, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5805537** e o código CRC **F2F3109B**.

Referência: Processo nº 25420.000751/2025-72

SEI nº 5805537

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025