

## Relatório de Execução Física

**IMPORTANTE:** projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

**N.º do Processo SEI:** 25027.000533/2024-08

**Subunidade/Unidade:** GEREB

**Instrumento Jurídico:** Termo de Execução Descentralizada 32/2024 (MIR) (4599787)

**Contrato nº:** 001/2025

**Vigência do contrato:** 06/01/2025 a 06/01/2026

**Projeto Fiotec:** GEREB 001 FIO 25

**Coordenador(a) Geral do contrato:** ANDRÉ LUIZ DUTRA FENNER - SIAPE: 148 [REDACTED]

**Valor total do contrato:** R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

**Período deste relatório:** 07/01/2025 a 19/02/2025

### 1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: “Promoção da Saúde e da Igualdade Racial”**.

### 2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

**2.1. Geral:** Desenvolver uma formação-ação para Agentes Populares de Promoção da Saúde e a Igualdade Racial (APPSIR).

#### 2.2. Específicos

- Elaborar estratégias e material pedagógico metodológico para a formação-ação de Agentes Populares de Promoção da Saúde e da Igualdade Racial (APPSIR), no estado do Rio Grande do Sul;
- Sistematizar a formação-ação para Agentes Populares de Promoção da Saúde e a Igualdade Racial (APPSIR), no estado do Rio Grande do Sul.

### 3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

#### 3.1 Execução Física e Financeira

| META                                                                                                                                                                                | EXECUÇÃO FÍSICA                                        |                                                         | VALOR DA META R\$ | EXECUÇÃO FINANCEIRA    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | % REALIZADO<br>(PARA<br>PREENCHIMENTO<br>ÁREA TÉCNICA) | % A REALIZAR<br>(PARA<br>PREENCHIMENTO<br>ÁREA TÉCNICA) |                   | VALOR<br>EXECUTADO R\$ | VALOR A<br>EXECUTAR R\$ |
| 1 – Elaboração de material pedagógico metodológico para a formação-ação para Agentes Populares de Promoção da Saúde e da Igualdade Racial (APPSIR), no estado do Rio Grande do Sul. | 5%                                                     | 95%                                                     | R\$ 189.219,82    | R\$ 0,00               | R\$ 189.219,82          |
| 2 - Realização de formação-ação para Agentes Populares de Promoção da Saúde e da Igualdade Racial (APPSIR), no estado do Rio Grande do Sul.                                         | 5%                                                     | 95%                                                     | R\$ 351.050,00    | R\$ 0,00               | R\$ 351.050,00          |

#### 4. Resultados Alcançados: (síntese dos resultados alcançados no período de abrangência desse relatório)

- As ações realizadas até aqui reforçam a centralidade das Políticas Nacionais de Promoção da Saúde (PNPS) e de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), bem como a relevância do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR) como marcos regulatórios para orientar o projeto. O diálogo entre essas políticas e a educação popular tem sido um pilar para a construção de estratégias pedagógicas e metodológicas que promovem práticas de saúde equitativas e culturalmente sensíveis.
- Reunião de planejamento se elencou os diversos pontos mencionados anteriormente, destacou-se as prioridades para este mês de janeiro e também uma proposta de agenda da próxima reunião visando se aprofundar no planejamento das atividades e também na produção da identidade visual. Segue anexo o relatório da reunião. (Anexo II – Relatório da 1ª Reunião de planejamento do projeto “Promoção da Saúde e da Igualdade Racial” (Projeto GEREB-001-FIO-25) com registro de imagem. 4747634
- Para subsidiar a formação-ação dos APPSIR sobre os determinantes sociais da saúde da população negra; o modelo de desenvolvimento que impactam as condições de vida e saúde da população negra, com ênfase em legados históricos, como a escravidão e o patriarcado; aprofundar o conhecimento sobre as doenças prevalentes

entre a população negra e as barreiras no acesso a cuidados de saúde adequados; facilitar a compreensão da implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR) e dos desafios enfrentados pela população negra em sua efetivação; discorrer sobre a promoção da saúde para populações negras, quilombolas, povos de terreiro e ciganos, com foco em estratégias culturalmente sensíveis e baseadas em direitos; elaborar subsídios para capacitar os agentes na criação de questões formadoras, voltadas a essas populações, que promovam o engajamento e o fortalecimento de seus direitos. Segue anexo o produto com as informações destacadas acima. **Anexo I** – Produto técnico sobre conteúdos que irão subsidiar a construção dos textos para os cadernos pedagógicos da formação-ação do Projeto: “Promoção da Saúde e Igualdade Racial” (Projeto GEREb- 001 – FIO - 25).4747629

## 5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ DUTRA FENNER, Pesquisador em Saúde Pública**, em 19/02/2025, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [REDACTED] informando o código verificador [REDACTED] e o código CRC [REDACTED]