

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25380.007497/2025-57

Subunidade/Unidade: VPAAPS/Presidência

Emenda Parlamentar

Contrato nº: 186/2025

Vigência do contrato: 29/12/2025 a 29/12/2026

Projeto Fiotec: VPAAPS-019-FIO-25

Coordenador Geral do contrato: Guilherme Franco Netto / SIAPE: 0465105.

Valor total do contrato: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Período deste relatório: 29/12/2025 a 22/01/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Diagnóstico socioambiental e saúde em territórios de conflito em Goiás"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Realizar diagnóstico participativo socio-sanitário-ambiental em territórios de conflito no estado de Goiás, em cooperação com o Movimento Camponês Popular (MCP).

2.2. Específicos

Elaborar e validar o protocolo metodológico participativo de diagnóstico socioambiental e de saúde;

Realizar o trabalho de campo em dois territórios de conflito no Cerrado goiano;

Sistematizar relatórios preliminares territoriais com recomendações iniciais;

Realizar reunião de devolutiva dos resultados preliminares, incorporando contribuições para a versão final do diagnóstico.

Planejar a formação em vigilância popular em saúde a partir dos resultados do diagnóstico.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 - Planejamento inicial e validação metodológica do diagnóstico socioambiental e de saúde participativo	5%	95%
2 - Realizar o trabalho de campo em dois territórios prioritários	0%	100%
3 - Realizar reunião de devolutiva dos resultados preliminares	0%	100%

4 - Realizar planejamento da formação em Vigilância Popular em Saúde	0%	100%
--	----	------

4. Resultados Alcançados:

Nesse período inicial, os resultados alcançados referem-se à realização de reuniões de planejamento e de organização do trabalho, voltadas à estruturação das ações previstas no projeto.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Guilherme Franco Netto
Coordenador Geral do Projeto
SIAPE 0465105



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME FRANCO NETTO, Especialista em Saúde Pública**, em 11/02/2026, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5901443** e o código CRC **3F01A895**.

Referência: Processo nº 25380.007497/2025-57

SEI nº 5901443

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025