

Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: 25420.000680/2025-16

Subunidade/Unidade: Instituto de Ciência e Tecnologia e Biomodelos

Instrumento Jurídico TED nº: 00192720250028-005237

Contrato nº: 019/2025

Vigência do contrato: 22/12/2025 a 22/12/2027

Projeto Fiotec: ICTB 006 FIO 25

Coordenador(a) Geral do contrato: Carla de Freitas Campos - Siape 1554961

Valor total do contrato: R\$ 3.806.767,82 (Três milhões, oitocentos e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Período deste relatório: Relatório inicial para primeira parcela

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto:** "Registro e

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Fortalecer a implementação e a expansão do Sistema Nacional de Identificação e Registro de Animais (SinPatinhas), promovendo o engajamento de profissionais médicos-veterinários e clínicas veterinárias públicas e privadas, a distribuição de microchips e o desenvolvimento de ações de comunicação, de modo a aprimorar a rastreabilidade, o controle populacional e a vigilância integrada em saúde animal, conforme os princípios da abordagem Uma Só Saúde.

2.2. Específicos

1. Adquirir e distribuir microchips, de modo a garantir a execução eficiente das ações de microchipagem e engajamento ao SinPatinhas.
2. Estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação do engajamento dos profissionais, do desempenho do sistema e dos resultados das ações de microchipagem, assegurando o acompanhamento contínuo e a melhoria dos processos operacionais.
3. Estimular a adesão de médicos-veterinários e clínicas veterinárias ao SinPatinhas, reforçando a importância do registro sanitário, da responsabilidade compartilhada e do correto preenchimento dos dados de saúde, vacinação, castração e identificação animal.
4. Fortalecer a articulação interinstitucional entre o Governo Federal, a Fiocruz e os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMV), assegurando integração, padronização de procedimentos e cooperação técnica na gestão do sistema.
5. Desenvolver e distribuir materiais educativos e de comunicação, voltados à promoção da cultura de identificação e da tutela responsável, fortalecendo o vínculo entre tutores, profissionais e o poder público.
6. Elaborar e enviar materiais de apoio específicos aos profissionais de saúde animal — como folders explicativos e cartazes “Aqui tem SinPatinhas” —, fortalecendo a comunicação institucional e incentivando a participação ativa no sistema.
7. Realizar eventos de lançamento oficiais com entrega de kits simbólicos (bandanas e botons), promovendo visibilidade, engajamento e reconhecimento público das ações locais.
8. Promover a consolidação da cultura de identificação e rastreabilidade animal, integrando os dados obtidos às ações de vigilância em saúde e controle populacional, com foco na prevenção de zoonoses, no manejo ético das populações e na promoção do bem-estar animal, em consonância com os princípios da abordagem Uma Só Saúde.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 – Apoiar ações para a implementação do SinPatinhas, garantindo a execução das ações de microchipagem, registro e rastreabilidade de animais domésticos.	0 %	100%	R\$ 3.144.428,48	-	R\$ 3.144.428,48
2 - Realizar ações de comunicação e informação para divulgação do SinPatinhas.	0 %	100%	R\$ 347.520,17	-	R\$ 347.520,17
2 - Monitorar o nível de engajamento no SinPatinhas e a efetividade das ações implementadas.	0 %	100%	R\$ 314.819,18	-	R\$ 314.819,18

4. Resultados Alcançados: O projeto está aguardando a entrada de recursos financeiros para subsidiar a execução das atividades previstas.

5. Considerações Gerais

O serviço prestado pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) ocorreu em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização de recursos públicos.



Documento assinado eletronicamente por **CARLA DE FREITAS CAMPOS, Tecnologista em Saúde Pública**, em 21/01/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Halisson Campos Goncalves, Analista de Gestão em Saúde Pública**, em 21/01/2026, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5831034** e o código CRC **E9C0CCCC**.

Referência: Processo nº 25420.000750/2025-28

SEI nº 5831034

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025