



Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



ILMD INSTITUTO LEÔNIDAS
& MARIA DEANE
Fiocruz Amazônia



TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
27/2016 CELEBRADO EM 21/12/2016
ENTRE O INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA
DEANE-FIOCRUZ E A FUNDAÇÃO PARA
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO EM SAÚDE-FIOTEC,
PARA PRORROGAÇÃO AO PRAZO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO.

A **FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ**, entidade pública criada e mantida pela União Federal, na forma da Lei nº 5.019/66 e do Decreto nº 66.624/70, com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4.725/03, integrante da Administração Pública Federal Indireta e vinculada ao Ministério da Saúde, "ex vi" da Lei nº 7.596/87 e do Decreto nº 6.860/09, sediada na Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.781.055/0001-35, doravante denominada simplesmente **FIOCRUZ**, através da Unidade **Instituto Leônidas e Maria Deane** CNPJ: 33.781.055/0021-89, neste ato representada por seu **Diretor Sérgio Luiz Bessa Luz**, portador da Carteira de Identidade nº 0707102D/CRB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 806.520.777-49, encontrado na Rua Teresina, 476 – Adrianópolis – Manaus/AM, nomeado pela Portaria nº 827/2017 e Portaria nº 201 de 19 de janeiro de 2017, publicado no D.O.U., Seção I, de 09/02/2017, e a **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.385.669/0001-74, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, **Hayne Felipe da Silva**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, portador da Cédula de Identidade nº 5603662 IPF/RJ, inscrito no CPF nº 586.234.187-00, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, que se regerá pela Lei Nº 8.958/94 e Decreto nº 7.423/10, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, Artigo 24 – Inciso XIII, com as modificações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.032/95, e suas alterações posteriores, naquilo que couber, e demais normas legais em vigor, na forma das disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do 1º Termo Aditivo, de fls. 291/291, a fim de promover a retificação de suas cláusulas primeira e terceira, com fulcro no inciso I do Art. 58 da Lei Federal nº 8.666/93.

Rua. Teresina, 476. Adrianópolis
CEP. 69.057-070. Manaus - AM



www.amazonia.fiocruz.br
f ILMDFiocruz



Tel.: (92) 3621-2327 | (92) 3621-2323
E-mail: gabinete.ilmd@fiocruz.br



Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



ILMD
INSTITUTO LEÔNIDAS
& MARIA DEANE
FioCruz Amazônia

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

As Cláusulas Primeira e Terceira, do Termo Aditivo, passarão a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Primeira – Da Finalidade

O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 27/2016, por mais 12(doze) meses, a contar de 22/10/2018, com fulcro no que dispõe o inciso I, § 1º, do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93."

"Cláusula Terceira – Do Cronograma

Com a prorrogação da vigência, assim ficará o Cronograma de Execução e Desembolso:

PARCELA	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO DEVEDOR (R\$)	Metas	Situação
1ª	PARCELAS PAGAS	92.000,00	-	1º/07 Relatório Parcial Metas 02, 03, 04, 05 e 07	Executada Parcialmente
2ª		137.153,96	-	1º/06 Relatório Parcial Meta 01 2º/07 Relatório Parcial Metas 02, 03, 04, 05 e 07	Executada Parcialmente
3ª		224.767,84	-	2º/06 Relatório Parcial Meta 01 3º/07 Relatório Parcial Metas 02, 03, 04, 05 e 07	Executada Parcialmente
4ª		194.504,49	-	3º/06 Relatório Parcial Meta 01 4º/07 Relatório Parcial Metas 02, 03, 04, 05 e 07	Executada Parcialmente
5ª	Março/2019	130.128,98	48.820,27	4º/06 Relatório Parcial Meta 01 5º/07 Relatório Parcial Metas 02, 03, 04, 05 e 07	Executada Parcialmente
6ª	Junho/2019	101.444,73	101.444,73	5º/06 Relatório Parcial Meta 01 6º/07 Relatório Parcial Metas 02, 03, 04, 05 e 07	Executada Parcialmente
7ª	Setembro/2019	40.000,00	40.000,00	1º/01 Relatório Meta 06 6º/06 Relatório Parcial Meta 01 7º/07 Relatório Parcial Metas 02, 03, 04, 05 e 07	Executada Parcialmente

Cronograma de Execução dos Serviços

Rua. Teresina, 476. Adrianópolis
CEP. 69.057-070. Manaus - AM



www.amazonia.fiocruz.br
ILMDFioCruz



Tel.: (92) 3621-2327 | (92) 3621-2323
E-mail: gabinete.ilmd@fiocruz.br




Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



ILMD

INSTITUTO DE LEISHNIAS
DE MARIA DEANE
Fiocruz Amazônia



a) Etapas Realizadas

b) METAS	ATIVIDADES	SITUAÇÃO
1. 20 mapas de atuação das parteiras nos municípios e regiões de saúde do Estado do Amazonas elaborados;	<ul style="list-style-type: none"> - Construir de mapas sociais nos Encontros de Formação; - Sistematizar as informações nos mapas; - Editar os mapas e digitalizar. 	Executada Parcialmente
2. 18 oficinas e 9 encontros realizados para articular parteiras tradicionais e o sistema de saúde local e municipal de saúde através da Estratégia Saúde da Família;	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar oficinas regiões de saúde com a participação das Comissões de Intergestores Regionais (CIRs); - Realizar oficinas nas regiões com gestores (secretários, coordenadores de Atenção Básica, Gestores dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs); - Analisar as possibilidades de cadastramento das parteiras nas equipes de saúde como parteira leiga; - Fomentar encontros para troca de saberes e práticas, no cuidado com gestantes e recém-nascidos 	Executada Parcialmente
3. 469 pessoas qualificadas, entre parteiras, gestores e profissionais de saúde por meio da metodologia da educação permanente e popular em saúde, valorizando o conhecimento popular e tradicional;	<ul style="list-style-type: none"> - Formar de apoiadores dos cursos; - Preparar dos materiais pedagógicos; - Produzir de Material de Divulgação; - Desenvolver cursos de qualificação com as parteiras. 	Executada Parcialmente
4. Um sistema de informação das parteiras do Amazonas criado, identificando as suas atividades nos territórios de atuação;	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar oficina para discutir o desenvolvimento do sistema de informação; - Definir indicadores; - Desenvolver o software; - Realizar encontros e reuniões. 	Executada Parcialmente
5. 2 artigos e 10 capítulos de livro sobre o processo de trabalho das parteiras na perspectiva do cuidado publicados;	<ul style="list-style-type: none"> - Reunir a equipe da pesquisa; - Elaborar os instrumentos de pesquisa; - Realizar a pesquisa de campo; - Sistematizar a análise dos dados da pesquisa; - Produzir os relatórios técnicos; - Elaborar artigos e livro. 	Executada Parcialmente
6. 1 Mostra Estadual de Parteiras Tradicionais e Redes Vivas de Saúde realizada para 150 participantes;	<ul style="list-style-type: none"> - Organizar o evento em Manaus - Fazer o registro do evento em audiovisual - Construir documento para subsidiar a política estadual de Atenção Básica; - Divulgar as ações das parteiras no Amazonas 	Executada Parcialmente
7. 2 documentários e 1 livro produzidos como uma estratégia de divulgação das atividades do projeto.	<ul style="list-style-type: none"> - Registrar as atividades durante o desenvolvimento do Projeto; - Realizar reunião de planejamento e organização do cronograma; - Registrar entrevistas com parteiras; - Editar o material audiovisual; 	Executada Parcialmente





Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



ILMD

INSTITUTO LEÔNIDAS
D'AMAZÔNIA DE MEDICINA
TRADICIONAL
Fiocruz Amazônia

	- Elaborar livro das parteiras.	
1. 20 mapas de atuação das parteiras nos municípios e regiões de saúde do Estado do Amazonas elaborados;	- Construir de mapas sociais nos Encontros de Formação; - Sistematizar as informações nos mapas; - Editar os mapas e digitalizar.	Executada Parcialmente
2. 18 oficinas e 9 encontros realizados para articular parteiras tradicionais e o sistema de saúde local e municipal de saúde através da Estratégia Saúde da Família;	- Realizar oficinas regiões de saúde com a participação das Comissões de Intergestores Regionais (CIRs); - Realizar oficinas nas regiões com gestores (secretários, coordenadores de Atenção Básica, Gestores dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs); - Analisar as possibilidades de cadastramento das parteiras nas equipes de saúde como parteira leiga; - Fomentar encontros para troca de saberes e práticas, no cuidado com gestantes e recém-nascidos	Executada Parcialmente
3. 469 pessoas qualificadas, entre parteiras, gestores e profissionais de saúde por meio da metodologia da educação permanente e popular em saúde, valorizando o conhecimento popular e tradicional;	- Formar de apoiadores dos cursos; - Preparar dos materiais pedagógicos; - Produzir de Material de Divulgação; - Desenvolver cursos de qualificação com as parteiras.	Executada Parcialmente
4. Um sistema de informação das parteiras do Amazonas criado, identificando as suas atividades nos territórios de atuação;	- Realizar oficina para discutir o desenvolvimento do sistema de informação; - Definir indicadores; - Desenvolver o software; - Realizar encontros e reuniões.	Executada Parcialmente

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais não expressamente modificadas por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá a FIOCRUZ publicar este Termo Aditivo, por extrato, no Diário Oficial da União – D. O. U, nos termos do Parágrafo Único do art. 61, da Lei 8.666/93, republicada em 06/07/94.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente instrumento foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Manaus/AM, 15 de março de 2019.






Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz




ILMD


INSTITUTO DE MEDICINA
TROPICAL
FIOCRUZ Amazônia




PELA CONTRATANTE


SERGIO LUIZ BESSA LUZ
Diretor do ILMD
Sergio Luiz Bessa Luz
Leonidas e Maria Deane / FIOCRUZ
Diretor
Jus 08-1174936

PELA CONTRATADA


HAYNE FELIPE DA SILVA
Diretor Executivo da FIOTEC
Hayne Felipe da Silva
Diretor Executivo - FIOTEC
217 157 215 157-00

TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF _____
2.  _____ CPF 018-614-887-04.

Renata Mohammad
Secretária Executiva - Diretoria
FIOTEC - Matrícula: 40228

