



Título do Projeto: “Abordagens intersetoriais e integradas para uma política de drogas para pessoas no Brasil – Fase II”

Projeto Fiotec: GEREB 009 FIO 26

N.º do Processo: 25027.000522/2025-09

Contrato nº: 008/2026

Vigência do Contrato: 14/01/2026 a 14/08/2026

Coordenador do Projeto: André Vinicius Pires Guerrero - andre.guerrero@fiocruz.br - SIAPE - 1466851

Parcela: 4ª parcela

Valor solicitado: R\$ 1.688.079,29 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, setenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Período das Atividades Realizadas: 01/03/2026 a 20/06/2026

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Abordagens intersetoriais e integradas para uma política de drogas para pessoas no Brasil – Fase II"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Promover a articulação, a qualificação e a integração de políticas públicas sobre drogas em municípios prioritários das unidades da federação, com ênfase na prevenção, articulação intra e intersetorial e formação de trabalhadores.

2.2. Específicos:

(i) parcerias com as secretarias municipais de Saúde e Distritos Sanitários Especiais Indígenas para qualificação do acolhimento em saúde mental e redução de danos associados a problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas por povos indígenas;

(ii) articulação intersetorial com áreas da educação, assistência social, defensoria pública, segurança pública, instituições indigenistas locais, sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, dentre outros atores, com vistas a prevenção e enfrentamento de vulnerabilidades e violências associadas ao uso problemático de álcool e outras drogas;

(iii) educação jurídica para que os povos indígenas assistidos tenham acesso à informação qualificada sobre direitos constitucionais, direitos humanos e sobre a Lei de Drogas;

(iv) formação de indígenas como redutores de danos, capazes de atuarem em conjunto com suas comunidades, para acolhimento de indivíduos que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, a fim de minimizarem os danos causados por este uso;

(v) formações e articulação de atividades de extensão, para que os povos indígenas tenham acesso a cursos e atividades sobre temáticas de interesse dos grupos atendidos, que possibilitem geração de renda e fortalecimento da resiliência comunitária, com valorização dos conhecimentos ancestrais indígenas, promoção de cadeias da sociobioeconomia e sustentabilidade ambiental dos territórios;

(vi) produção de instrumentos de avaliação, desenvolvimento de mecanismos de transparência e publicização dos resultados alcançados.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

METAS	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1. Articulação de Política Intra e Intersectorial entre Organizações da Sociedade Civil, Estados e Municípios Brasileiros para Instalação e Apoio de Centro de Acesso a Direitos e Inclusão Social (CAIS) voltados para Atendimento de Povos Indígenas.	33%	67%
2. Gestão e comunicação, transversalidades e Desenvolvimento Educacional.	38,4%	61,6%

4. Resultados Alcançados:

Meta 1:	Articulação de Política Intra e Intersectorial Entre Organizações da Sociedade Civil, Estados e Municípios Brasileiros para Instalação e Apoio de Centro de Acesso a Direitos e inclusão social (Cais) voltados para atendimento de povos indígenas
Descrição das atividades desenvolvidas para o alcance da meta 3:	ATIVIDADE 1.1 - MAPEAMENTO DE (I) NECESSIDADES DAS POPULAÇÕES ATENDIDAS E (II) REDES DE COBERTURA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PRESENTES NOS TERRITÓRIOS DE INSTALAÇÃO DO CAIS POVOS INDÍGENAS

1.1.1 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE POLÍTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO CAIS POVOS INDÍGENAS

Status: parcialmente entregue.

A meta 1 deste projeto nasce como um desenvolvimento das ações de articulação intra e intersetorial, oriundas da meta 2. Naquela primeira fase, a equipe da meta 2 iniciou-se, no âmbito geral do trabalho de apoio ao desenvolvimento dos Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social (CAIS), o investimento na implantação de um CAIS específico para os Povos Indígenas do Alto Solimões, em Tabatinga, no Amazonas. Com o desenvolvimento do trabalho, foi avaliada a necessidade de inserir, no aditivo que estava sendo pactuado, uma meta específica para a atuação a defesa e garantia de direitos dos povos indígenas, devido sua justiça, relevância e especificidade. Este produto, como o 1.1.2, que se segue, foram concebidos e iniciados ainda naquele momento, por profissionais do CAIS Povos Indígenas de Tabatinga, sendo entregue uma primeira versão dos dois documentos, ainda no âmbito da Meta 2. Considerando a assinatura do termo aditivo ao projeto, em outubro de 2025, identificou-se a necessidade de atualização do diagnóstico, incorporando os avanços decorrentes da implementação do CAIS Povos Indígenas e a evolução da rede de serviços no território.

Elucidamos, que este diagnóstico situacional foi projetado com o objetivo de mapear a rede de proteção social, políticas públicas e serviços existentes no território de implantação do CAIS Povos Indígenas, identificando potencialidades, fragilidades, lacunas de atendimento e possibilidades de fortalecimento da articulação intersetorial. O documento também contempla ações iniciais de articulação com instituições e serviços do território para construção de uma rede de proteção aos povos indígenas do território.

Neste período, a equipe da Meta 1 está realizando a revisão do documento, com análise dos pontos que demandam atualização e complementação após a implantação dos serviços do CAIS.

O documento, com base no qual se faz este trabalho de revisão e atualização, foi entregue no 5º Relatório Situacional (5733351), como anexo (5756690). O trabalho de revisão ainda está em curso.

1.1.2 - DIAGNÓSTICO SOBRE NECESSIDADES E DEMANDAS DOS POVOS INDÍGENAS NO

TERRITÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO CAIS POVOS INDÍGENAS

Status: parcialmente entregue.

O diagnóstico sobre necessidades e demandas dos povos indígenas no território de implantação do CAIS Povos Indígenas vem sendo elaborado a partir de escutas comunitárias, levantamento de informações territoriais, sociais, culturais e institucionais, com o objetivo de identificar as principais vulnerabilidades, demandas prioritárias e potencialidades das comunidades atendidas. O documento sistematiza aspectos relacionados à organização comunitária, redes de proteção, saúde coletiva, saúde mental, uso de álcool e outras substâncias, segurança, educação, juventude, mulheres e fortalecimento cultural.

Destaca-se, como informado no item anterior, que o produto foi parcialmente entregue no âmbito da Meta 2, que também desenvolve ações de articulação inter e intrasetorial. Contudo, considerando a assinatura do termo aditivo ao projeto, em outubro de 2025, identificou-se a necessidade de atualização do diagnóstico. A equipe da Meta 1 está realizando a análise do diagnóstico, verificando os pontos que demandam atualização e complementação, de modo a consolidar uma versão alinhada às necessidades atuais das comunidades e às estratégias desenvolvidas pelo CAIS.

O documento, com base no qual se faz este trabalho de revisão e atualização, foi entregue no 5º Relatório Situacional (5733351), como anexo (5756689). O trabalho de revisão ainda está em curso.

ATIVIDADE 1.2 - PROCESSO FORMATIVO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO E ATENDIMENTOS NO CAIS PARA POVOS INDÍGENAS

1.2.1 - OFICINA DE ACOLHIMENTO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA ATUAÇÃO NO CAIS PARA POVOS INDÍGENAS

Status: ação em permanente implementação.

O produto encontra-se em permanente desenvolvimento, tendo em vista a continuidade das ações relacionadas à implantação e utilização do sistema da rede CAIS para qualificação dos atendimentos. Como dito anteriormente, a implantação do CAIS Povos Indígenas se seu ainda no âmbito das ações da meta 2 deste projeto. Foi naquele momento que a equipe do serviço, em sua

primeira formação, foi acolhida e passou por seus primeiros momentos de alinhamentos técnicos, políticos e conceituais.

Todavia, a equipe segue em permanente processo de acolhimento e atualização, por parte da coordenação central do projeto, considerando a inovação do trabalho e sua dinâmica cotidiana. Além das atividades já realizadas e dos materiais produzidos e já apresentados nesse processo, está prevista uma nova rodada de formação voltada aos trabalhadores da rede, incluindo a ampliação das ações para outras unidades e a participação de novos profissionais que atuarão como multiplicadores da estratégia indígena.

Na segunda quinzena de janeiro de 2026, foi realizada um encontro presencial de planejamento interno nas dependências do CAIS Povos Indígenas de Tabatinga, que contou com a presença da Sra. Georgia Silva (Coordenadora Nacional da Estratégia Povos Indígenas, da SENAD). Na ocasião, além da avaliação e planejamento do processo de trabalho do serviço, foi atualizado o projeto de formação da equipe. O registro deste encontro foi anexado a este relatório (anexo 1 - 6372129). Sobre as ações de formação, ficou pactuado investimento nas seguintes temáticas:

1. Realização de oficinas de Redução de Danos na última semana de março; Ação realizada. Programação anexa (anexo 2 - 6372130);
2. Continuidade do curso de gestão, capacitação e formação da equipe, com encerramento previsto para março;
3. Conteúdos formativos: uso de substâncias, medicalização da vida, drogas lícitas e ilícitas, aspectos culturais, históricos e direitos dos povos indígenas.

As atas das ações de formação realizadas no período estão sendo finalizadas e servirão de base para elaboração do produto.

1.2.2 - RELATÓRIO DESCRITIVO DA OFICINA DE FORMAÇÃO REALIZADA

Status: produto em fase de elaboração

O produto encontra-se em andamento. Como informado anteriormente, as ações do CAIS se iniciaram na meta 2 do projeto e desde maio de 2025, vêm sendo realizadas formações com a equipe do CAIS Povos Indígenas de Tabatinga, com o objetivo de alinhar a atuação dos profissionais, qualificar os processos de acolhimento e atendimento e apoiar a organização do trabalho da equipe multiprofissional no território.

Os registros das atividades formativas estão em processo de revisão e padronização de conteúdo e

formato, a fim de subsidiar a elaboração do relatório final das atividades realizadas. Esse relatório deverá sistematizar os encontros formativos, os temas abordados, os participantes envolvidos, os principais encaminhamentos e os ajustes necessários para o funcionamento do serviço.

Além disso, está em fase de planejamento a oferta de formação específica sobre a utilização do sistema E-CAIS, ferramenta utilizada no âmbito da SENAD para apoiar o registro, a gestão e o acompanhamento dos atendimentos realizados nos CAIS em funcionamento, contribuindo para a organização das informações, o monitoramento das atividades e a qualificação da gestão dos serviços.

Em anexo, memória de reunião sobre Formação que aconteceu em junho/2025. O conteúdo de formação pactuado nesta reunião tem servido de base para formação da equipe na temática de drogas (anexo 3 - 6372131).

ATIVIDADE 1.3 - ACOLHIMENTO DE DEMANDAS E MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES NOS TERRITÓRIOS PELAS EQUIPES DO CAIS POVOS INDÍGENAS

1.3.1 - RELATÓRIOS MENSAIS DE ATENDIMENTOS PRESTADOS

Status: em fase inicial de elaboração.

Equipe ainda em fase de levantamento de documentação de base os registros estão atualizados por produção individual de cada trabalhador/a, resta compila-los. Sem documento preliminar para apresentar.

1.3.2 - RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAIS POVOS INDÍGENAS

Status: em fase inicial de elaboração.

Equipe ainda em fase de levantamento de documentação de base. Sem documento preliminar para apresentar.

ATIVIDADE 1.4 - FORMAÇÃO DE INDÍGENAS COMO REDUTORES DE DANOS

1.4.1 - CADERNO METODOLÓGICO SOBRE REDUÇÃO DE DANOS CULTURALMENTE ADEQUADO AOS POVOS INDÍGENAS ASSISTIDOS PELO CAIS POVOS INDÍGENAS

Status: em fase inicial de elaboração.

O produto encontra-se em fase de ajustes e consiste na construção de caderno metodológico voltado à abordagem da redução de danos junto aos povos indígenas assistidos pelo CAIS Povos Indígenas, considerando suas especificidades culturais, espirituais, territoriais e comunitárias.

Uma versão preliminar foi apresentada no 5º Relatório Situacional (5733351), em seu anexo (5756612), trazendo orientações metodológicas para o trabalho com comunidades Magüta/Ticuna, com foco no cuidado, na prevenção do uso abusivo de álcool e outras substâncias, na valorização dos saberes tradicionais e no fortalecimento de práticas comunitárias de proteção. O material propõe estratégias educativas e interculturais, como rodas de escuta, participação de lideranças, pajés, mulheres, jovens, escolas indígenas e agentes de saúde, além de recomendações para ações antes, durante e após celebrações comunitárias.

Material em processo de atualização e revisão de conteúdo e forma, em função dos acúmulos que o processo produziu desde a apresentação daquela primeira versão do documento.

1.4.2 - RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DE CICLOS DE FORMAÇÃO, APONTANDO PROBLEMAS, DESAFIOS, TECNOLOGIAS E BOAS PRÁTICAS IDENTIFICADOS DURANTE AS ATIVIDADES

Status: em fase inicial de elaboração.

Equipe ainda em fase de levantamento de documentação de base. Sem documento preliminar para apresentar.

ATIVIDADE 1.5 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS TEMÁTICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E TERRITORIAL E DEMAIS TEMAS DE INTERESSE DAS COMUNIDADES ATENDIDAS VOLTADOS À PROMOÇÃO DO BEM VIVER

1.5.1 - RELATÓRIO DE SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE CADA OFICINA, COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E EM VÍDEO DAS OFICINAS

Status: produto em fase de elaboração.

As oficinas referentes ao período ainda estão em desenvolvimento nos territórios, razão pela qual o relatório deverá ser complementado posteriormente, com a inclusão dos novos registros, sistematizações e evidências das atividades realizadas.

1.5.1 - RELATÓRIO DE SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE CADA OFICINA, COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E EM VÍDEO DAS OFICINAS

Status: produto em fase de elaboração.

As oficinas referentes ao período ainda estão em desenvolvimento nos territórios, razão pela qual o relatório deverá ser complementado posteriormente, com a inclusão dos novos registros, sistematizações e evidências das atividades realizadas.

Até o momento, o relatório reúne a sistematização de oficinas, rodas de conversa e atividades coletivas voltadas ao fortalecimento da identidade indígena, promoção do bem viver, redução de danos, valorização dos saberes ancestrais e construção de diagnósticos participativos nas comunidades atendidas pelo CAIS Povos Indígenas. As atividades envolveram metodologias como Árvore de Problemas, Árvore do Prazer, Corpo e Bem Viver, rodas de escuta com juventudes, mulheres, lideranças e população LGBTQIA+ indígena, além de oficinas sobre plantas, práticas tradicionais de cuidado e demandas comunitárias.

As Oficinas Temáticas realizadas inda no âmbito da meta 2 foram registradas em Relatório Consolidado de Oficinas Temáticas sobre Desenvolvimento Comunitário e Territorial e Demais Temas de Interesse das Comunidades Atendidas Voltados à Promoção do Bem Viver - (período abril a novembro de 2025), apresentado no 5º Relatório Situacional (5733351), em seu anexo (5756691).

Para o período de julho e agosto/26, estão sendo organizadas novas oficinas temáticas, conforme proposta específica, com foco em economia e renda para juventudes indígenas, associativismo, gestão e elaboração de projetos, direitos indígenas e movimento indígena, além de bem viver da juventude indígena. A proposta também prevê registros fotográficos e audiovisuais das atividades, produção de vídeos-resumos/documentais, oficina de comunicação comunitária e elaboração de material educativo sobre redução de danos com linguagem acessível e intercultural.

Dessa forma, a complementação futura do produto permitirá consolidar o conjunto das oficinas realizadas nos territórios, incluindo os novos relatórios, registros fotográficos, registros em vídeo e demais evidências de participação, acompanhamento e avaliação das atividades.

Planejamento das oficinas – versão preliminar (ainda em ajustes finais de responsabilidades, prazos e custeio) - disponível em (anexo 4 - 6372132).

1.5.2 - RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO SOBRE RESULTADOS E IMPACTOS DAS OFICINAS:

Status: produto ainda não desenvolvido.

ATIVIDADE 1.6 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA OFERTA DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EXTENSÃO PARA JOVENS INDÍGENAS JUNTO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA COM ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO ATENDIDO

1.6.1 - RELATÓRIO CONTENDO REGISTRO DAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS E PARCERIAS FIRMADAS

Status: produto ainda não desenvolvido.

1.6.2 - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORAMENTO SOBRE PERMANÊNCIA DAS PESSOAS QUE ADERIRAM A ATIVIDADES FORMATIVAS E DE EXTENSÃO, COM ANÁLISE DOS PRINCIPAIS GARGALOS/FATORES QUE PERMANECEM COMO OBSTÁCULO PARA SUA INCLUSÃO NESTES ESPAÇOS

Status: produto ainda não desenvolvido.

ATIVIDADE 1.7 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA EDUCAÇÃO JURÍDICA DOS POVOS INDÍGENAS E AÇÕES TRANSVERSAIS VOLTADAS PARA O BEM-VIVER, LAZER E VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS INDÍGENAS

1.7.1 - RELATÓRIOS TRIMESTRAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE ENCONTROS E ATIVIDADES REALIZADAS, COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E EM VÍDEO:

Status: parcialmente entregue.

As oficinas e atividades ainda estão em desenvolvimento no território, razão pela qual os relatórios deverão ser complementados posteriormente, com a inclusão de novos encontros, registros fotográficos, registros em vídeo e demais evidências das ações realizadas.

Até o momento, o relatório sistematiza atividades de educação jurídica, direitos sociais, redução de danos, bem viver e valorização das culturas indígenas, desenvolvidas com jovens, mulheres, lideranças e demais membros das comunidades atendidas pelo CAIS Povos Indígenas. As oficinas abordaram temas como direitos indígenas e juventude, documentação civil, acesso a benefícios socioassistenciais, direitos da população LGBTQIA+ indígena, proteção territorial e mecanismos de denúncia de crimes ambientais.

As ações seguintes trazem como base para sua propositura o que as questões que foram identificadas no curso da atuação da equipe do CAIS Povos indígenas, naquele território.

As Oficinas Temáticas realizadas inda no âmbito da meta 2 foram registradas em um primeiro *Relatório Consolidado de Oficinas para Educação Jurídica dos Povos Indígenas e Ações Transversais Voltadas para o Bem-Viver, Lazer e Valorização das Culturas Indígenas* - (período abril a novembro de 2025), apresentado no 5º Relatório Situacional (5733351), em seu anexo (5756692). Aquelas experiências e as que as seguiram serão base para a elaboração do produto final.

ATIVIDADE 1.8: GESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO METODOLÓGICA DO CAIS POVOS INDÍGENAS

1.8.1 - RELATÓRIO ANALÍTICO-DESCRIPTIVO SEMESTRAL DA IMPLEMENTAÇÃO DO CAIS POVOS INDÍGENAS:

Status: produto ainda não desenvolvido.

1.8.2 - RELATÓRIO FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO CAIS POVOS INDÍGENAS:

Status: produto ainda não desenvolvido.

1.8.3 - DOCUMENTO TÉCNICO COM SISTEMATIZAÇÃO METODOLÓGICA E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CAIS POVOS INDÍGENAS:

Status: produto ainda não desenvolvido.

Meta 2:	Gestão e comunicação, transversalidades e Desenvolvimento Educacional
Descrição das atividades desenvolvidas para o alcance da meta 1:	ATIVIDADE 2.1: PLANEJAMENTO E GESTÃO 2.1.1 - RELATÓRIO QUE DELINEIA AS ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA GARANTIR A EFICÁCIA DAS AÇÕES DO PROJETO Status: em desenvolvimento. Relatório está em elaboração pela equipe responsável, com o objetivo de sistematizar as estratégias de planejamento, governança, acompanhamento e execução adotadas no âmbito do projeto, apresentando os arranjos institucionais, fluxos de gestão, processos de monitoramento e aprendizados que contribuirão para a implementação das ações e alcance dos resultados previstos. Responsabilidades, conteúdo e forma estão sendo pactuados. O sumário executivo do produto foi anexado a este relatório (anexo 5 - 6372133).

2.1.2 - DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A AVALIAÇÃO CONSTANTE DAS ATIVIDADES DO PROJETO, INCLUINDO INDICADORES DE PROGRESSO E DESEMPENHO

Status: em desenvolvimento.

Em desenvolvimento o relatório de sistematização da estratégia de monitoramento e avaliação das atividades do projeto, incluindo a compilação das ferramentas de acompanhamento, consolidação dos indicadores de progresso e desempenho e análise dos resultados. Está em andamento a construção da estrutura do relatório e a definição do sumário. Os painéis de BI encontram-se em processo de organização, com necessidade de padronização dos dados e do IDV antes da disponibilização pública.

Os dados são atualizados a partir da execução das entregas de cada meta. Anexa a este relatório planilha consolidada (anexo 6 - 6372135). Além disso, para este produto foi desenvolvido o Sumário executivo preliminar que está em anexo. (anexo 7 - 6372136)

2.1.3 - RELATÓRIOS REGULARES QUE DOCUMENTAM O PROGRESSO DO PROJETO, IDENTIFICAM DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Status: em desenvolvimento.

Em fase de consolidação e análise integrada dos relatórios-sínteses de progresso produzidos ao longo da execução do projeto, com o objetivo de sistematizar os avanços, resultados alcançados, desafios identificados e oportunidades de melhoria. O produto encontra-se em revisão e alinhamento junto à equipe responsável visando consolidar a trajetória de implementação das ações e os aprendizados acumulados.

Em anexo, a versão preliminar do documento (anexo 8 - 6372137). É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto.

2.1.4 - DOCUMENTOS QUE FORMALIZAM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES INSTITUCIONAIS EM RELAÇÃO À GESTÃO E COMUNICAÇÃO DO PROJETO

Status: produto em fase inicial de desenvolvimento.

Equipe desenvolveu proposta inicial de sumário. É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto.

Documento preliminar anexo a este relatório (anexo 9 -6372138).

2.1.5 - PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS QUE MANTÊM OS ATORES INFORMADOS SOBRE O PROGRESSO, DESAFIOS E RESULTADOS DO PROJETO

Status: produto em fase inicial de desenvolvimento.

Equipe desenvolveu proposta inicial de sumário. É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto. Documento preliminar anexo a este relatório (anexo 10 - 6372139).

ATIVIDADE 2.2: TRANSVERSALIDADES

2.2.1 - DOCUMENTO QUE IDENTIFICA E DESCREVE OS PRINCIPAIS ATORES E INICIATIVAS RELACIONADAS À QUESTÃO DAS DROGAS, INCLUINDO ESFERAS DE GOVERNO, SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES RELEVANTES

Status: parcialmente entregue.

Neste relatório, está sendo apresentada a versão preliminar do produto, que contempla o mapeamento inicial de programas, políticas e atores institucionais relacionados à política sobre drogas, especialmente nas esferas federal, estadual e distrital, bem como em áreas setoriais como justiça e segurança pública, saúde, assistência social, direitos humanos e educação.

O documento encontra-se em processo de ajuste para sua entrega final, com destaque para a necessidade de ampliar e qualificar a perspectiva da sociedade civil, que não foi contemplada na versão inicial. A versão final deverá consolidar a identificação dos principais atores governamentais, organizações da sociedade civil, universidades, conselhos, programas e iniciativas relevantes, contribuindo para uma visão mais abrangente da rede de políticas e ações relacionadas à questão das drogas no Brasil.

Versão preliminar anexa a este relatório (anexo 11 - 6372140).

2.2.2 - ESTRATÉGIA DETALHADA QUE INTEGRA AS ATIVIDADES DO PROJETO COM AS INICIATIVAS DA SENAD, FIOCRUZ E OUTRAS INSTITUIÇÕES, PROMOVEDO AÇÕES COORDENADAS. - PLANO INTERSETORIAL

Status: produto em fase inicial de desenvolvimento.

Neste relatório, apresenta-se uma versão preliminar do Sumário que dispara o processo de construção do Plano Intersectorial, a partir do diagnóstico situacional de políticas, programas e atores relacionados à política sobre drogas no Brasil. É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto.

O material já sistematizado identifica iniciativas da SENAD e de outras instituições governamentais e parceiras, bem como suas interfaces com áreas como saúde, assistência social, justiça e segurança pública, direitos humanos, educação e políticas penais. Essa etapa permite reconhecer pontos de convergência entre as ações em andamento, subsidiando a organização de uma estratégia integrada e coordenada.

A versão final do produto deverá consolidar o plano intersectorial, com maior detalhamento das ações articuladas, responsabilidades institucionais, possibilidades de integração entre iniciativas, fluxos de cooperação e recomendações para fortalecimento da atuação conjunta entre SENAD, Fiocruz, demais órgãos públicos, sociedade civil e instituições parceiras.

Em anexo, versão preliminar do documento (anexo 12 - 6372141).

2.2.3 - DOCUMENTO QUE FORMALIZA AS POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES TRANSVERSAIS, GARANTINDO ALINHAMENTO E COORDENAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES ATORES

Status: produto em desenvolvimento

O produto encontra-se em desenvolvimento e, nesta etapa, apresenta como principal subsídio o Diagnóstico Situacional de Políticas Intersectoriais sobre Drogas nas 27 Unidades Federativas, que reúne informações sobre programas, serviços, fluxos institucionais, estruturas de governança e atores estratégicos relacionados às políticas sobre drogas e suas interfaces com saúde, assistência social, justiça, segurança pública, direitos humanos e educação.

O levantamento realizado permitiu identificar potencialidades, desafios e oportunidades de articulação entre os diferentes setores e instituições envolvidas, fornecendo elementos para a construção de estratégias integradas de atuação.

Documento preliminar anexo a este relatório (anexo 13 - 6372142)

2.2.4 - DOCUMENTOS QUE AVALIAM O IMPACTO DAS AÇÕES TRANSVERSAIS NA POLÍTICA SOBRE DROGAS E NOS MARCADORES SOCIAIS DAS DIFERENÇAS, DEMONSTRANDO OS RESULTADOS ALCANÇADOS**Status: em fase inicial de desenvolvimento.**

Equipe desenvolveu proposta inicial de sumário. É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto. Documento preliminar anexo a este relatório (anexo 14 - 6372143).

2.2.5 - RELATÓRIO COM INDICADORES DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA POLÍTICAS INTERSETORIAIS SOBRE DROGAS**Status: em fase inicial de desenvolvimento.**

Equipe desenvolveu proposta inicial de sumário. É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto. Equipe de avaliação e monitoramento de posse dos dados, para gerar informação. Documento preliminar anexo a este relatório (anexo 15 - 6372144).

2.2.6 - RELATÓRIO DE SISTEMATIZAÇÃO DAS DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE MONITORAMENTO**Status: em fase inicial de desenvolvimento.**

Equipe desenvolveu proposta inicial de sumário. É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto. Equipe de avaliação e monitoramento de posse dos dados, para gerar relatório. Documento preliminar anexo a este relatório (anexo 16 - 6372145).

2.2.7 - ARTIGOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VOLTADOS PARA DIVERSOS PÚBLICOS (GESTORES, PROFISSIONAIS, SOCIEDADE CIVIL)**Status: em fase inicial de desenvolvimento.**

Equipe desenvolveu proposta inicial de sumário. É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto. Equipe de comunicação de posse do material, para fazer a

sistematização. Documento preliminar anexo a este relatório (anexo 17 - 6372146).

ATIVIDADE 2.3 - COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

2.3.1 - DOCUMENTO QUE DEFINE OS PRINCÍPIOS NORTEADORES, METODOLOGIAS DE TRABALHO, EMENTA E VALORES FUNDAMENTAIS QUE ORIENTAM TODAS AS ATIVIDADES DO PROJETO

Status: em fase inicial de desenvolvimento.

Equipe desenvolveu proposta inicial de sumário. É como base neste documento que a equipe está organizando a elaboração do produto. Equipe gestora de posse das informações que subsidiarão a elaboração do documento. Documento preliminar anexo a este relatório (anexo 18 - 6372147).

2.3.2 - GUIA DETALHADO QUE DESCREVE AS METODOLOGIAS DE TRABALHO ADOTADAS NO PROJETO, INCLUINDO ABORDAGENS PEDAGÓGICAS, TÉCNICAS DE ENSINO E PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM

Status: em fase inicial de desenvolvimento.

O Planejamento, que estabelece conteúdo, forma e responsabilidades, já está em curso. O produto ainda não foi desenvolvido, todavia, a equipe gestora já está de posse das informações que subsidiarão a elaboração do documento.

2.3.3 - CURSOS E WORKSHOPS DESTINADOS À FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO PROJETO E PARCEIROS INSTITUCIONAIS, FOCANDO NAS DIRETRIZES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS E METODOLOGIAS DE TRABALHO

Status: em fase inicial de desenvolvimento.

Equipe gestora em fase de planejamento do produto. Responsabilidades, conteúdo e forma sendo pactuados. Material que dará base à elaboração do documento já está de posse da equipe de gestão.

2.3.4 - INSTRUMENTOS PARA AVALIAR A EFICÁCIA DAS ABORDAGENS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICAS ADOTADAS, PERMITINDO AJUSTES E MELHORIAS CONTÍNUAS

Status: em fase inicial de desenvolvimento.

Equipe gestora em fase de planejamento do produto. Responsabilidades, conteúdo e forma sendo pactuados. Equipe de monitoramento e avaliação já desenvolvendo primeira versão do produto, com base no planejamento.

4.1 Evidências: [Fiotec - Anexos - Metas 1 a 2](#)

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

André Vinicius Pires Guerrero

Coordenador do Projeto

SIAPE n. 1466851



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE VINICIUS PIRES GUERRERO, Analista de Gestão em Saúde**, em 25/06/2026, às 22:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6300518** e o código CRC **BEB6E7F8**.

Referência: Processo nº 25027.000522/2025-09

SEI nº 6300518

Gestor: COGEPLAN

Versão: 02 - novembro/2025