



Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25027.000044/2026-18 **Subunidade/Unidade:** PALIN/GEREB **Instrumento Jurídico nº:** 996568/2026

Contrato nº: 55/2026

Vigência do contrato: 09/06/2026 a 09/06/2028

Projeto Fiotec: GEREB 031 FIO 26

Coordenador(a) Geral do contrato: Denise Oliveira e Silva/0463214

Valor total do contrato: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

Período deste relatório: 09/06/2026 a 20/07/2026.

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Desenvolvimento de ações para implementação da Modalidade de Apoio à Formação no âmbito do Programa Cozinha Solidária"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Desenvolvimento de ações para implementação da Modalidade de Apoio à Formação no âmbito do Programa Cozinha Solidária.

2.2. Específicos:

1. Proposição, organização, execução e sistematização de oficinas e encontros para diálogo e construção de percursos formativos e trilhas de aprendizagem no âmbito do Programa Cozinha Solidária;
2. Apoio à consolidação de uma matriz metodológica referencial de formação do Programa Cozinha Solidária e implementar ações formativas, em nível nacional, para aprimoramento e fortalecimento das cozinhas solidárias e entidades gestoras;
3. Proposição, organização e desenvolvimento de processos formativos voltados aos educadores/formadores, para ampliação da capacidade de multiplicação e disseminação dos conteúdos e práticas nos territórios;
4. Apoio na mobilização e articulação da rede Fiocruz e de parceiros institucionais, para organização e implementação das atividades formativas nas cozinhas solidárias e entidades gestoras, e para a formação de formadores, respeitando a diversidade cultural dos territórios;
5. Apoio ao processo de sistematização e avaliação das experiências de formação no âmbito do Programa Cozinha Solidária;

6. Apoio à pesquisa e produção de conhecimento científico relacionado às Cozinhas Solidária pelo Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR
1 Propor, organizar, executar e sistematizar oficinas e encontros para diálogo e construção de percursos formativos e trilhas de aprendizagem no âmbito do Programa Cozinha Solidária.	5%	95%
2 Fortalecer a consolidação de uma matriz metodológica referencial de formação do Programa Cozinha Solidária e implementar ações formativas, em nível nacional, para aprimoramento e fortalecimento das cozinhas solidárias e entidades gestoras.	5%	95%
3 Propor, organizar e desenvolver processos formativos voltados aos educadores/formadores, para ampliação da capacidade de multiplicação e disseminação dos conteúdos e práticas nos territórios.	5%	95%
4 Contribuir na mobilização e articulação da rede Fiocruz e de parceiros institucionais, para organização e implementação das atividades formativas nas cozinhas solidárias e entidades gestoras, e para a formação de formadores, respeitando a diversidade cultural dos territórios	5%	95%
5 Colaborar no processo de sistematização e avaliação das experiências de formação no âmbito do Programa Cozinha Solidária.	5%	95%

6 Fortalecer a pesquisa e produção de conhecimento científico relacionado às Cozinhas Solidária pelo Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares.	5%	95%
--	----	-----

4. Resultados Alcançados:

- Elaboração de documento da Estrutura de Governança e memórias das reuniões dos Grupos de Trabalho;
- Definição do cronograma Integrado dos GTs, fluxo de governança da formação e Plano de Curso Nacional;
- Organização do Tempo Escola e organização do Tempo Comunidade;
- Desenvolvimento da estratégia metodológica da formação, guia do Participante da Formação de Educadores e Guia do Educador;
- Planejamento dos encontros, cronograma da formação e materiais de apoio aos encontros;
- Organização pedagógica do AVA e sua estruturação;
- Elaboração do Guia do Educador e Guia do Participante, Caderno da Educanda e Plano de Curso;
- Construção dos cronogramas estaduais, planos territoriais de implementação e documentos orientadores para coordenações locais;
- Encontro Inaugural realizado.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **DENISE OLIVEIRA E SILVA, Responsável do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura**, em 28/07/2026, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6490653** e o código CRC **794786F1**.