



Relatório de Execução Física

IMPORTANTE: projetos com eventual proteção patentária devem zelar pelo sigilo de informações sensíveis que podem estar presentes nos campos título do projeto, objetivo geral e específicos, metas e resultados, cuja divulgação pode comprometer proteção patentária, além de indicar a competidores a trajetória tecnológica que a instituição está adotando.

Projetos que envolvem acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, a divulgação de resultados, finais ou parciais, em meio científico ou de comunicação, depende de cadastro prévio do projeto no Sisgen.

N.º do Processo SEI: N° 25067.000380/2025-03

Subunidade/Unidade: Casa de Oswaldo Cruz

Instrumento Jurídico: N/A **nº:** N/A

Contrato nº: 09/2025

Vigência do contrato: de 11/09/2025 a 11/03/2026

Projeto Fiotec: COC-002-FIO-25

Coordenador(a) Geral do contrato: Marcos José de Araújo Pinheiro (Diretor da Casa de Oswaldo Cruz)

Valor total do contrato: R\$ 158.825,51 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Período deste relatório: de 11/09/2025 a 30/09/2025

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025 em Manguinhos: Fiocruz pelo Planeta Água: Ciência, Território e Clima"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral: Promover a divulgação e popularização da ciência, tecnologia e saúde com base em uma abordagem emancipatória, voltada para o fortalecimento da cultura científica e para a ampliação do acesso ao conhecimento como direito. Neste ano, o foco recai sobre a relação entre a água, os saberes territoriais e os desafios climáticos, em sintonia com o tema “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”.

2.2. Específicos:

- a) Desenvolver uma programação diversa, acessível e engajadora, utilizando múltiplas linguagens e estratégias de divulgação científica que favoreçam a interação entre ciência, cultura e território, com foco em temas como água, saúde ambiental, mudanças climáticas, direitos humanos e justiça socioambiental;
- b) Estabelecer parcerias com representantes legítimos de comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas e moradores de periferias urbanas, reconhecendo seus saberes, práticas e modos de vida como fundamentais para a construção de soluções sustentáveis e inovadoras;
- c) Ampliar a atuação em rede, por meio de ações colaborativas com municípios do estado do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, com atenção prioritária às populações de territórios historicamente marginalizados e com limitado acesso a equipamentos de ciência e cultura, promovendo o direito à educação científica e à participação social.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física e Financeira

META	EXECUÇÃO FÍSICA		VALOR DA META R\$	EXECUÇÃO FINANCEIRA	
	% REALIZADO	% A REALIZAR		VALOR EXECUTADO R\$	VALOR A EXECUTAR R\$
1 - Ampliar a produção do conhecimento em saúde, ciência e tecnologia, através da oferta de atividades de divulgação e popularização da ciência no Museu da Vida e demais Unidades da Fiocruz na SNCT.	50%	50%	98.000,00	0,00	98.000,00
2 - Apoiar eventos científicos e eventos culturais.	70%	30%	57.649,00	0,00	57.649,00

Nota: A execução física no período em referência desse relatório é parcial. A execução financeira será destravada a partir do mês de outubro.

4. Resultados Alcançados:

Meta 1:

Reunião e oficinas preparatórias com proponentes de atividades;
 Reunião com o Fórum de Divulgação Científica;
 Reunião com o Fórum de Assessores de Comunicação;
 Visitas técnicas de fornecedores;
 Execução do projeto arquitetônico da estrutura principal a ser montada;
 Elaboração do formulário de inscrição de atividades;
 Elaboração das peças com aplicação da identidade visual do evento;
 Planejamento e agenda das viagens dos ônibus alugados;

Meta 2:

Estruturação da equipe técnica inicial;

Comunicação dirigida às escolas de ensino fundamental e médio através de lista e-mail e redes sociais;

Postagens nas redes sociais do Museu da Vida e da Fiocruz, com medidas de acessibilidade inclusas;

Divulgação nos canais de comunicação interna da Fiocruz, como listas de e-mails dos funcionários, intranet etc.

Divulgação em listas de e-mails e grupos de aplicativos de conversas;

Elaboração das peças com aplicação da identidade visual do evento;

Planejamento de 1 viagem do Ciência Móvel;

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.

Assinatura eletrônica do Coordenador(a) do Projeto

Referência: Processo nº 25067.000380/2025-03

SEI nº