

Relatório de Execução Física

N.º do Processo SEI: 25381.000190/2026-04

Subunidade/Unidade: Grupo Triatomíneos/Instituto René Rachou

Instrumento **Jurídico** **Emenda** **Parlamentar** **nº:** Emenda
Espelho_202627640009_Padre João (6206678)

Contrato nº: 21/2026

Vigência do contrato: 21/07/2026 a 21/07/2028

Projeto Fiotec: IRR-018-FIO-26

Coordenador(a) Geral do contrato: Rita de Cássia Moreira de Souza/ 2182680

Valor total do contrato: R\$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais)

Período deste relatório: 1º mês

1. Objeto da contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto do **Projeto: "CONHECER PARA NÃO ADOECER EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS NO NORTE DE MINAS GERAIS"**.

2. Objetivos Geral e Específicos do Projeto:

2.1. Geral:

Investigar os determinantes ecológicos e epidemiológicos da infestação por *Triatoma sordida* no norte de Minas Gerais, visando ao fortalecimento da vigilância entomológica, bem como a ampliação do acesso ao diagnóstico da doença de Chagas no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

2.2. Específicos

- 1) Caracterizar as infestações por triatomíneos em unidades domiciliares;
- 2) Avaliar o potencial risco de transmissão do *Trypanosoma cruzi*;
- 3) Caracterizar as linhagens de *T. cruzi* circulantes nos ambientes domiciliares;
- 4) Identificar as fontes alimentares dos triatomíneos capturados nas unidades domiciliares;
- 5) Validar o aplicativo VigiChagas para registro e envio de dados das atividades de monitoramento e controle de triatomíneos;
- 6) Desenvolver materiais educativos e implementar ações de comunicação em saúde;
- 7) Ampliar o acesso ao diagnóstico da doença de Chagas.

3. Execução

O presente projeto vem sendo executado em acordo com as metas e atividades em consonância com os termos pactuados no Contrato, a saber:

3.1 Execução Física

META	EXECUÇÃO FÍSICA	
	% REALIZADO	% REALIZAR ^A
1- Avaliar a infestação atual	2%	98%
2 - Processar as amostras e obter dados ecoepidemiológicos	2%	98%
3- Validar o aplicativo VigiChagas	0%	100%
4- Desenvolver ações de educação em saúde	2%	98%
5 - Ampliar o acesso ao diagnóstico da infecção e manejo dos pacientes	0%	100%
6 - Estruturar banco de dados entomológico, laboratorial e assistencial	2%	98%
7- Promover a divulgação científica e a disseminação dos resultados	0%	100%

4. Resultados Alcançados:

Durante o primeiro mês de execução contratual, foram iniciadas as atividades previstas nas metas contempladas, nesta etapa do projeto, incluindo o planejamento operacional, a articulação com as equipes participantes, o início das atividades de campo e laboratoriais, a estruturação do banco de dados e as ações administrativas necessárias à aquisição de equipamentos e materiais indispensáveis à continuidade da execução.

As atividades desenvolvidas encontram-se compatíveis com o cronograma físico-financeiro estabelecido para esta primeira parcela.

5. Considerações Gerais

Declaro para os devidos fins que todas as ações executadas foram para o desenvolvimento das metas e alcance dos objetivos em observância aos princípios públicos que norteiam a correta utilização do recurso.



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cássia Moreira de Souza, Pesquisadora em Saúde Pública**, em 12/08/2026, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6544046** e o código CRC **F4EBE384**.

Referência: Processo nº 25381.000535/2026-11

SEI nº 6544046

Gestor: COGEPLAN
Versão: 02 - novembro/2025